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Prajekt pn. ,Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Péinocnego E - region Czestochowski” wspo}fnansowany Jest przez
Unig Europe]squ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa
$laskiego na lata 2007- 2013, Priorytet 2 Spoleczeristwo Informacyjne Dziatanie 2.1 Infrastruktura spoteczenstwa informacyjneqo

oraz z budzetu 30 gmin. Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Péinocnego

PROGRAM
REGIONALNY

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

UMOWA Nr IZ,272.2,2015

]
Zawarta w dﬁlﬂ'{é_o)i_"&)fs_ w Czestochowie pomiedzy: . :
Gming Miastem Czestochowa  z siedzibg 42-217 Czestochowa, ul. Slaska 11/13,
NIP: 5732745883 - Liderem Projektu pn.: "Budowa infrastruktury informatycznej dla
Subregionu Pdlnocnego E-region czestochowski”, zwana dalej "Zamawiajacym”, ktérego
reprezentujg:

1. Mirostaw Soborak - Zastepca Prezydenta Miasta Ciqstochowy
2, Piotr Grzybowski - Naczelnik Wydziatu Funduszy Europejskich i Rozwoju

dziatajacym na podstawie umowy o realizacji wspdlnego projektu z dnia 12.11.2009 r.
i Aneksu nr 1 z dnia 27.09.2010 r w imieniu i na rzecz:

1. Miasta Myszkow z siedziba przy ul. Kosciuszki 26, NIP: 5770004462, REGON: 151398497.

2. Gminy Blachownia z siedzibg przy ul. Sienkiewicza 22, NIP: 5731016550, REGON:
000523614,

3. Miasta Krzepice z sledziba przy ul. Czestochowskiej 13, NIP: 5741391048, REGON:
151398296;

4. Gminy Miasta Koniecpol z siedziba przy ul. Chrzastowskiej 6a, NIP 9490047604, REGON:
000523809;

5. Gminy Miasta Koziegtowy z siedziba przy ul. Moniuszki 14, NIP: 5771952310, REGON:
151398505; o

6. Gminy Miasta Zarki z siedzibg przy ul. Kogciuszki 15/17, NIP: 5771348293, REGON:.
151398534

7. Gminy Kfobuck z siedziba przy ul. 11-go Listopada 6, NIP: 5741000792, REGON:
151398273;

8. Gminy qurowa Zielona z siedziba przy pl. Kosciuszki 31, NIP: 9490615250, REGON:
151397902;

9. Gminy Janéw z siedziba przy ul. Czestochowskiej 1, NIP: 9490488981, REGON:
151397948,

10. Gminy Kamienica Polska z siedziba przy-ul. Konopnickiej 12, NIP: 5731234399, REGON:
000537289,

11. Gminy K+omn|ce251ed2|ba przy ul. Strazackiej 20, NIP: 9490532423, REGON: 151397983;

12. Gminy Konopiska z siedziba przy ul. Lipowej 5, NIP: 5731337550, REGON: 151398014;

13. Gminy Kruszyna z siedzibg przy ul. Kmicica 5, NIP: 9490506733, REGON: 151398050;

14, Gminy Leléw z siedziba przy ul. SZCZGkOCII’lSkIEJ 18, NIP: 5771503285, REGON:
151398089,

15. Gminy Lipie z siedziba przy ul. Czestochowskiej 29, NIP: 5741065449, REGON:
151398304;

16. Gminy Mledzn025|ed21bq przy ul. Utanskiej 25, NIP: 8241261373, REGON: 151398327;

17. Gminy Mstow z siedzibg przy ul. 16-go Styczma 14, NIP: 9490338365, REGON:
151398095;

18. Gminy Mykanéw z siedzibg przy ul. Samorzadowej 1, NIP: 573-27-76-369, REGON:
151398110;

19. Gminy OlsztynZSIedZIbq przy pl. Pitsudskiego 10, NIP: 9490492385, REGON: 151398132;

20. Gminy Opatéw z siedzibg przy ul. Kosciuszki 27, NIP:/5741065461, REGON: 151398333

21. Gminy Panki z- siedziba przy ul. Tysigclecia 5, NIP: 5741038613, REGON: 151398356;

22. Gminy Poczesnazsmdz'bq przy ul. Wolnosci 2, NIP: 5731038333, REGON: 151398149;

23. Gminy  Popow z s:edz@é{izam@pdngﬁwm@g@howsk“ 6, NIP: 5741519086, REGON:
151398362; ke, Czestochews, dnia .
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" 34, &miny Poraj zsiedziba przy ul. Jasnej2i, NIP: 5771021734, REGON: 000545194

25. Gminy Przyrow z siedziba przy ul. Czestochiowskiej 7, NIP: 9490170598, REGON:
151398155;

26. Gminy Przystajn z siedzibg przy ul. Czestochowskiej 5, NIP: 5741069370, REGON:
151398379;

27. Gminy Redziny z siedziba przy ul. Wolnosci 87, NIP: 9490492959, REGON: 151398161;

28. Gminy Starcza z siedzibg przy ul. Gminnej 4, NIP: 5731037902, REGON: 151398178;

29. Gminy Wreczyca Wielka z siedziba przy ul. Sienkiewicza 1, NIP: 5741062830, REGON:

151398385;

zwanymi dalej "Partnerami",

a Tomaszem Soltysikiem - Prezesem Zarzadu

Przedsiebiorstwa Miejskiego MZUP.PL
ul. Aleja Zaglebia Dabrowskiego 15, 41-303 Dabrowa Goérnicza

podpisuthym niniejszg umowe jako petnomocnik Wykonawcey (zgodnie z petnomocnictwem
zataczonym do oferty przetargowej), ktorym sg nastepujace firmy wystepujace wspolnie:

1. Przedsigbiorstwo Miejskie MZUP.PL Spétka Akcyjna
ul. Aleja Zaglebia Dabrowskiego 15, 41-303 Dabrowa Gérnicza
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Katowice-Wschdd
w Katowicach Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
numer KRS 0000446087
numer NIP: 6291069553

2. RCI Spétka z o.0.
ul. Kartuska 46, 60-471 Poznan
wpisana do Krajowego Rejestru Sadowego w Sadzie Rejonowym Poznan-Nowe Miasto
[ Wilda w Poznaniu Wydziat VIII Gospodarczy KRS,
numer KRS 0000068506
numer NIP: 7781000641

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Unil
Europejskiej w dniu 21.10.2014 r. pod numerem 2014/S 202-356225 oraz ogioszonego
w Bluletynie Zaméwien Publicznych w dniu 17,10.2014 r, pod nr 347074-2014,0 nastepujacej
tredci:

§1
Na potrzeby niniejszej.Umowy Strony ustalaja nastepujace definicje i skroty nazw:

AWARIA - zdarzenie, w ktoérym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element przedmiotu
zamowienia, ograniczajagcy wydajnoé¢ i funkcjonalno$é  przedmiotu  zamdwienia
i uniemozliwiajacy Zamawiajacemu korzystanie z przedmiotu zamodwienia zgodnie z jego
SIWZ / Instrukcjg uzytkowania.

AWARIA KRYTYCZNA - awaria, ktéra uniemozliwia Zamawiajagcemu korzystanie
z przedmiotu zamowienia dotyczaca weztdw rdzeniowych, punktdéw agregacii lub obejmujaca 1
wezet koficowy sieci.

AWARIA NIEKRYTYCZNA - awaria, ktéra negatywnie wplywa na wydajnosc i funkcjonalnosé
przedmiotu zamowienia nie obejmujaca weztdw rdzeniowych, punktéw agregacji i wezidow
koncowych sieci. _

DNI ROBOCZE - dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni ustawowo wolnych od
pracy.

CZAS REAKCII SERWISU - maksymalny czas, jaki moze uptynaé pomiedzy pierwszym
zgtoszeniem awarii lub usterki a reakcjg serwisu Wykonawcy.

CZAS USUNIECIA USTERKI LUB AWARII - czas, jaki moze uptyna¢ pomiedzy pierwszym
zgtoszeniem usterki lub awarii a jej usunieciem. Czas usuniecia usterki lub awarii liczony jest
w okresie dostgpnosci serwisu Wykonawcy.

DOSTEPNOSC SERWISU - dni i godziny, w jakich Semi%mWH%HQEXHEXééQ%ﬂ!EH&ﬁ zgtoszenia
awarii i usterek nadsyfane przez upowazniony pracowgikévsg;z%gmam@gggﬁgo oraz realizuje

czynnosci serwisowe,
GODZINY ROBOCZE - godziny od 7:30 do 15:30 w dni roboczel b, [J3, 2015

1
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HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - oznhacza plan postepu robdét w zakresie
rzeczowym i finansowym sporzadzony przez Wykonawce na podstawie dokumentacji
budowlano-wykonawcze] wykonanej przez Wykonawce, ktdéra to bedzie zaakceptowana przez
Zamawiajacego.

MENADZER PROJEKTU - oznacza Firme prowadzaca kompleksowa obstuge projektu poprzez
sprawowanie nadzoru inwestorskiego w imieniu Zamawiajacego, a takze zarzadzanie,
administrowanie, nadzdr, rozliczanie finansowe | kontrole w trakcie catego procesu
inwestycyjnego. )
INSTYTUCIA ZARZADZAJACA - oznacza Zarzad Wojewoddztwa Slqsklego ktéry petni rolg
Instytucji Zarzadzajacej Regionalnego Programu Operacyjnego dia Wojewddztwa Slaskiego na
lata 2007-2013 (RPO WSL).

PFU - Program funkcjonalno-uzytkowy stanowigcy podstawe do sporzgdzenia projekiu

budowlanego, sporzadzenia projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robot.
PLAN BIOZ - plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia sporzadzony przez Wykonawce na
podstawie ustawy Prawo budowlane,

PODWYKONAWCA - kazdy podmiot, ktéremu na podstawie odrebnej umowy Wykonawca
powierzy czeéé przedmiotu umowy w postaci robdt budowlanych lub dostawy urzadzer wraz
z ich konfiguracig i instruktarzem stanowiskowym Zamawiajacego.

PRAWO BUDOWLANE - cznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budow[ane (j.t. Dz
U. z 2013 r. poz. 1409 z pézn. zm.).

PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH - oznacza ustawe z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamowien Publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z p6zn. zm.).

EFRR, RPO WSL Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Regionalny Program Operacyjny
WO]EWOdtha Slaskiego

PROJEKT - inwestycia pod nazwa: ,Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu
Pétnocnego E-region czestochowski” -

RAPORT MIESIECZNY - comiesieczne opracowanie wykonywane przez Wykonawce dotyczgce
postepu robét przy realizacji projektu i zawierajace m.in. krétki opis zrealizowanych robodt,
szkice geodezyjne, karty obmiaru, kosztorys powykonawczy.

REAKCIA SERWISU - nawigzanie kontaktu przez przedstawiciela serwisu Wykonawcy ze
zgtaszajacym awarie iflub usterke przedstawicielem Zamawiajgcego w celu przeprowadzenia
wstepneéj diagnostyki i w miare mozliwosci przekazania zalecen. Kontakt mozZe mieé forme
bezposrednia, lub telefoniczna,

ROZWIAZANIE ZASTEPCZE - rozwiazanie pozwalajace na uzytkowanie przedmiotu
zamowienia bez ograniczenia co do funkcjonalnosci i wydajnosci, do czasu pelnego usunigcia
usterki lub awarii.

SIWZ - specyfikacja istotnych warunkow zamaowienia.

UMOWA O DOFINANSOWANIE - oznacza umowe nr UDA-RPSL.02.01.00-00-022/10-00
zawarta pomiedzy Wojewddztwem Slqsklm a Gming Miasto Czestochowa, okreslajgca, zasady
dofinansowania projektu w ramach RPO-WSL na lata 2007-2013, nr projektu — 940.
URZADZENIA AKTYWNE - aktywne elementy sieci - urzadzenia, ktore potrafig tworzyé
pakiety i zmienia¢ ich zawartos¢ lub wzmacniac sygnat.

URZADZENIE ZASTEPCZE - urzadzenia lub podzespoty, ktére Wykonawca udostepnia
w ramach gwarancji Zamawiajacemu, jezeli nie jest mozliwe w ustalonym czasie usuniecie
usterki lub awarii w drodze naprawy uszkodzonych urzadzen lub podzespotdw. Urzadzenie
zastepcze musi mieé parametry takie same lub lepsze jak urzadzenie, ktore ulegto awarii.
USTERKA - zdarzenie, w ktorym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element przedmiotu
zamoéwienia, nie wplywajac na funkcjonalnosé i wydajnosé przedmiotu zamodwienia, ale
niezgodny. ze stanem okreslonym w Umowie (np. uszkodzenie jednego z elementéw
redundantnych).

USUNIECIE AWARII LUB USTERKI - przywrocenie funkcjonalnosci i wydajnoéci elementu
przedmiotu zaméwienia, w ktdrym wystapita awaria lub usterka do stanu, w jakim znajdowato
sie ono przed wystgpieniem awarii lub usterki. W razie braku mozliwosci

naprawy uszkodzonych urzadzen, dopuszcza sie podstawienie przez Wykonawce, urzgdzenia
zastepczego do czasu ostatecznej naprawy uszkodzonego urzadzenia.

ZGLOSZENIE AWARII LUB USTERKI - ciag dziafan ze strony Zamawiajacego majacy na celu

owiadormienie serwisu  Wykonaw z i warii ub  usterce wykonan
P Y I rdzango n'ns‘q '%#ﬁma{e ar I ' Y Y
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§2

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury

swiatlowodowej dla zadania inwestycyjnego realizowanego w systemie:
zaprojektuj iwybuduj obiekt, pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dla
Subregionu Polnocnego E-region czestochowski.

Inwestycja bedzie realizowana w systemie: zaprojektuj i wykonaj obiekt zgodnie
z opisem zakresu. prac zawartym w aneksie do programu funkcjonalno-
uzytkowego i polega na:

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji budowlano-wykonawcze] wraz z uzyskaniem
stosownych dokumentéw i pozwolen;

2) wykonanie kompleksowej dokumentacji wykonawczej wraz z uzyskaniem stosownych
dokumentéw i uzgodnien zaciggania $wiattowodu w istniejacej kanalizadji

3) budowie szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w technologii $wiattowodowej w pasie
drogowym drdg publicznych w kanalizacji doziemnej na terenie 30 gmin o dtugosci ok.
342 km oraz wykonaniu punktow styku z istniejgcymi lub budowanymi sieciami
lokalnymi;

4) budowie 33 aktywnych wezidw dystrybucyinych w siedzibach jednostek samorzadowych
wraz z ich montazem, podtaczeniem i uruchomieniem czedci aktywnej;

5) budowie 125 pasywnych punktéw dystrybucyjnych ( studnie teletechniczne na trasie
pasywnej sieci $wiattowodowej);

6} utworzeniu 33 publicznych punkitéw dostepu do Internetu w siedzibach jednostek
samorzadowych; _

7) adaptacji i wyposazeniu pomieszczen 33 weztdow dystrybucyjnych;

8) adaptacji i wyposazeniu pomieszczen wraz z drugostronnym zasilaniem CDiZS,

9) wykonaniu robét budowlanych towarzyszacych;

10) wykonaniu testow, prob, odbioréw czeséciowych i przekazaniu prac;

11) dziataniach informacyjnych o projekcie;

12) wykonaniu  kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z Inwentaryzacja.

powykonawcza poszczegdlnych elementdéw systemu;

13) wykonaniu  kompletnej dokumentacji powykonawczej zaciggania $wiattowodu
w isthniejace] infrastrukturze

14) zapewnieniu serwisu gwarancyjnego

15) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej uwzgledniajace] elementy zwigzane
Z systemem paszportyzacii.

Ste¢ ta musi by¢ przystosowana do transmisji danych od réznych uzytkownikéw i z réznych

zrodet. Moga to byé:

a) wymiana informacji (potaczenie sieci lokalnych) pomiedzy jednostkami samorzadowymi
oraz placéwkami uzytecznoéci publicznej;

b) dostep do zasobdw sieci Internet;

c) systemy komunikacji gtosowej (telefonia IP);

d) udostepnienie zasobdw baz danych takich jak, np. RSIP, ZSIP;

e) aplikacje zwiazane z edukacja, np. dostep do zasobdéw bibliotek;

f} monitoring Miasta, Gminy (przesytanie obrazéw z kamer);

g) zapewnienie komunlkaCJl dla Centrum Zarzadzania Kryzysoweqo;

h) zarzadzanie transportem i ruchem drogowym, tj.: sterowanie sygnalizacja, SWIetIna na
skrzyzowaniach;

i) dostep do ustug telemedycznych,

Z uwagi na krotki termin realizacji projektu, Wykonawca jest zobowigzany do
projektowania i prowadzenia robét réwnoczesnie na terenie minimum trzech
obszaréw projektu. W terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy,
Wykonawca przedlozy szczegélowy harmonogram prowadzenia prac okreslajacy
$cisie 3 obszary robét (logiczny podzial na powiaty i miejscowoséci w ktérych
zaplanowano przebieg sieci teleinformatycznej).

Dopuszcza sie projektowanie i realizacje siEcindeptazodiasHr %ﬁﬂéﬁﬁ“uregulowanym prawnie.
W przypadku koniecznosci zastosowanig,, irfregbpehpsy 1a':£’an|a nalezy go uzgodnié
z Zamawiajacym. Dodatkowe koszty z tym zwiqzirge the.;jq
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Integralng cze$¢ umowy stanowi aneks do programu funkcjonalno - uzytkowego,
specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, raport oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko, inwentaryzacja map geodezyjnych na trasie przebiegu $wiattowodu (dokumenty
te beda podstawg do sporzadzenia projektu budowlanego, projektéw wykonawczych,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét) i ztoZona oferta przez Wykonawce.

W przypadku wystapienia jakichkolwiek watpliwosci interpretacyjnych odnosnie zapiséw
definiujacych Przedmiot Umowy ustala sie, Ze ewentualne niezgodnoscl miedzy w/w
dokumentamni beda zawsze interpretowane na korzysc¢ Zamawiajgcego.

2, Szczegé%owx} zakres przedmiotu zamowienia obejmuje:

2.1, Wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlano—wykonawczej dla wszystkich

elementéow inwestycji objetych zamdwieniem na aktualnych mapach przeznaczonych do
celow projektowych wraz z uzyskaniem niezbednych zezwolen przewidzianych prawem
i zgloszeniem do wilasciwego organu o przystapieniu do wykonywania robdt budowlanych
oraz uzyskaniem stosownych decyzji zezwalajgcych na prowadzenie robét.

1) Dokumentacja budowlano-wykonawcza musi spetniaé¢ wszelkie wymagania wynikajgce
z obowigzujacego prawa, w tym przede wszystkim Prawa budowlanego wraz z aktami
wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, w tym musi zawiera¢ miedzy innymi;

a) zaktualizowanie danych adresowych punktow weztowych sieci,

b) uzyskanie wypiséw z rejestru gruntdéw oraz wykazu i zgdd wiascicieli gruntow
w przypadku zmiany przebiegu sieci szerokopasmowej wzgledem PFU,

¢) uzyskanie zgody wiascicieli nieruchomosci, dla ktdrych Zamawiajgcy posiada wstepne
zgody na dysponowanie nieruchomosciami,

d) w przypadku kolizji wykonanie operatu dendrologicznego planu niezbednych wycinek
drzew,

e) 1nformac1e dotyczacy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

f) wykonanie niezbednych projektow zabezpieczenia i przebudowy kolidujacych urzadzen
i uzgodnienie ich z poszczegdlnymi wiascicielami urzadzen,

g) wykonanie projektow specjalistycznych, ktorych konieczno$¢ opracowania moze
wynikna¢ w trakcie projektowania, '

h) wykonanie i uzgodnienia projektow zamiennych, jezeli zajdzie taka koniecznosc
w trakcie realizacji inwestycji,

i) dokonanie wszelkich niezbednych uzgodnienr, warunkéw (branzowych i innych
wymaganych odrebnymi przepisami) stanowigcych podstawe prawng do realizacji
zadania miedzy innymi:

- uzgodnienia z Nadzorem archeologicznym, Sanepidem, Konserwatorem zabytkow,
Koleja, Zaktadem Energetycznym, Strazg Pozarna, Zaktadem Melioracji, itp.

- dokonanie uzgodnien w ramach Miejskiego Zespotu Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej,

- wszelkie inne pomiary, badania, opracowania (np.: geclogiczne), ekspertyzy,
uzgodnienia, decyzje, zatwnerclzema zezwolenia administracyjne mezbedne do
prawidtowe] realizacji zadania,

j) przeprowadzenie oceny oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko (Q0S) oraz
sporzadzenie raportu oddzialywania na srodowisko; jezeli zajdzie taka koniecznosé,

k) opracowanie operatu wodno—-prawnego | uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
jezeli zajdzie taka koniecznosé,

I) zaprojektowanie  szerokopasmowej sieci teleinformatycznej w  technologii
swiatlowodowej w pasie drogowym drég publicznych w kanalizacji doziemnej na
terenie 30 gmin o dlugosci ok. 342 km oraz wykonaniu punktéw styku z istniejgcymi
lub budowanymi sieciami lokalnymi. W punktach styku sieci i na zmianie kierunkdw
sieci nalezy zastosowaé studnie kablowe, W terenach zabudowanych studnie na sieci
nalezy usytuowaé $rednio co 0,5 - 0,6 km. W studniach nalezy zastosowaé stelaze
zapasu kabla swiattowodowego.

m) zaprojektowanie 33 aktywnych wezidéw dystrybucyjnych w siedzibach jednostek
samorzadowych wraz zich montazem, podtaczeniem 1 uruchomieniem czesc
aktywnej; &iverdzam zgodnosd 7 Gmgma!em

n) zaprojektowanie %5 pggymﬁmeh:pum&tow dystrybucyjnych ( studnie teletechniczne na
trasie pasywnej sieci swuatiowodowe{e

25 03 10 ac ifiski .
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0) zaprojektowanie 33 publicznych punktow dostepu do Internetu w siedzibach jednostek
samorzadowych wraz z instalagia energetyczng | podigczeniem do  siecd
teleinformatycznej bedacej wtasnoscig, Zamawiajaceqo;

p) adaptacja | wyposazenie pomieszczen 33 weztdéw dystrybucyjnych;

r} adaptacja i wyposazenie pomieszczern wraz z drugostronnym zasilaniem CDIZS w
Centrum Dystrybucji | Zarzadzania Siecia;

s) opracowanie zestawienia mebli, sprzetu biurowego i informatycznego oraz szacunkowa
ich wycene; ‘

t) zaprojektowanie, urzadzen aktywnych wraz z instalacja energetyczng i podtaczeniem
do budowanej sieci;

u) zaprojektowanie nowych szaf teleinformatycznych;

w) zaprojektowanie punktow styku prOJektowaneJ i dznerzawmnej w ramach prOJektu
sleci;

X} dokumentac:]e nalezy zsynchromzowac Z istniejaca siecig Urzedu Miasta;

¥y} zaprojektowanie, urzadzen i systeméw Centrum Dystrybucji i Zarzadzanla Siecig wraz
Z ich dostawa instalacjg i uruchomieniem

z) sporzadzenie preliminarza kosztéw statych lub cykliczhych zwigzanych z faktem
uzytkowania wybudowanej infrastruktury, w szczegdinosci kosztéw oplat roczaych
z tytutu  umieszczenia infrastruktury w pasach drogowych, kosztéw optat
abonamentowych i dystrybucyjnych statych z tytutu przylaczenia do  siec
energetycznej oraz kosztéw innych optat o podobnym charakterze.

2) Opracowanie dokumentacji potaczen i konfiguracjl urzadzen aktywnych.

W ramach dokumentacji Wykonawca przygotuje:

a) Szczegolowy opls polgczen i budowy logicznej sieci, ktory obeJmowac bedzie:

- analize | dostosowanie topologii sieci (schematy potaczen fizycznych wezidw, punktow
dystrybucyjnych i punktow dostepowych), -

- okreslenie szczegétowych parametréw logicznych sieci,

- okreslenie schematéw konfiguracyjnych przy kreowaniu ustug dia klientow sied,

b) Harmonogram wdrozenia urzadzen aktywnych, ktéry bedzie obejmowat i uwzgledniat:

- harmonogram budowy weztéw sieci oraz poszczegdinych odcinkdw siedi,

- koordynacja harmonograméw musi by¢ ustalana z klerownlklem zespo+u menadzera
projektu - wskazanym przez zamawiajacego,

- dostawe urzadzen aktywnych sieci,

- uruchomienie weztow sieci i konﬂguracy urzadzen w pozostatych lokalizacjach.

c) Plan Testéw Sieci - w ramach tego dokumentu Wykonawca przedstawi dokument,
ktéry zdefiniuje i opisze zakres procedur i/lub testéw przygotowanych przez
wykonawce i uzgodnionych z zamawiajacym, ktére sg niezbedne dla przetestowania i
ustalenia ,gotowosci do pracy” poszczegdlnych urzadzeti sieciowych.

3) Dokumentacje budowlano-wykonawcza nalezy wykonaé w nastepujacej formie:
a) dokumentacja budowlano-wykonawcza po 4 egz. + kopia zapisana na nosniku
elektronicznym w formacie PDF | tekstowym,
b} uzgodnienia i decyzje: oryginaty wszystkich uzgodnied i decyzji w oddzielnej teczce,
a niezaleznie od tego kopie w kazdym egzempiarzu,

4) Wykonawca musi sporzadzi¢ dokumentacje w taki sposob, aby zrealizowat catodé zadania
bez koniecznosci wykonania dodatkowych projektéw, pomiaréw, map, badar, ekspertyz,
itp.  powodujacych  poniesienie  dodatkowych kosztéw przez zamawiajacego,
wykraczajacych poza cene oferty.

5) Opracowana dokumentacja budowlano-wykonawcza musi uzyskaé akceptacje Menadzera
projektu i Zamawiajacego. Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rzeczowe]j inwestycji
dopiero po akceptacji' przez Zamawiajacego opracowanej dokumentacji oraz zgtoszeniu
wlasciwemu organowi przystapienie do wykonywania robédt budowlanych.

6} W trakcie opracowywania dokumentacji budowlano-wykonawczej Wykonawca
zobowigzany jest do konsultowania przebiegu i zastosowanych rozwiazan projektowych

z MenadZerem projektu i Zamawiajacy Myierdzam zgodnosé 2 aryginalem
hﬁ Gzestﬂl‘-hﬂ""a= dnia

15 Us. 201

7) Sposdb uzgadniania dokumentacii.
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Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia
podpisania Umowy szczegdtowg koncepcje wykonania przedmiotu umowy | po jej
akceptacji przez Menadzera projektu | zatwierdzeniu przez Zamawiajacego bedzie mégt
rozpoczgé etap projektowania, ktorego rezultatem bedzie dokumentacja budowlano-
wykonawcza. Po przyjeciu dokumentacji budowlano-wykonawcze] przez Zamawiajacego,
po akceptacji Menadzera projektu, Wykonawca rozpocznie etap wykonawstwa.

8) Kazda wersja dokumentacji przekazywana bedzie protokotem zdawczo-odbiorczym.

9) Projekt wykonawczy czesci aktywnej oraz projekt planu wdrazania systemodw
informatycznych zarzadzania i monitoringu sieci nalezy wykonac¢ w dacie, w ktérej uptywa
60 % czasu trwania umowy.

2.2. Wykonanie robét budowlanych, dostawa i montaZ urzadzen.

1) Roboty budowlane wchodzace w zakres niniejszej umowy nalezy wykonac wediug
wykonanej przez Wykonawce | zaakceptowanej przez Menadzera projektu
| Zamawlajacego dokumentacii budowlano-wykonawczej w tym:

a) dostawe, montaz | uruchomienie urzadzen aktywnych wraz z instalacjg energetyczng
i podtgczeniern do budowanej sieci (zgodnie z dokumentacja potaczen i konfiguracji)
oraz przeprowadzeniem testow dziatania systemu,

b) wybudowanie zaprojektowanej nowej kanalizacji teletechnicznej. Budowe nalezy
skoordynowad z wykonywanymi w tym okresie pracami zwigzanymi z przebudowa lub
remontami drég w miescie,

c} wykonanie wszelkich niezbednych robdt przygotowawczych ziemnych, rozbidrek
i odtworzen nawierzchni,

d} dostawe | montaz kabii swiattowodowych

e) dostawe i montaz szaf teleinformatycznych z wyposazeniem,

f) dostawe, instalacje i uruchomienie urzadzen i systemdow Centrum Dystrybucii
i Zarzadzania Siecig,

g) wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia wszystklch niezbednych urzadzen,
zapewnienia gwarancji, rekojmi, serwisu zgodnie z wymagana, reakcjg na zgloszenie
awarii i wymaganym termlnem usuniecia awaru w zaleznosci od zastosowane]j
technologii podiaczenia, ' ' S

h) wszelkie zastosowane rozwigzania nie mogq w zadnym stopniu  ograniczad
funkcjonalnosci i wptywac w jakimkolwiek stopniu na niezawodnosé eksploatowanych
sieci swiattowodowych i opartych na nich systemow,

i) petnienie nadzoru autorskiego nad realizacjg zaprOJektowanych w ramach niniejszej
umowy robdt budowlanych w okresie ich realizacji,

j) zapewnienie obstugi gecdezyjnej.

2) Menadzer projektu przekaze teren budowy w ciagu 7 dni po zgtoszeniu takiej potrzeby
przez Wykonawce. -

3) W ramach zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do; :
a) prowadzenia budowy zgodnie =z projektem, warunkami pozwolen, Prawem
Budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i normami, w tym techmczno budowlanymi

oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy (BHP)

b} zapewnienia ciggtosci dostepu do posesiji ich uzytkownikom, minimalizujge utrudnienia

- w dostepie do posesji w trakcne trwania prowadzonych przez niego prac, cdtwarzajac
nawierzchnie na biezaco,

¢) uzyskania zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu, zabezpieczenia pod
wzgledem BHP wszystkich wykopow 1 miejsc wykonywania robdt oraz miejsc
sktadowania materiatow, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami PFU,

d) uzgodnienia z wlascicielami lub uzytkownikami dzialek Iub budynkdw termindw
‘wejscia na roboty oraz poinformowania o tych terminach Zamawiajacego,

e) dostarczenia oswiadczen od wiascicieli/uzytkownikdéw nieruchomosci, ze nie wnosza
zadnych roszczen co do zakonczonych robét. Oéwiadczenia musza zostad dostarczone
w trakcie odbioru czesciowego robét na danym terenie,

f) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakohczeniu robdt usuniecie
z terenu budowy w8&zekkiichm tpese¥e PR sowego zaplecza, przywrocenia stanu
pierwotnego terenu kis NaWreREEPRTGrs2 Hozoltawienie catego terenu budowy i robdt
czystego i nadajgcego sie ioyz%koyﬂgla odgwarzania na biezaco nawierzchni,

b

227222015



g) przedstawienia Zamawiajacemu harmonogramu robdét liniowych wykonywanych
w pasie drogowym. Harmonogram ten musi zostaé zaakceptowany przez Menadzera
projektu | Zarzadce drogi przed rozpoczeciem robdt liniowych, w celu
zminimalizowania czasu prowadzenia robdot. Harmonogram winien by¢ aktualizowany
W miare potrzeb,

h) odtworzenia kamieni gramcznych zabezpieczenia i odtworzenia znakdw geodezyjnych
zniszczonych w trakcie budowy,

i) dokonania w terminie wszelkich koniecznych wymaganych zgloszer i powiadomien,
informujac o tym fakcie pisemnie lub drogg mailowa Zamawiajacego,

j) wykonania wszelkich wymaganych préb, badan i sprawdzen, a w szczegdlnosci tych,
ktére sa wymienione w dokumentacji budowlano-wykonawczej przedmiotu
zamdwienia i przedstawienia ich wynikdéw Zamawiajacemu,

k) informowania Menadzera projektu-i Zamawiajacego o problemach lub okolicznodciach
mogacych wptynac na jakosé robot lub termin zakonczenia robét,

I) trwalego usuniecia, (po zakorczeniu realizacji zadania) przekazanych przez Menadzera
projektu i Zamawiajacegoe danych osobowych, nie przekazywania osobom trzecimn
i firmom zadnych danych/informacji uzyskanych od Zamawiajacego w trakcie trwania
umowy, jak i po jej zakonczeniu, bez pisemnego zezwolenia Zamawiajacego.

4} Wykonawca zaproponuje | wdrozy konfiguracje dla dostarczonych przez siebie urzadzen
aktywnych, zgodnie ze specyfika rozwigzan przyjetych dla Instalowanych urzadzen oraz
wymaganiami Zamawiajgcego. Zaproponowana konfiguracja musi zostaé zaakceptowana
przez Menadzera projektu i Zamawiajacego przed jej wdrozeniem, Propozycja konfiguracii
urzadzern musi zosta¢ przedstawiona Menadzerowi projektu | Zamawiajacemu
min.1l miesiac przed planowanym wdrozeniem.

5) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody poniesione przez Zamawiajacego
i wascicieli lub uzytkownikdéw nieruchomosci z powodu niewtasciwie wykonanych prac
budowlanych.

2.3. Przeprowadzenie testow dziatania systemu.

Zgodnie z ponizszg procedura wykonywane beda testy koficowe catego systemu:

1) po zakonczeniu instalacji i konfiguracji urzadzert w lokalizacjach docelowych Wykonawca
wspélnie z Menadzera projektu przeprowadzi testy systemu zgodnie z Planem Testdw
Sieci o ktérym mowa w ust. 2.1.2) lit. ¢) niniejszego paragrafu,

2} w przypadku gdy testy nie zakonczg sie powodzeniem, Wykonawca be;d2|e miat 7 dni na
przeprowadzenie koniecznych rekonfiguracji ~ po tym czasie testy zostang wykonane
ponownie,

3) jezeli ponowne testy nie zakofczg sie wynikiem pozytywnym ww. czynnosci zostang,
powtdrzone,

2.4, Instruktaz powdrozeniowy.
Wykonawca przeprowadzi Instruktaz powdroZzeniowy z zakresu obstugi | zarzadzania
zalnstalowanymi urzadzeniami dia 6 osdb.
Bezptatny instruktaz musi odby¢ sie w Czestochowie. Osoby, ktdre beda prowadzity
fnstruktaz, musza by¢ akredytowanymi trenerami certyfikowanymi przez producenta
dostarczonych urzadzen sieciowych (switche, firewalle, routery). Dopuszczalne jest
przeprowadzenie instruktazu wylacznie w jezyku polskim lub w jezyku angielskim lecz
z udziatem tumacza. Instruktaz musi obejmowaé wyklady teoretyczne i laboratoria
praktyczne z wykorzystaniem dostarczonego -sprzetu. Instruktaz jest integralna czescia
wdrozenia, niezbedna do zakofczenia procesu odbioru. Wykonawca zobowigzuie sie
przeprowadzm Instruktaz z udziatem 6 o0s6b Zamawiajacego. Zakres merytoryczny
instruktazu obejmuje:
1)} zasady funkcjonowania sieci, Identyfikacja gtéwnych jej komponentc')w, ich -funkcja
w modelu referencyjnym IS0-0OSI,
2} role routeréw w sieciach TCP/IP z wyjasnieniem ich wplywu na transmisje danych,
9) okolicznosci wymagajace zastosowania translacji adresow (NAT i PAT) w sieci sredniej
wielkosci oraz jej konfiguracji na routerach,

10) technologie WAN oraz ich implementacja przy uwzgledmemu narzuconych wymagan,
11) konfigurowanie protokotu OSRK w pojedynczym obszarze,

. \/
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14) optymalizacja wymiany informacji o routingu,
15) konfigurowanie protokotu BGP w aspekcie eksploatacji.

1. ruch multicast, konfigurowanie routingu multicast (PIM),
2. wstep do protokotu IPV6,

3. routing IPV6 (RIPng, OSPFv3),

4. koncepcje MPLS - typowe zastosowania i funkcjonalnosci

2.5. Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Po

zakonczeniu  inwestycji Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawcza.

Dokumentacja budowlanc-wykonawcza i dokumentacja powykonawcza zostang przekazane
zamawiajacemu, ktory przejmuje wszelkie prawa z nimi zwigzane w tym takze autorskie.

1

Wykonawca, po przeprowadzeniu testéw dziatania systemoéw, w ciggu 7 dni opracuje
i przekaZze ~ Menadzerowi projektu oraz Zamawiajacemu pethg  dokumentacje

2)

powykonawcza wdroZonego rozwigzania. Zamawiajacy | Menadzer projektu majg prawo

w ciggu 7 dni zazadaé¢ uzupelnienia | poprawienia dokumentacji. W takim przypadku

Wykonawca w ciagu 7 dni naniesie stosowne poprawki. )

Dokumentacja musi obejmowac co najmniej:

a) topologie fizyczng sieci  (schematy polaczen fizycznych wezltdw, punktow
dystrybucyjnych i punktéw dostepowych),

b) topologie logiczng sieci (schematy potaczen logicznych wezidw, punktow
dystrybucyjnych i punktow dostepowych),

c) topologie potaczen wiokien swiattowodowych, wykorzystanych do faczenia urzadzenR
aktywnych,

d) zaimpiementowana adresacja IP,

e) schematy konfiguracyjne w zakresie polaczenia z Internetem, ustug MPLS oraz
dostepu do wspdidzielonych zasobdw udostepnianych przez operatora MSSDI,

f} opisy konfiguracji poszczegdlnych urzadzen wraz z plikami konfiguracyjnymi,

g) procedury konfiguracji poszczegdinych urzadzen,

h} procedury odtwarzania konfiguracii poszczegdlnych urzadzen po awarii.

3) Dokumentacja powykonawcza musi by¢ sporzadzona w jezyku polskim w formie

papierowej w 2 egzemplarzach po jednym dla Inzyniera Kontraktu i zamawiajacego (nie
dotyczy piikow konﬂguracyjnych) oraz elektronlczneJ (pdf i doc) na noéniku CD -

- R/DVD - R,

4) Wraz z dokumentacig, powykonawczq nalezy dostarczy¢ zamawiajacemu dokumentacje

techniczne dostarczonych urzgdzen.

2.6, Wykoname inwentaryzacji powykonawczej uwzgledniajacej elementy zwigzane

[2.2722.2015

z systemem paszportyzacji.

Inwentaryzacja powykonawcza w 2 kpl. powinna zawierad:

1) szkice polowe z inwentaryzacji geodezyjnej w formie paplerowej i elektronlczneJ
{w plikach PDF)

2) mape z powykonawczg geodezyjna inwentaryzacjg, wszystkich sieci swiattowodowych
w pliku DWG (wraz z wykonaniem formatek A-4 w wersji papierowej)

3) wykaz wspétrzednych punktéw zataman w ukladzie 2000 w wersji elektronicznej
w pliku tekstowym txt

W wersji elektronicznej nalezy podaé dane. dotyczace  studni teletechnicznych

w szczegolnosa:

1)} nri typ studni

2) illosc i srednica rur wchodzacych | wychodzacych ze studni

3) oznaczenie zajetosci rur wchodzacych i wychodzacych ze studni (ilod¢ i typ
swiattowodow lub kanalizacja wtdrna -$rednica)

4) rysunek studni z oznaczeniem kierunkéw wejscia | wyjscia rur kanalizacji

5) ilos¢ zapaséw w studni (typ stelaza i diugoéé zapasu)

6) typ mufy w studni _

7) typ ztacza w studni

8) informacja nt. zabezpieczenia studni

Uwaga: mapa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg ( wersja papierowa

i elektrdfitcaneam reedniéca¥ ARSI Zawierad numery robocze studni teletechnicznych
k. Czestochowa. dnia

25 03. 2018
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Oprocz roboét zasadniczych wymienionych w § 2 niniejszej umowy, Wykonawca zabezpieczy
wykonanie na wiasny koszi nastepuijacych prac:
1) nadzory branzowe, uzgodnienia, odbiory techniczne przez uprawnione organy,
2) ewentualnych przetaczen, wpiecia do istniejgcych sieci,
3) wykonanie odpowiednich zabezpieczen bhp i barier ochronnych,
4} wykonanie | ustawienie tablic informacyjnych zgodnie z wymogami Instytucji Zarzadzajgcej,
5) zajecie paséw drogowych wraz z pokryciem kosztéw wynikajacych z decyzji o zajeciu pasa
drogowego wydanej przez Miejski Zarzad Drog i Transportu w Czestochowie na Gmine
Miasto Czestochowa,
6) wykonanie niezbednych badan zageszczenia gruntow,
7) odtworzenie nawierzchni do stanu pozwalajgcego na praw;dfrowe uzytkowanle,
8) inwentaryzacja powykonawcza zgodnie z § 2 pkt, 2:6,,

9) opracowanie projekiu organizacji ruchu na czas prowadzema robot wraz ustawieniem
oznakowania,

10) prowadzenie biura Kierownika Budowy.

&4

Wynagrodzenie

1. Catkowita ryczaltowa wartoé¢ calego zakresu objegtegb zamowieniem dla 30
Gmin/Miast dziatajacych na podstawie umowy o realizacji wspodlnego projektu z dnia
12.11.2009 r. strony ustalajg na:

ceng brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: 23.326.132,35 z}

stownie: dwadziescia trzy miliony trzysta dwadziescia szes¢ tysiecy sto trzydziesci dwa ziote
35/100

w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: 4.361.797,11 zt

stownie: cztery miliony trzysta szesédziesiat jeden tysiecy siedemset dziewiecdziesiat
siedem ziotych 11/100

cene netto w wysokosci: 18.964.335,24 zt
stownie: osiemnascie milionéw dziewiecset szesédziesiat cztery tysigce trzysta trzydziesci
pied ztotych 24/100

w tym:

Ryczaltowa wartos¢ wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej w zakresie

umozliwiajacym zgloszenie wykonania robét do wlasciwego organu przez
Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, o ktérej mowa w § 2, ust. 2.1) umowy:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci: 2.612.045,32 zt
stownie: dwa miliony szedéset dwanascie tysiecy czterdziedei pieé ziotych 32/100

w tym podatek VAT w wysokosci 23 %, tj.: 488.431,24 z
stownie: czterysta osiemdziesiat osiem tysiecy czterysta trzydziesci jeden ziotych 24/100

cena netto w wysokosci: 2,123.614,08 zt
stownie: dwa miliony sto dwadziescia frzy tysigce szeséset czternascie zlotych 08/100

Ryczaltowa wartos¢ wykonania robét budowlanych okresélonych dokumentacia
budowlano-wykonawcza sporzadzona przez Wykonawce:

cena brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokodci: 20,714.087,03 zt

stownie: dwadziescia miliondow siedemset czternascie tysiecy osiemdziesiat siedem ztotych
03/100

w tym padebiai Adodontysojgiitin %, tj.: 3.873.365,87 z#t _
stownie:trzy gujlimaycosiemiet siedgmdziesiat trzy tysigce trzysta szesédziesiat pieé ztotych

87/100
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cena netto w wysokosci: 16.840,721,16 z

stownie: szesnascie milionow osiemset czterdziesci tysiecy siedemset dwadziescia jeden
ztotych 16/100

Ryczaltowa wartos¢ z podzialem na poszczegbélnych Partheréow (w tym
Zamawiajacego) okreslona jest w ofercie Wykonawcy, stanowiacej zalacznik nr 1
do niniejszej umowy.

. Kwota okreslona w ust. 1 jest kwotg ryczattowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego,
a wiec zawiera wszystkie koszty zwiazane z realizacjg przedmiotu umowy i nie moze ulec
zmianie, poza przypadkiem okreslonym w ust. 3 niniejszego paragrafu.

. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowiazuja sie do podpisania
aneksu do umowy, regulujacego wysoko$é podatku VAT.

, Platnosci dotyczace wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej oraz robét
budowlanych beda dokonane z budzetow 30 gmin.

. Kwote okreslong w zataczniku Nr 1 do niniejszej umowy przypadajaca na Gmine Miasto
Czestochowa Zamawiajacy zaplaci z budzetu miasta: dziat 750, rozdziat 75023, § 6057
(EFRR/RPO WSL): 950065,90zf, § 6059: 174 272,44 zt "Budowa infrastruktury
informatycznej dla Subregionu Pétnocnego E-region czestochowski".

. Ewentualna zmiana klasyfikacji budzetowej nie wymaga zmiany umowy. Wykonawca wyraza
zgode aby Zamawiajacy dokonywatl tego we wiasnym zakresie bez koniecznosci
informowania Wykonawcy.

. Zamawiajacy/Partner obcigzy wykonawce kosztami za zajecle pasa drogowego. Nota
ksiegowa bedzie ptatha przelewem na konto wskazane przez Zamawiajgcego/Partnera
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez wykonawce.

. Strony ustalaja, ze podstawg do ostatecznego rozliczenia bedzie protokot odbioru

koncowego, o ktérym mowa w § 19 niniejszej umowy, potwierdzajacy bezusterkowe
wykonanie przedmiotu umowy.

§5
Faktury

© Wykonawca ‘'ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Liderowi Projekta), do akceptacji,
protokoty czesciowe i faktury (wystawiane na poszczegdinych Partneréw) okreslajace
wartos¢ wynikajaca z wykonanego zakresu robét dla danego Partnera Projektu i zgodng
z Zatacznikiem Nr 1 do niniejszej umowy -

. Kazdy z Partneréw Projektu bedzie dokonywat zaptaty za wykonanie zamodwienia
Wykonawcy we wiasnym zakresie za prace wykonang na rzecz tego Partnera. Wykonawca
bedzie obcigzat finansowo wlasciwego Partnera Projektu wystawiajac fakture zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt 1 niniejszego paragrafu. '

. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie nastepowata
na podstawie wystawianych przez wykonawce faktur czesciowych i faktur koncowych oraz
podpisanych przez wykonawce protokotow odbioréw, o ktérych mowa w § 18 niniejszej
umowy. Protokot odbioru czesciowego zostanie podpisany po zaakceptowaniu przez
Menadzera projektu raportu miesiecznego, o ktorym mowa w § 18 ust. 5 | 6 ninlejszej
umowy.

. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego/Partnera faktury i protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robdét.

. Wynagrodzenie czesciowe Wykonawcy przypadajace od poszczegdlnych Partnerdw nie moze
przekroczy¢ 85 % wynagrodzenia umownego, o ktdrym mowa w Zataczniku nr 1 do umowy.
. Rozliczenie przedmiotu umowy zostanie dokonane fakturami koncowymi na podstawie
koricowego protokotu odbioru przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 19 ust. 9 i 10
niniejszej umowy, wraz z dokumentacjg powykonawcza.

Wartosé faktur koncowych lacznie dla wszystkich Uczestnikéw Projektu nie moze
by¢ nizsza niz 15 % wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu, przed datg koncowego
rozliczenia z Zamawiajacym/Partnerem - najpdzniej na dzieh poprzedzajacy ostateczng
zaplate, oswiadczenia, z datg pewng, podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczenn bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykcger? ¢y bez zadnych konsekwencji dla

Zamawiajacego wynlkajqcy%hﬂerdiamﬁﬂ@t@ Fﬁl aptaty wynagrodzenia nalezZnego
Wykonawcy. k. Czestochowa dnia

Jace M k . '
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8.

. Gmina Miasto CZQ{L’-‘%&D Wig%i%yg@éﬂzca@gi@ém
;

Kary umowne, ustalone w oparciu o zapisy zamieszczone w § 20 umowy beda, potracane
z faktur Wykonawcy.

Zgtaszanie podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcdw, przedstawianie projektéow uméw,
kopii umoéw, rozliczanie za wykonane przez nich roboty, dostawy lub ustugi itp. bedzie
odbywato sie zgodnie z nastepujgcymi przepisami ustawy Prawo zaméwien publicznych: art.
143a ust. 1; art. 143a ust, 2 pkt 1; art. 143b (umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s dostawy lub ustugi, nie podlegaja obowiazkowi przedktadania
zamawiajacemu, jezeli ich wartos¢ jest mniejsza niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie
zaméwienia publicznego lub dotycza dostawy materiatdw. Wylaczenie to nie dotyczy uméw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 10 000 zt. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem s3 dostawy materiatdw, nie podlegajg obowiazkowi przedkiadania
zamawiajgcemu bez wzgledu na ich warto$é. Termin na zgloszenie przez Zamawiajacego
pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub pisemnego sprzeciwu do tej umowy wynosi
7 dni kalendarzowych); art. 143c (termin zgtaszania uwag, o ktdérych mowa w art. 143c ust.
4 wynosi 10 dni kalendarzowych). Poza tym w tresciach umoéw z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawarte zapisy =zobowigzujace Wykonawce,
podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotéw
odbioréw czesciowych i konicowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, podwykonawca i
dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usuniecie. Ponadto Wykonawca zobowiazany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu, przed data koncowego rozliczenia z Zamawiajacym -
najpézniej na dzien poprzedzajacy ostateczng -zaplate, odwiadczenia, z data pewna,
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaplaty
od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat wstrzymaniem zaplaty naleznej
Wykonawcy bez Zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§6

Sposéb platnosci

. Wynagrodzenie = przystugujace . Wykonawcy - bedzie . regulowane . przelewem .z konta

Zamawiajacego/Partnera na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie do 30
dni od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej, zatwierdzonej przez
Menadzera projektu faktury.

. Zamawiajacy ureguluje wynagrodzenie przystugujace podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy w przypadku i na warunkach okreslonych w art. 143c. ustawy Prawo
zamowien publicznych,

W przypadku pozyskania infrastruktury opisanej w zataczniku nr 10 do specyfikacii,
w miejsce kwot wycenionych w § 4, pkt. 1, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za prace projektowe zostanie pomniejszone proporcjonalnie o wartosé
nlewykonanych prac projektowych odpowiadajacg 90% wartoéci wynagrodzenia za prace
projektowe, ktére Wykonawca musiatby wykonaé gdyby nie doszlo do Pozyskania
Infrastruktury.

. W przypadku pozyskania infrastruktury opisanej w zataczniku nr 10 do specyfikacii,

w miejsce kwoty wycenionej w § 4, pkt. 1, Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za roboty budowlane zostanie obniZzone proporcionalnie o wartoéé
wynagrodzenia jakie przystugiwaloby Wykonawcy za wybudowanie elementéw infrastruktury
sieci w miejscu Pozyskanej Infrastruktury (o warto$c rzeczywistych prac, ktére musiatby
Wykonawca podjaé na danym odcinku, a ktorych na skutek pozyskania infrastruktury nie
bedzie wykonywacd).

. Zamawiajacy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy proporcjonalnie do wynagrodzenia

okreslonego w umowie na podstawie zlozonej oferty z uwzglednieniem wartosci
(wynagrodzenia) wykonanych prac na danym odcinku przeblegu infrastruktury
telekomunikacyjnej (danych elementow sieci w terenie), wg wyceny Wykonawcy
sporzadzonej w oparciu o wkalkulowane w wynagrodzeniu ryczattowym naklady na
wykonanie prac na danym odcinku.

g7

a) jest ptatnikiem BodagkU Al ewa, dnia
b) posiada numer Tdentyfikacyjny NIP 5732745883.
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2. Podatnika nalezy oznaczy¢ w nastepujacy sposéb:
Gmina Miasto Czgstochowa

~ ul. Slaska 11713, 42-217 Czestochowa,
tel. 34/37-07-100, faks 34/37-07-170.

§8
Wykonawca oswiadcza, jest ptatnikiem podatku VAT i zostal zarejestrowany pod numerem NIP:

6291069553. Jednoczesnie oswiadcza, ze jest uprawniony do wystawiania |otrzymywan|a
faktur VAT, .

§9

Termin realizacji zamoéwienia

1, Rozpoczecie - w dniu nastepnym po podpisaniu umowy,

" 2. Nieprzekraczalny termin  wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz
z uzyskaniem akceptacji zamawiajacego | ze zgloszeniem do wlasciwego organu
o przystapieniu do wykonywania robo6t budowlanych do 180 dni od nastepnego dnia po
podpisaniu umowy,

3. Zakonczenie calosci robot i odbidr koricowy do 30.10.2015 r.
Termin zakonczenia catosci robédt i odbidr kohdcowy nalezy traktowad jako nieprzekraczalny
ze wzgledu na zakonczenie w tym terminie okresu programowego.

4. Dopuszcza sie zmiang terminéw okreslonych w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu na
warunkach okreslonych w § 22 ust. 2.1. niniejszej umowy.

g 10
Harmonogram rzeczowo -terminowo-finansowy

1. W terminie do 10 dni roboczych od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedlozy
szczegbtowy harmonogram prowadzenia prac okreslajacy écigle minimum 3 obszary robét
(logiczny podziat na powiaty i miejscowosci w ktérych zaplanowano  przebieg sieci
teleinformatycznej). Musi on zawierac podziat zamdwienia na zadania z okresdleniem terminu
ich realizacji | wartosci w poszczegdlnych miesigcach. Kwoty sumaryczne dla poszczegolnych
zadalh muszg by¢ zgodrie z wartosciami podanymi w oférdie Wykonawey.

2. Harmonogram zostanie zatwierdzony przez Zamawlajacego w terminie do 5 dni roboczych
od dnia jego przeditozenia przez Wykonawce, z tym zastrzezeniem, Ze Zamawiajacy moze
zglosi¢ zmiany do harmonogramu. Wykonawca wprowadza zmiany do harmonogramu
w terminie do 5 dni roboczych od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego.

3. Harmonogramy nie moga zawiera¢ zapisow sprzecznych ze specyfikacja.

4. Wykonawca jest zobowigzany do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-terminowo
finansowego wedtug potrzeb,’

5. Podpisany przez obie strony harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy wiaze
Wykonawce co do termindw i wysokosci wystawianych faktur w trakcie realizacji
zamowienia.

6. Wszelkie zmiany w harmonogramach muszg, uzyskac pisemnag akceptacje Zamawiajgcego.

§11
. Podstawowe obowiazki Menadzera Projektu

1. Menadzerem projektu dziatajacym w imieniu Zamawiajacego jest Slaska Sie¢ Metropolitalna

Sp. z 0.0. z siedzibga: 44-100 Gliwice, ul, Bojkowska 37 lok. 3.

2. Menadzer projektu dziatajacy w imieniu Zamawiajacego:

a) Dokona sprawdzenla projektu budowlanco-wykonawczego Wykonawcy w zakresie jego
poprawnosci i zgodnosci z aktualizacja PFU, SIWZ i zatacznikami do specyfikacjl.

b) Przekaze Wykonawcy teren budowy w ciggu 7 dni po zgtoszeniu takiej potrzeby przez
Wykaonawce,

c) Zapewni nadzor inwestorski. Menadzerowi projektu w stosunku do Wykonawcy,
przystugujg wszelkie prawa i obowiazki z tytutu wykonywania nadzoru inwestorskiego w
imieniu Zamawiajgcego.

d) Bedzie prowadzit czynnosci odbiorowe zgodme z § 18 i § 19 niniejszej umowy.

e) Dokona sprawdzenia ilosci i jakosci robdt podlegajacych zakryciu (zanikajacych)
w terminie 3 dni, liczac od daty zgtoszenja.

f) Bedzie informowat Wykon‘éw.eqizeﬁwwémzf}&yﬂm%m 5 dni, liczac od daty wykrycia wady
przedmiotu odbioru. kiun. Czestochowa, dal | _ \>/
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g12
Podwykonawstwo

Wykonawca moze zleci¢ czesé robdt do wykonania podwykonawcom.

2. Wykonawca musi przediozy¢ Zamawiajacemu umowy na roboty budowlane zawarte

5.

6.
~trzecich bez zgody Zamawiajacego z wyjatkiem  sytuacji, w ktérej wystagpi koniecznoséc

7.

z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na zasadach okreslonych w art. 143b

ustawy Prawo zamowien publicznych. .

Wymagania dotyczace umowy © podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiaja_cego
odpow1edn|o zastrzezen lub sprzeciwu, sg zgodne z wymogami ustawy Prawo zamowien
publicznych,

Poza tym w tresciach uméw o podwykonawstwo musza byé-zawarte zapisy zobowigzujace
Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania Zamawiajgcemu
protokotéw odbiordw czesciowych i koAcowych podpisanych pomiedzy Wykonawceg,
podwykonawca i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte
beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu

- potwierdzajaceqo ich faktyczne usuniecie.

Ponadte Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawnenla Zamawiajacemu, przed data
koncowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczna

zaplate, oswiadczenia, z data pewna, podwykonawcoéw | dalszych podwykonawcoéw

potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zapiaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie
skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji dla
Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa dostawy lub ustugi, nie podlegaia

obowigzkowi przedkiadania zamawiajacemu, jezeli ich wartoéé jest mniejsza niz 0,5 %
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego lub dotyczg dostawy materiatow.
Wytaczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartodci wiekszej niz 10 000 zt,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpow1ed21alnosc za roboty, ktére wykonuje
przy udziale podwykonawcow,

Wierzytelnosé wynikajaca z niniejszej umowy nie moze by¢ przedmiotem cesji na rzecz 0séb

wykonywania prac zwigzanych z realizacjg, niniejszej umowy przez podwykonawce.
Dopuszcza sie zmiane podwykonawcdw lub zakresu wykonywanych przez nich robdt.
Zmiana podwykonawcow, przy pomocy ktdrych Wykonawca realizuje przedmiot umowy lub
Zzmiana powierzenia podwykonawcy innej czesci robdt niz wskazana w umowie jest mozliwa
w jedynie w sytuacji okreslonej w art. 36b ust, 2 Prawa zamdwienri publicznych. -

§13
Obowiazki Wykonawcy

. Do obowiazkdw Wykonawcy nalezy w szczegdlnodci:

1) Wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz 2z uzyskaniem akceptacjl

Zamawiajacego | Menadzera projektu wraz z -uzyskaniem nilezbednych zezwolen

przewidzianych prawem i zgloszeniem do whasciwego organu o przystapieniu do

wykonywania robdt budowlanych,

2) protokolarne przejecie od Menadzera projektu placu budowy,
3} ustalenie ogdlnego porzadku na placu budowy poprzez m.in.

a) przygotowanie zaplecza budowy, doprowadzenie wody i energii elektrycznej do placu
budowy, zainstalowanie na koszt whasny licznikdw zuZycia wody i energii elektrycznej
oraz poniesienie kosztdw ich zuzycia w czasie budowy,

b) zabezpieczenie terenu budowy,

¢} zabezpieczenie majatku na placu budowy,

d) oznakowanie terenu budowy.

4) prowadzenie przez caly okres trwania umowy biura Kierownika Budowy. Biuro
bedzie wyposazone w sprzet komputerowy, drukarke, facznoéé telefoniczng, internetowq

i telefaksowg oraz stanowiska pracy dla kadry kierowniczej realizujacej projekt. Biuro

bedzie posiadato ponadto wyposazenie do prowadzenia narad i spotkan dla minimum

10 oséb i bedzie zlokalizowane w poblizu terenu budowy na terenie administracyjnym

Miasta Czestocho a. Osu%g%?w,agm w § 14 niniejszej umowy bedg dostepne

w godzinach W\ﬂ??gg% lewRIakia Oraz | beda udziela¢ informacji na kazde zgdanie

przedstawiciel§%2a %viajqcego lub Inzynjera Projektu.

ek Mroziniski (\\ t
25 03. U1 b Arawny R I

1227222015 . ‘ \‘"-i\‘\h./lﬁ




. zrealizacji_projektu_stanowigce_zataczniki_do_odbioru_robot zanikajacych, .

o

Wymaga sie ciaglej obecnosci przynajmniej jednej osoby z kadry kierownicze]
Wykonawcy,
5) dokonanie niezbednych uzgodnied z wlasciwymi organami oraz zlecenie nadzoréw
branzowych,
6) zapewnienie odpowiedniego systemu kontroli jakosci robét,
7) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robot wraz z ustawieniem
oraz utrzymaniem oznakowania,
8) prawidtowe zabezpieczenie i oznakowame robot prowadzonych w pasie drogowym
9) prowadzenie dziennika budowy w warunkach wynikajacych z przepisdw ustawy Prawo
Budowlane,
10) zgtaszanie Menadzerow1 projektu wykonania robot, a w szczegdlnosci robét zanikajacych.
Wykonawca na biezaco zobowigzany jest sporzadzac dokumentacje fotograflczng

11) przygotowanie do odbioru przedmiotu umowy wraz z niezbedng dokumentacig - zgodme
z Prawem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét,

12) kompleksowa obsluga geodezyjna - wznowienie granic (utrwalenie na gruncie NOWo
wyznaczonych znakdw granicznych wyznaczonych liniami rozgraniczajgcymi),

13) realizacja inwestycji zgodnie z Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPSL.02.01-00-022/10-
00 z dnia 12.02.2014 roku | Sciste przestrzeganie jej zapisow,

14) zapewnienie nadzoru archeologicznego dla prowadzonych prac ziemnych.

2. Jezell okaze sie, ze do wykonania przez Wykonawce zakresu robst objetych niniejszg umowg

‘niezbedne sa jakiekolwiek zezwolenia, pozwolenia, uzgodnienia, opinie, dopuszczenia lub
odbiory, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ je lub przeprowadzi¢ na swdj koszt, bez
dodatkowe]j zaptaty i z odpowiednim wyprzedzeniem. Dokumenty te wraz z protokotami
odbioru nalezy bez wezwania | w niezbednej liczbie egzemplarzy dostarczy¢
Zamawlajacemu.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych, Wykonawca opracuje program zapewnienia jakosci
i przedstawi go MenadZerowi projektu do zatwierdzenia.

. Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci.
Szczegdlowy zakres ubezpieczenia reguluje zatacznik nr 6 do specyfikacji.
1)Wykonawca zobowigzuije sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie

prowadzonej dziatalnosci:
a) w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume gwarancying w wysokosci ¢o najmniej
3 min zt na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki) craz
b) w okresie obowigzywania gwarancii i rekoimi na sume gwarancyjng w wysokosci
co najmniej 1min z} na jedno i na wszystkie zdarzenia (wypadki)

2) Wykonawca ma obowigzek = po kazdorazowym odnowieniu polisy przedtozyd
Zamawiajgcemu jej kserokopie, potwierdzong za zgodnosé z orygma’:em W termlme do
14 dni kalendarzowych od daty wystawienia polisy.

3} W przypadku nieodnowienia polisy przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszi.
Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie byto mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4) W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 22 ust. 2.1. niniejszej umowy
wystapi koniecznos$é przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia, Wykonawca
Zobowigzany jest do przedluzenia terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowe],
albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej na okres
wynikajacy z aneksu do umowy,

5) Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robot budowlanych
objetych niniejszg umowag (wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnosé
cywilng wobec 0sdb trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych), ktéra w pelni zabezpieczy
mogace wystapi¢ roszczenia w peinej wysokosci — w okresie od daty podpisania umowy
do chwili przekazania wykonanego przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i po odbiorze
korcowym przedmiotu umowy. Polise ubezpieczeniowa Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu przed przystgpieniem do realizacji robét.

6) Wykonawca oswiadcza, Ze jest ubezpieczony w zakresie, o kiérym mowa w pkt 5).

5. Promocja projektu

Wykonawca jest zobowu%z do ykonania i zainstalowania/umieszczenia:
tabli¢§iSFEPAY ct lejscach realizacji projektu tj. po 1 sztuce na terenie, ktérym
beditie- W‘f’ﬁ%’ﬁ?ﬁ’?m (} e realizgwany projekt. Termin realizacji do 30 dnl od daty
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rozpoczecia rzeczowej realizacji projektu. Tablice majg zostaé wykonane z trwatego
materiatu o grubosci dobranej do wielkosci tablicy, odpornego na $Scieranie, zmienne
warunki atmosferyczne | dziatanie promieni stonecznych, w przypadku braku mozliwosci
umieszczenia tablicy na elewacjach budynkéw lub ogrodzeniach maja one zostad
wykonane jako wolnostojace.

tablic pamiatkowych - 1 tabiicy pamigtkowej o wymiarach 250 cmx200 cm i 33 o
wymiarach 30 cmx20 c¢m po zakonczeniu realizacji projektu w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego. Po zainstalowaniu tablicy pamigtkowej Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie usung¢ tablice informacyijna.

Tablica ma zostaé wykonana z trwalego materiatu o grubosci dobranej do wielkosci tablicy,
odpornego na Scieranie, zmienne warunki atmosferyczne i dziatanie promieni stonecznych
naklejek mformacyjnych na wszystkich dostarczanych urzadzeniach, licencjach
i opakowaniach dostarczonego oprogramowania oraz dokumentacji wytworzonej przez
Wykonawce.

Szczegbtowe informacje dotyczace wygladu tablic informacyjnych, pamiatkowych, naklejek
informacyjnych (format, rozmiar, kolorystyka, zawarto$¢) musi by¢ zgodna z aktualnymi
~Wytycznymi  Instytucji  Zarzadzajacej Regionalnym Programem  Operacyjnym
Wojewdodztwa Slasklego na lata 2007 - 2013 dla Beneficjentdw w Zakresie Informacii

i Promocji”, dostepnymi na stronie http://rpo.siaskie.pl/

6. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich ciazacych na nim obowigzkéw, ktdre
wynikajg z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujacego w Polsce prawa,
oraz pisemnych polecen Zamawiajacego lub Menadzera projektu, majacych na celu nalezyte
wykonanie Przedmiotu Umowy,

7. Podczas realizacji przedmiotu umowy Wykonawca, w trakae prac projektowych do momentu
uzyskania pozwole na budoweg, bedzie na biezaco analizowat mozliwoéé pozyskania
infrastruktury telekomunikacyjnej zgodnej co do zakresu i spetnienia wymagan technicznych
z realizowana siecig SRSS i w sytuacji stwierdzenia takiej mozliwosci w tym zakresie,
bezwzglednie przekaze informacje w tej sprawie Zamawiajacemu w terminie do 3 dn:
roboczych.

8. Wvykonawca zobowigzany jest zaprojektowadé i zrealizowad sied szerokopasmowa_
z uwzgiednieniem, tak w zakresie technicznym jak i funkcjonalnym, pozyskiwanej
infrastruktury przez Zamawiajgcego, o ktdérej mowa w ust. 7.

§ 14
Kadra kierownicza Wykonawcy

1. Kierownik Kontraktu/Kierownik Budowy ze strony Wykonawcy:
imie i nazwisko: Dariusz Tokarczyk
Uprawnienia: budowlane bez ograniczen do kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej; Decyzja Wojewody Slqsklego nr 261/02 z dnia
28.06.2002 r,
Kierownik kontraktu/budowy musi wykazaé sie znajomoscia Jszka polskiego w stopniu
umozliwiajacym swobodne porozumiewanie sie w mowie | piémie (dopuszcza sie
zatrudnienie przez Wykonawce - na wilasny koszt - tlumacza jezyka polskiego,
zapewniajgcego state i biegte umaczenie w kontaktach Zamawiajacego z Wykonawca).

2. Projektant ze strony Wykonawcy:
Imig i nazwisko: Wiktor Gabryliszyn
Uprawnienia:  budowiane do projektowania bez ograniczen w  specjalnosc
telekomunikacyjnej; nr ewid. ZAP/0169/POOT/06; Decyzja Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

3. Projektant ze strony Wykonawcy:
Imie i nazwisko: Jerzy Zawrzel
Uprawnienia: budowlane w specjalnosci instalacji | urzadzert elektrycznych, nr ewid.
581/71/Kt z dnia 8.12.1971r.; Prezydium Wojewddzkiej Rady Narodowej Wydziat
Urbanistyki i Architektury w Katowicach.

4. Projektr:q;.‘l/‘fzI I?gsﬁ_g Yk e Y Kon@ter
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ograniczen, decyzja Prezesa Urzedu Regulacii Telekomunikacji nr DTT-TU/2126/01/U z dnia
26.07.2001 r,

5. Kierownik robét telekomunikacyjnych ze strony Wykonawcy:
Imie i nazwisko: Andrzej Dudziriski
Uprawnienia: budowlane w telekomunikacji do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej wraz
z infrastruktura towarzyszacg bez ograniczen, decyzja Gtéwnego Inspektora Panstwowej
Inspekcji Telekomunikacyjnej i Pocztowej nr 1253/98/U z dnia 22.09.1998 r.

6. Kierownik robét telekomunikacyjnych ze strony Wykonawcy:
Imie | nazwisko: Przemystaw Iwanski

e ————— | prawnienia—budowlane--w-- telekomumkac;n—do proJektowanla -kierowania—robotami-—- - ——-

budowlanymi w specjainodciach instalacyjnych w telekomunlkac:Jl przewodowej wraz
z infrastrukturg towarzyszaca bez ograniczen, decyzja Prezesa Urzedu Reguiadii
Telekomunikacji nr DTT-TU/02234/02/U z dnia 28.02.2002 r.

7. Kierownik robét telekomunikacyjnych ze strony Wykonawcy:
Imie i nazwisko: Leszek Koriczak
Uprawnienia: budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjainosci teiekomunikacyinej, nr ewid., WKP/0318/OWOT/07; Decyzja Okregowej
O Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierdow Budownictwa z dnia
20.12.2007 r.

8. Kierownik robét drogowych ze strony Wykonawcy
Imie i nazwisko: Zygmunt Warat
Uprawnienia:
1) stwierdzenie przygotowania zawodowego nr ewid. 51/85 z dnia 27.03.1985 r. do
petnienia funkgji kierownika budowy i robdt w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej w
zakresie drog i lotniskowych drog startowych;Urzad Wojewoddzki w Katowicach,
2) uprawnienia budowlane nr ewid. SLK/2919/PO0OD/10 do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci drogowej; Decyzja Okregowej Komisji-Kwalifikacyinej- Sla_SkIEJ Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa z dnia 20.05.2010 r,

9. Kierownik Robo6t instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych ze strony Wykonawcy: :
Imie i nazwisko: Jacek Wiodarczak
Uprawnienia: budowlane nr ewid. WKP/0109/PWOE/05 do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych; Decyzja Okregowej Komisji
O Kwalifikacyjnej Wieikopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa z dnia 22.06.2005

10. Specjalista ds. Konfiguracji urzadzen aktywnych ze strony Wykonawcy:
Imie, nazwisko: Marcin Kizinski.

g§ 15
Materialy i urzadzenia

1. Wykonawca uzyska we whasnym zakresie materiaty i urzadzenia potrzebne do wykonania
zamowienia nie obcigzajac zamawiajgcego zadnymi dodatkowymi kosztami.

2. Materiaty i urzadzenia dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia powinny by¢
fabrycznie nowe | pochodzi¢ z biezacej produkcji. Materiaty zastosowane do wykonania
‘zadania musza speinia¢ wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlianych (Dz.
U. 2004 r. Nr 92 poz. 881). Musza one posiadac ckreslone cbowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami dopuszczenia do stosowania i pochodzi¢ z legalnego Zrodia dystrybucii.

Materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom SIWZ oraz by¢ zgodne z zaproponowanymi
w dokumentacii  budowlano-wykonawczej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego,
a wykonane]j przez Wykonawce.

3. Wymag%réla &;Ocakggc zg&aﬁn%tarc nych urzadzen aktywnych i wszelkich e!ementéw
© pasywn dnia
a) Zémamﬁéfi&ciwvﬁwaga by dostafczone urzadzenia aktywne i materiaty {w szczegolnosci
kabie SZ”RHB‘SP%? rury)]alg We; (tzn. wyprodukowane nie dawnle\J, n|z\ Jna/
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9 miesigcy przed ich dostarczeniem) oraz nie byly uzywane w innych projektach lub nie
byty pozostatosciami magazynowymi z innych przetargéw.

b) Wszystkie urzadzenia aktywne winny by¢ zapakowane i zaplombowane oryginalna tasma
z logo producenta (przy czym dopuszcza sig, by urzadzenia byly rozpakowane
i uruchomione przed ich dostarczeniem wytgcznie przez wykonawce i wylacznie w celu
weryfikacjl dziatania urzadzenia, przy czym Wykonawca jest zobowigzany do
poinformowania Inzyniera Projektu o takim zamiarze, a Inzynier Projektu ma prawo
inspekcji sprzetu przed jego rozpakowaniem),

¢) Ze wzgledu na pozadana petng kompatybilno$é, dostarczane w ramach niniejszego
zamowienia wszystkie urzadzenia aktywne (przetaczniki sieciowe, routery) musza,
pochodzi¢ od jednego producenta, dodatkowe elementy przykladowo konwertery
Swiattowodowe moga pochodzi¢ od innego producenta. O ewentualnych zmianach
decyduje Menadzer projektu po konsultacji z Zamawiajacym.

d) Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie, zgodne z niniejsza umowa, Ze korzystanie przez
zamawiajgcego z dostarczonych produktéw nie bedzie stanowié naruszenia. majatkowych
praw autorskich osob trzecich.

e) W wypadku powziecia watpliwosci co do zgodnoéci oferowanych produktéw z umowa,
w szczegblnosci w zakresie legainosci oprogramowania, zamawiajacy jest uprawniony do:
- zwrécenia sie do producenta oferowanych produktéw o potwierdzenie ich zgodnodci
zumowg (w tym takie do przekazania producentowl niezbednych danych
umozliwiajacych weryfikacje),

- zlecenia producentowl oferowanych produktéw lub wskazanemu przez producenta
podmiotowi, mspekcy produktéw pod katem ich zgodnosc1 Z umowa, oraz waznosci
i zakresu uprawnien licencyinych,

- oferowane urzadzenia w dniu skiadania ofert nie moga by¢ przeznaczone przez
producenta do wycofania z produkgji fub sprzedazy.

. Wykonawca przed zabudowaniem wszelkich materiatdw niezgodnych z zaakceptowang

dokumentacja, budowlano-wykonawcza winien dostarczyé na kazde Zzadanie do akceptacji

Menadzerowi projektu [ub zamawiajacemu wymagane atesty, fwiadectwa dopuszczenia

do obrotu 1 stosowania w budownictwie, certyfikat CE, deklaracie zgodnosci lub certyfikat

zgodnosci z Polskg Normg albo aprobata techniczna. Po uzyskaniu akceptacji przez

Menadzera projektu Wykonawca moze przystapié do zabudowy materiatow,

- Wykonawca udziela zamawiajacemu 60 miesiecznej gwarancji na zasadach rekojmi

za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji liczac od daty odbioru

koiicowego.

. Wykonawca zobowiazuje sie w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy, przekazywac

zamawlajgcemu jako uzytkownikowi koncowemu, wszelkle prawa wiasnoéci i prawa

licencyjne w zakresie dostarczonego oprogramowania softwarowego niezbednego do
prawidtowego dziafania siecl telekomunikacyjnej, a w szczegdlnoéci nowe prawa licencyjne
za korzystanie z produktéw software’owych dla ktérych prawa licencyjne ulegly wygasnieciu

w okresie gwarancji {nie obejmuje obowiazku przeniesienia autorskich praw majatkowych).

. Zamawiajacy wymaga aby Wykenawca nie pdzniej niz w dniu odbioru koricowego dostarczyt

w plikach dwg, shape i pDF i tekstowymj dwa komplety dokumentacji powykonawczej

opisujacej przebiegl kablowe oraz elementy infrastruktury i ich wzajemne utoZenie

w terenie.

. W razie wystapienia ukrytych wad prawnych w okresie gwarancji, a w szczegélnodci wad

dotyczacych praw autorskich, praw licencyjnych w zakresie oprogramowania softwarowego

(w postaci np. wystapienia okolicznosci, ktéra by powodowata naruszenie praw oséb

trzecich) i poniesienia z tego tytutu szkody przez zamawilajacego (w postaci np. utraty

. dobrego imienia i wiarygodnosci), Wykonawca zobowiazuje sie do niezwlocznego

naprawienia tej szkody w catoscl w stosunku do oséb trzecich, oraz wyptaci zamawiajacemu

odszkodowanie w wysokosci 0,5% wynagrodzenia za przedmiot umowy.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania.umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote w wysokosci: 1.166.306,62 zt
stownie: jeden milion sto szesédziesiat szedt tysiecy trzysta szes¢ zlotych 62/100.

. Zab QZpies &%ggzi%ﬁrgné%&ahone wiformie gwaranql bankowej.

W RrZyR edo wykgnania zamowienia lub nieusuniecia wad przedmiotu
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Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia
roszczen z tytutu rekoimi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdt - 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koricowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie, Pozostata czesé, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie rekojmi za wady rozszerzonej na okres udzielonej
gwarancji, na podstawie protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyinego bez usterek
i wad. W przypadku wystgpienia usterek lub wad podstawg do zwrotu lub zwolnienia
zabezpieczenia bedzie protokdt ich usuniecia. )

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktoérych mowa w § 22 ust. 2.1. niniejszej umowy
wystapi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacjii zaméwienia w stosunku do terminu
przedstawmnego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu |ub

najpdzniej_w_dniu_jego_podpisywania,_zobowiazany_jest_do_przedtuzenia_terminu waznosci -

wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy,
W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

6. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktdérych mowa w punkcie 15 specyfikacji istotnych warunkow

zamoéwienia. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggiosci

zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokosci.

§17
Warunki gwarancji

‘Wykonawca na min. 7 dni przed terminem odbioru kohicowego przedstawi Zamawiajacemu do

akceptacji dokument gwarancyijny.
1. Ogdlne Warunki Gwarancji (OWG):
1) Wykonawca udzieli gwarancji na caty (catos¢ przedmiotu umowy) przedmiot umowy na
okres minimum 60 miesiacy.
2) W ramach gwarancji Wykonawca usunie wszelkie nieprawidtowosci w zrealizowanym
przedmiocie zamowienia,
3) Okres gwarancji rozpoczyna sie od momentu podpisania protokotu odbioru keficowego
przez Zamawiajaceqo.
4) Wszelkie prace gwarancyine nie wymagaja jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawlajacego, w szczegdlnosci kosztéw dojazdu, delegacji, dostawy, podmiany

urzadzer.
5) W ramach gwarancii Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny w tym dostep do
aktualizacji oprogramowania dla .dostarczonych urzadzern i oprogramowania

zarzadzajacego. Wszystkie koszty gwarancji wraz z serwisem gwarancyjnym sg
wilgczone do ceny ofertowej.

6) Czas na usuniecie awarii liczy sie od momentu zgtoszenia awarii lub usterki Wykonawcy
w formie pisemnej (dopuszcza sie takze faksem, e- mallem wraz z potwierdzeniem
telefonicznym otrzymania},

7) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen-z tytutu gwarancii takze po uptywie terminu
gwarancji, jezeli zgtoszenie awarii lub usterek nastapito przed uplywem tego terminu.

8) W przypadku, jezeli Wykonawca nie usunie awarii lub usterki w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego w tabeli 1, to Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty ich usuwania beda pokrywane w pierwszej
kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

9) W przypadku niemoznosci usuniecia awarii lub usterki w zadeklarowanym terminie
Wykonawca moZe dostarczyé rozwigzanie zastepcze pozwalajace na uzytkowanie
przedmiotu zamodwienia. Odbiér uszkodzonego i dostawa sprawnego sprzetu odbywac
sie bedzie w okresie gwarancji na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10) W przypadku stwierdzenia, w okresie gwarancji, istnienia awarii lub usterek nie
nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy moze zadad wykonania przedmiotu umowy
po raz drugi, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody
wynikiej z opdZnienia.

11) Wykonawca zobowigzuje sie wober Zamawiajacego do spethienia wszelkich roszczen
wyniklych z  tytuty niena?iyte wykonama przedmiotu urmowy na podstawie
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12) Wymiana rzeczy wadliwe]j lub dokonanie istotnej naprawy przez Wykonawce w ramach

gwarancji powoduje rozpoczecle na nowo biegu gwarancji dla danej rzeczy zgodnie
Z art. 581. § 1 Kodeksu Cywiinego.

2. Rozszerzone szczegolowe warunki gwarancji (RSWG). W ramach rozszerzonych
szczegbtowych warunkéw gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do:

1)

2)
3)

poinformowania w formie pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zamiarze zmiany
siedziby lub firmy (nazwy) Wykonawcy, oséb reprezentujacych Wykonawce, ogloszenia
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy, oraz zawieszeniu dziatalnodci Wykonawcy,
informacja musi wplynaé na pismie w terminie 7 dni przed w/w zmianami,

wykonania naprawy przedmiotu zamdwienia na miejscu,

w przypadku koniecznosci zabrania urzadzenia dostarczonego w ramach przedmiotu
zamdwienia zobowiazuje sie do podstawienia, wiasciwego skonfigurowania
i uruchomienia urzadzenia zasteépczego, ktére bedzie moglo w peémni przejaé funkgje
uszkodzonego urzadzenia. Zamawiajacy dopuszcza, aby wymiane uszkodzonego
urzadzenia na sprawne dokonywal nieautoryzowany serwis Wykonawcy przy zachowaniu
rygoru, ze naprawy tych uszkodzonych urzadzen bedzie dokonywat juz autoryzowany
serwis producenta (jezeli taka wymiana nie jest sprzeczna z warunkami gwarancji
preducenta urzgdzenia), , . e
wymiany/naprawy dostarczonych w ramach postepowania urzadzed i kabli
Swiattowodowych,

napraw/udroznien kanalizacji technicznej wybudowanej w ramach przedmiotu
zamowienia, :

dokonania wstgpnej analizy rodzaju usterki lub awarii (gwarancyjna, niegwarancyjna),
naprawienia/usuniecia wszelkich awarii i usterek gwarancyjnych,

zapewnienia autoryzowanego serwisu producenta dla urzgdzen dostarczonych w ramach
przedmiotu zamdwienia,

w przypadku wystapienia 3 awarii podlegajacych gwarancji, liczac awarie dla kazdego
urzadzenia z osobna, wymienienia urzadzenia na fabrycznie nowe {nieuzywane w innych
projektach),

10) zapewnienia prawidtowego (nieograniczone czasowo i funkcjonalnie) dziatanie

przedmiotu zamdwienia,

11) w godzinach roboczych zapewnienia telefonicznego wsparcia technicznego. Zgtaszanie

usterek i awarii odbywac sig bedzie za pomoca e-maill | fax'u na wskazane adresy,

12) w ramach gwarancji - (RSWG) Zamawiajacy wyraza zgode na uzupeinienie systemu

o urzadzenia i oprogramowanie konieczne do ustanowienia zdalnego dostepu na
potrzeby serwisu urzadzen przez ‘Wykonawce. Koszty zwiazane z ustanowieniem

zdalnego dostepu musza zostaé uwzglednione w cenie oferty — dotyczy to tej czesci

urzadzen i oprogramowania, ktére zostana zainstalowane u Zamawiajgcego. Wymagania

techniczne dotyczace zdalnego dostepu na potrzeby serwisu oprogramowania:

a) potaczenie za pomoca VPN,

b) ograniczenie liczby adreséw IP z jakich moze byé nawigzane polaczenie zdalne,

c) mozliwos¢ ograniczenia czasowego nawigzywania potaczen zdainych oraz blokowania
zdalnego dostepu przez Zamawiajacego.

13) w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiajacy wymaga:

a) czasu reakcji serwisu ~ 3 godziny robocze od momentu zgtoszenia awarii/usterki,
b) czasu naprawy od zgioszenia awarii/usterki (w godzinach lub dniach roboczych).

Tabela 1

CRYpESPEZetU Lt s T AWarka kryEyczna o | Awaria niekrytyczna .. isterka.
Kanalizacja teletechniczna - 7 dni
Urzadzenia aktywne 10 godzin 7 dni
Kable swiattowodowe 2 dni 7 dni
sieé wewnetrzna 10 godzin 7 dni
pozostate urzgdzenia ' 10 godzin 10 dni

14) przez naprawe dla urzadzenia Zamawiajqcy rozumie:

15)

a) naprawe urzadzenia na miejscu lub wymiane urzadzenia na .inne sprawne
(zastepcze), dziatajgce w przedmiocie zaméwienia i tozsame funkcjonalnie,
Lramach gwarancji (RSWG) Etamawiajqcy dopuszcza uzycie wlasnego przeszkolonego
p,,}f"ﬂg ZQG@DWVnﬂsfn#enuszk.dzonych urzadzed po dostarczeniu przez Wykonawce
Brzqd¥8RHesRteptaisgo (nie dityczy awari krytycznych). Wéwczas czas reakcji serwisu

n
lZapis «Pozostale urzqdzenizd&czy B‘l&h, n\e?ﬂ?ﬁniunych w tabell urzadzell, dostargzo@ch przez Wykonawce w ramach prejektu.
'
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2.

Wykonawcy, liczy sie od momentu zgtoszenia przez Zamawiajgcego awarii do czasu
dostarczenia urzgdzenia zastepczego. Jezeli podmiana urzadzenia nie usunie zgtoszonej
awarii/ usterki czas reakcji serwisu Wykonawcy liczy sie od czasu ponownego zgtoszenia
awarii/usterki. Dzialania te nie moga by¢ powodem utraty gwarancji ani podstawa do
zadnych roszczen finansowych, chyba 2e wymiana zostata wykonana niezgodnie
z instrukcja dostarczona przez Wykonawce. Wymianie moga podlegac jedynie cate
urzadzenia (urzadzenia aktywne, wymienne interfejsy sieciowe). Za utrzymywanie
odpowiednich standw magazynowych odpowiada Wykonawca,
16) w ramach gwarancji (RSWG)} Zamawiajacy zalicza:
a) wszystkie awarie elektroniki,
b) wszystkie awarie urzadzen z ,wbudowanym oprogramowaniem” (urzadzenia
aktywne itp.), .
____c) awarie zasilaczy,

d) awarie mechaniczne wynikajace z niewlasciwego montazu, wad konstrukcyjnych
i materiatowych,

17y w ramach gwarancji (RSWG) Zamawiajgcy uzyska dostep do stron internetowych
producentow oferowanych rozwigzan, umozliwiajacy pobieranie nowych wersii
oprogramowania,

18) w ramach gwarancgji (RSWG) Zamawiajacy uzyska dostep do stron internetowych
wykonawcy, autoryzowanego przedstawiciela lub producenta oferowanych rozwigzan,
umozliwiajacy:

a) dostep do narzedzi konfiguracyinych i dokumentacji technicznej,

b) dostep do pomocy technicznej producenta.
19) Zamawiajacy nie zalicza mechanicznych uszkodzenn do usterek lub awarii
gwarancyijnych (o ile nie wynikaja z niewtasciwego montazu, wad konstrukcyjnych i
materiatowych}. '

§ 18
Odbiory czesciowe

. Nadzdér ze strony Zamawiajacego nad prawidlowa realizacja przedmiotu umowy peini
Menadzer projektu, o ktérym mowa w § 11 niniejszej umowy.

Strony postanawiaja, e odbiory czedciowe zostang przeprowadzone na wniosek Wykonawcy

i odbedg sie z podziatem na:

a) odbidér dokumentacji budowlano-wykonawczej (przed przystgpieniem do wykenywania
robot. budowlanych),

b) odbior kanalizacji teletechnicznej {przed przystapieniem do montazu kabli
$wiattowodowych) z podziatem na prace zanikajace i na logiczne fragmenty catosci
kanalizacji teletechnicznej,

¢} odbiér wykonanych linii sSwiattowodowych (montaz w kanalizacji teletechnicznej,
zakohnczenie okablowania na przetacznicach w obiektach wraz z pomiarami},

d) dostawe, montaz i uruchomienie sprzetu aktywnego.

. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Menadzera projektu w formie pisemnej,
faksem lub poczta elektroniczng na minimum 3 dni robocze o planowanym terminie
ukenczenia robét ulegajacych zakryciu lub odbioru robét zanikajacych.

. Zamiar poddania przedmiotu zamoéwienia odbiorowi czesciowemu Wykonawca zgtosi
Menadzerowi projektu w formie pisemnej, faksem lub poczty elekfroniczng na minimum 5
dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia odbioru czesciowego, Zakoriczenie

czynnosci zwigzanych z odbiorem powinno nastgpié do 5 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru.

. Wykonawca przygotuje i przeditozy do akceptacji Menadzera projektu raport miesieczny

w terminie do 10 dnia nastepnegc miesigca. Wzér raportu miesiecznego Wykonawca
przedstawi Menadzerowi projektu w terminie 14 dni od podpisania umowy.

. Protokdt odbioru czedciowego zostanie podpisany po zaakceptowaniu raportu miesiecznego

przez Menadzera projektu okredlajacego procentowe zaawansowanie wykonanych w danym
okresie robdt w stosunku do catego zakresu robot objetych przedmiotem umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotéw odbioréw

czesciowych  podpisanych  pomiedz
podwykonawcami. W przypadku jesli
uwagi Wykor&exgggzggghgemany bedzi

Wykonawca, podwykonawcami i dalszymi
tych protokolach zawarte beda zastrzezenia lub
do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich
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§19
Odbior koncowy

. Strony postanawiaja, ze odbidr koncowy zostanie przeprowadzony na wniosek Wykonawcy

po ukoriczeniu wszystkich robét bedacych przedmiotem umowy i protokolarnym przekazaniu

przez Wykonawce Menadzerowi projektu petnej dokumentacji wymaganej do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane.

. Zamiar poddania przedmiotu zamdwienia odbicrowi koncowemu WyKonawca zglosi

Menadzerowi projektu w formie pisemnej, faksem lub poczta elektroniczna na minimum

10 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczecia odbioru koficowego. Zakoriczenie

czynnosci zwigzanych z odbiorem powinno nastapié .do 10. dni roboczych liczac od daty

rozpoczecia odbioru.

. Menadzer projektu zweryfikuje stan budowy i przekazana dokumentacie w terminie do 14

dni od daty otrzymania wniosku Wykonawcy wraz z pelng dokumentacja , o ktérej mowa w

ust. 6 niniejszego paragrafu,

. Po stwierdzeniu gotowosci Wykonawcy do odbioru koricowego Menadzer projektu ustali

w porozumieniu z Zamawiajgcym termin odbioru koncowego i powiadomi o nim strony

Umowy.

. W przypadku  braku kompletnosci dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6 niniejszego

paragrafu, Menadzera projektu moze odmowié potwierdzenia osiagniecia przez przedmiot

umowy gotowosci odbiorowej do czasu uzupetnienia brakujacych dokumentéw. Skutk1
wynikajace z tego faktu obcigzaja Wykonawce.

. Wykonawca przedtozy do odbioru koricowego nastepuigce dokumenty pozwala;qce na ocene

prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

a) dokumentacjg projektowo-wykonawcza oraz dokumentacje powykonawczq W rozumieniu
ustawy Prawo Budowlane,

b) dokumentacje powykonawcza dotyczaca wozonych kabli $wiattowodowych, zasilajgcych,
konfiguracji logicznej sieci, schemat zajetosci kanalizagji teletechnicznej (dokumentacia
powykonawcza winna by¢ wykonana zgodnie z instrukcia T-01 TP S.A.),

) protokoty wymaganych badan i sprawdzen, protokely wymaganych odbiordw ze strony
przedsneblorstw sieciowych, . , , o ,

d} wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi, w tym oznaczenie wskaznika zageszczenia podioza oraz
podbudowy nawierzchni drogowych w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego,

e) dekiaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materla’fow zgodnie ze
specyfikacjami technicznymi,

f}) oswiadczenie kierownika budowy [ kierownikéw robét - zgodnle Z przepisami ustawy
Prawo Budowlane,

g) konfiguracje zabudowanych urzadzen, w tym pliki konfiguracyjne, schemat ideowy wraz
z topologig sieci teletechnicznej logicznej i energetycznej,

h) wykaz urzadzen w poszczegdinych lokalizacjach wraz z numerami seryjnymi oraz
nadanymi numerami IP, jesli urzadzenia je posiadaja,

i} wszystkie dokumenty o ktérych mowa w pkt. “b), d), €), g), h) wyzej maja zostal
dostarczone w wersji papierowej (3 egz. }, oraz po 2 egzemplarze na nosniku
elektronicznym (format .doc lub .xIs dia czesci opisowej, format PDF dla rysunkdéw oraz
wszystkie dokumenty w formacie PDF, dodatkowo dla rysunkéw format AutoCad),

J) wykaz loginow i haset zabudowanych urzadzen w zabezpieczonej kopercie,

k) dokumentacje dostarczonych urzadzern aktywnych w jezyku polskim w formie
elektronicznej w 2 kompletach na noénikach CD/DVD,

I) karty gwarancyjne dla dostarczonych urzadzen,

m) inwentaryzacje powykonawcza wykonana zgodnie z § 2, pkt. 2.6. niniejszej umowy
z potwierdzonym wnioskiem o przyjeciu dokumentacji do powiatowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego.

. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu opracowang dokumentacje powykonawcza wraz

z prawami autorskimi. Zamawiajgcy bedzie miat mozliwos¢é wykorzystywania opracowania

%%%?ﬂa%o‘grﬁég gg entagch do swoich celdw i potrzeb (bez dodatkowej zgody i optaty).
a2 Zamawiajacgmu kiucze do zamontowanych zamkéw w ramach
rzedmlotu zamomema tj. studnjl telekomunikacyjnych, szaf rakowych, itd. w dniu

rozpoczez: B qgjpiiozug ilsoncowego.
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9, Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru kofcowego bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku codbioru oraz terminy na usuniecie ewentuainych
usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze.

10, Za termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamowienia uwaza sie date podpisania

protokotu koncowego odbioru przez Menadzera projektu, Zamawiajacego i Wykonawce.

11. Przed uptywem terminu gwarancji odbedzie sie odbidr pogwarancyjny, polegajacy na ccenie

wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem awarii i usterek stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym.

12. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajacemu protokotdw odbioréw
koncowych  podpisanych  pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i  dalszymi

podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub
uwagi Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajacego ich
faktyczne usuniecie.

O

§ 20
Kary umowne

Strony postanawiaja, ze:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za zwioke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia nastepnego po
uptywie terminu zakonczenia robdt,

b) za zwioke w usunieciu usterek i wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki liczonej od dnia nastepnego po dniu
wyznaczonym na usuniecie usterek i wad,

€) za odstgpienie od umowy przez ktérakolwiek ze stron z winy Wykonawcy w wysokosci
15 % wynagrodzenia umownego brutto,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane ub projektu jej zmiany - w wysokosci 500 ztotych za
kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e} za nieprzedfozenie poswiadczonej za zgodnos$é 2z oryginatem kopii  umowy
-0 podwykonawstwo . lub jej. zmiany - w wysokosci 500 zlotych za- kazda nieprzediozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowa zaptate,

g) za brak zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
- w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia,

h) za brak dokonania wymagane]j przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1 000,00 ztotych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstgapienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 15%
wynagrodzenia umownego brutto, o kitébrym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy za
wyjatkiem wystapienia sytuacii, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamowien
publicznych (j.t. Dz. U, z 2013 r. poz. 907 z pdzn. zm.).

3. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie bedg potracane z faktur Wykonawecy.

4, Kary beda potrgcane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiajacy ma prawo dochodzié odszkodowania uzupeiniajacego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzZszy wysokosé kar umownych,

6. Zamawiajacy moze usunac, w zastepstwie Wykonawcy | na jego koszt, wady nie usuniete
W wyznaczonym terminie.

7. W przypadku uzgoednienia zmiany terminéw realizacii kara umowna bedzie liczona
od nowych terminow.

g 21
Roboty zamienne

1. Zamama;a_q dopuszc ﬁ@,wystap' nia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznoscits é?@ QB azamlennych stosunku do przewidzianych dokumentacjg
budowlanwwyko‘?ﬁﬁf&q, Jednak bez mozliwosci zmiany wynagrodzenia umownego,

w sytuacji gdy: 75 03. 2015
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2.

2.1. Zmiana terminu zakonczenia realizacii przedmiotu umowy, okreslonego w § 9 ust. 3

a) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami prawa,
b) nie mozna ich bylo przewidzieé na etapie wykonywania projektu.

. Wykonanie robét zamiennych moze zostad przeprowadzone wylacznie na podstawie

uprzednio sporzadzonege protokolu koniecznosci, podpisanego przez Projektanta,
Kierownika Budowy i Inzyniera Projektu oraz zatwierdzonego przez oscby upowaznione do
podpisywania uméw ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.

. Wykonanie robét zamiennych nie wymaga sporzadzenia przez strony aneksu do umowy.

§ 22
Dopuszczalne zmiany umowy

. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty na

podstawie ktdérej dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeZeniem postanowien ust, 2
niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonania nastepujacych zmian postanowien niniejszej
umowy:

niniejszej umowy, spowodowana:
1) warunkami_atmosferycznymi:

a) kleski zywiotowe,

b) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robdt budowlanych, w tym
przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonanie odbioréw - to jest wystapienie
$redniodobowej temperatury ponizej minus 5 stopni Celsjusza w okresie diuzszym niz
14 dni.

2) warunkami geologicznymij, _ terenowymi, - archeologicznymi,  wodnymi, itp.,

a w szczegodlnosci:

a) odmienne od przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, skat, 1tp.) pod warunkiem wystapienia kategorii gruntu réwnej lub
wiekszej od kategorii VI na tacznej diugosci co najmniej 10% catego zakresu robét,

b} edmienne od przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej warunki terenowe,

- wszczegbinosci  istnienie  podziemnych. urzadzenr, - instalacji - lub.  obiektow
infrastrukturalnych,

c) niewypaty i niewybuchy, zagrozenie wybuchem

d) wykopaliska archeologiczne. :

3) Okolicznosciami lezacymi po stronie Zamawiaiacego, a w szczegdlnosei:
a) wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiajacego,
b) koniecznost¢ wprowadzenia zmian w dokumentagji budowlano wykonawczeJ na
etapie budowy,
4) Zmiany bedace nastepstwem dziatania organdw administracji, a w szczegdlnosci:

a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydania przez organy administrac
decyzji, zezwolen, itp., a takze spowodowanych przez odwotania stron postepowan,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien na skutek akceptagji dokumentacjii budowlano-wykonawczej {pod
warunkiem, iz Wykonawca udowodni, Ze jest ona pozbawiona bledéw, za ktdre
bezpodrednio odpowiada Wykonawca),

¢} koniecznos¢ uzyskania wyroku sadowego, innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

5} inne:

a) w przypadku zaistnienia zdarzen uniemozliwiajgcych wykonanie umowy w terminie,
oktbrym mowa w § 9 umowy 2z przyczyn niezaleznych = od Wykonawcy,
udokumentowanych w sposéb nie budzacy zastrzezen, potwierdzonych protokolarnie,

b) gdy zajdzie koniecznosé wykenania robdt zamiennych nie dajacych sie przewidzieé¢ na
etapie sporzqdzania oferty lub dokumentacji budowlano-wykonawczej i wstrzymujacych
wykonanie zamodwienia podstawowego co zostanie poprzedzone sporzadzeniem
protokotu koniecznosai, '

c) gdy zajdzie konlecznos’(: podpisania umowy na zamowienia dodatkowe, o ktérych
mowa w art. 67 ust lgmpkt 5y Prawa zamowien publicznych, o ile wykonywanie tych
“”rﬁ@&@?&?ﬂ%@ﬁf%\?ﬁrﬁ- Eermin wﬂrkonama niniejszej umowy.

dakorfEesisEe ™ FalBbkojenia fdszczen osob trzecich — w tym grup spolecznych I[ub
zawod‘gxgyﬁgni?m%ﬂiwych dg jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy.
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2) Zmiana wysokosci

W przypadku wystapienia ktérejkoiwiek z okolicznodci wymienionych w punktach od 2.1.1)
do 2.1,5) termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej niz
o okres trwania tych okolicznosci i pod warunkiem otrzymania zgody przez Zamawiajacego
od Instytucji Zarzadzajacej.

Ewentualne przesuniecie terminu zakohczenia rzeczowej realizacji Projektu nie bedzie
stanowi¢ podstawy zwiekszenia wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

2.2. Zmiana sposobu spefnienia $wiadczenia,

1) Zmiany technologiczne, w szczegdinosci:

a) pojawienie sie na rynku, materiatéw lub urzadzen nowszej generagji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztdw realizacii przedmiotu umowy lub kosztéw eksploataci
wykonanego przedmiotu umowy,

~ b) koniecznos¢  zrealizowania  projektu przy  zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacjl budowlano-wykonawczej
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito niewykonaniem |ub
wadliwym wykonaniem projektu,

¢) admienne od przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej warunki geologiczne
(kategorie gruntu wyzsze o przyjetych w projekcie) skutkujace niemozliwodcig
zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji budowlano-wykonawczej warunki terenowe,
poziom wdd podziemnych, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw
infrastrukturalnych lub archeologicznych,

e) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan techniczhych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

f) koniecznosé¢ zaspokojenia roszczeh oséb trzecich -~ w tym grup spotecznych Iub
zawodowych niemozliwych do jednoznacznego okreslania w chwili zawierania umowy,

g) w.zakresie rzeczowym przedmiotu zaméwienia w przypadku zaistnienia koniecznodci
wykonania robdt zamiennych Jub robét dodatkowych, ktére realizowane beda w oparciu
0 protokoty robét zamiennych lub protokoty koniecznogcl robét dodatkowych, spisane
przy udziale Zamawiajacego, Wykonawcy | InZyniera Projektu.

Zmiany, o ktorych mowa w lit. a), b), c), d), e), g) nie moga stanowi¢ podstawy do
zwiekszenia wynagrodzenia.

Zmiany wskazane w punkcie 2.2.1 beda wprowadzone wytacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy mozZe
poniesé ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia jedynie w okolicznos$ci wskazanej w lit. f).
i w sytuacji, gdy Wykonawca nie ponosi winy za powstanie tego typu roszczen.

2) Zmiany osobowe:

a} istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany 0s6b, wymienionych w § 14 niniejszej umowy
jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego,

b} Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osdb wyszczegdlnionych w § 14
niniejszej umowy w nastepujacych przypadkach: '

- $mierci, choroby lub innych zdarzer losowych,
- jezeli zmiana tych osdb stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy, :

¢) w przypadku zmiany os6b wyszczegdinionych w § 14 niniejszej umowy, nowe osoby
powotane do pemienia ww. obowiazkéw musza spetnia¢  wymagania okreslone
w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia dla danej funkcji,

d) Zamawiajacy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w §
14 niniejszej umowy jezeli uzna, ze nie wykonujg, nalezycie swoich obowigzkéw.
Wykonawca obowigzany jest dokonad ww. zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od
daty ztozenia wniosku przez Zamawlajacego.

2.3. Zmiana ptatnosci:
1) Zmiany termindw ptatnosci wynikajace ze wszystkich zmian wprowadzanych do umowy,

o0 ile nie spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie
Wykonawcy. ,

S ?B’h%g@gségig‘msiam rzecz Wykcf awcy w poszczegolnych miesjgcach,
wynikajacé?ﬁz?eféléfﬁ%q 4a6ih, harmonogramu  rzeczowo-terminowo-finansowego, o ktérym
mowa w §ss0 nff&EE] umowy. ‘
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2.4, Pozostate zmiany:

1) sita wyZsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z umowa,

2) zmiana obowigzujacej stawki podatku VAT,

3) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na
skutek zmian zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu fub
wytycznych dotyczacych realizacil projektu,

4) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czedci przedmiotu umowy w tym réwniez
zapisy z § 6 ust. 3, 4, 5. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione
Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére Wykonawca ponidst w zwigzku
Z wynikajacymi z umowy planowanymu swiadczeniami,

5) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian Kkoniecznych
powodujacych unikniecie kolizji,

6) wydtuzenie okresu gwarancji lub rekoimi, o dowolny okres,

7) zmiana podwykonawcdw, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy
lub zmiana powierzenla podwykonawcy innej czeéci robdt niz wskazana w umowie jest
moziiwa w jedynie w sytuacji okreslonej w art. 36b ust. 2 Prawa zamdwien publicznych.

- Warunkiem dokonania w/w zmian jest zfozenie wniosku przez strone inicjujaca
wraz zopisem i uzasadnieniem proponowanej zmiany i uzyskania akceptacji
Instytucji Zarzadzajacej RPO.

Wszelkie zmiany dotyczace przediuzenia terminu realizacji zaméwienia sa dopuszczalne

tylko w przypadku uzyskania zgody Instytucji Zarzadzajacej RPO. Termin zakoriczenia

catosci robot i odbidr koricowy, okreslony przez Zamawiajacego w § 9 ust. 3 niniejszej
umowy, nalezy traktowac jako nieprzekraczainy ze wzgledu na zakonczenie w tym terminie
okresu programowego projektu pn. ,Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu

Potnocnego E - region Czestochowski”,

. Zmiana postanowuen zawartej umowy dokonywana bedzie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacying umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego oraz zrddta finansowania),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do kontaktéw miedzy stronami.

§ 23
Odstapienie od umowy

. Strony postanawiaja, ze przystuguje im prawo odstapienia od umowy w wypadkach
okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego oraz w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadku gdy:

a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
odstapienie w tym wypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o tych okolicznosciach,

b} nastapi rozwigzanie firmy Wykonawcy - odstapienie w tym wypadku moze nastapic
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach,

€) Wykonawca nie rozpoczat wykonania przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz
pomimo wezwania Inzyniera Projektu lub Zamawiajacego, ztozonego na pismie, nie
podjat prac projektowych lub robét budowlanych - odstapienie od umowy nastapi po 14
dniach od daty wezwania,

d) Wykonawca przerwat realizacje prac projektowych lub robét budowlanych oraz nie
kontynoue ich pomimo wezwania Inzyniera Projektu lub Zamawiajqcego, ztozonego na
piSmie - odstapienie od umowy nastapi po 14 dniach od niepodjecia robdt po dacle
otrzymania wezwania,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

. Wykonawcy przystuguje prawo ddstapienia od umowy, jezeli:

a)SZamlaavizgalopsc oEMIEREY be: uzasadnionej przyczyny, odbioru robét Ilub odmawia

LpodPs@ta protdkBiu odbiofl robét - odstagpienie od umowy w tym przypadku moze
nastaig: vﬂ‘germme 30 dni powziecia wiadomosci o powyzszeJ okoltcznosu

e -
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b} Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 7 dni roboczych od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w § 5
niniejszej umowy,

c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

. Wykonawcy nie przystuguje prawo odstapienia od umowy w przypadkach opisanych w § 22

ust, 2 niniejszej umowy.

. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia | powinno zawieraé uzasadnienie.

. W przypadku odsta_plenla od umowy, Wykonawce | Zamawiajgcego obmazam nastepujace

obowiazki:

S

W Jsonaw%? é@ﬁ%@@qummmnlej 1 osobef b

a)w terminie 30 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale .

Zamawiajacego sporzadzi szczegbtowy protokdt inwentaryzacii robot w toku wedtug stanu
na dzien odstapienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony umowy, ktéra ponosi odpowiedzialnoéé za odstgpienie od umowy,

¢} Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

d) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcii lub urzadzen, ktoére nie moga
- by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umow3, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

e) Zamawiajacy przejmie pod swodj dozor teren budowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstapienia od umowy,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji fub urzadzen, okreslonych w ustepie 6d, po cenach
uzgodnionych pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym,

¢) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych ‘w inny sposob kosztow budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektdéw i urzadzen

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia wykonawcy Z tytulu wykonania czesci umowy

nastgpi na podstawie:

a) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania dokumentacji projektowej i pomnozenia tej wielkosci przez
wartos¢ dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, o ktérej mowa w § 4 umowy -
w przypadku odstapienia od umowy na etapie realizacji dokumentacji projektowej;

b) protokolarnego ustalenia, przez przedstawicieli stron umowy, procentowego stopnia
zaawansowania wykonania robét budowlanych | pomnozenia tej wielkosci przez wartos¢
robdt, o ktérej mowa w § 4 umowy - w przypadku odstapienia od umowy na etapie
realizacji dokumentacji projektowej. Dopuszcza sie takze zastosowanie rozliczenia za
pomocg kosztorysu powykonawczego w oparciu o odpowiednie KNR-y i rynkowe ceny
materiatdow, robocizny oraz sprzetu.

8§ 24
Klauzula spoleczna

. Na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy wymaga,

aby wsérdd osdb bezposrednio uczestniczacych w wykonywaniu zamowienia zatrudniona byla
co najmniel 1 osoba bezrobotna na podstawie skierowania powiatowego urzedu pracy
zgodnie z ustawg z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocii zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (j.t. Dz. U, z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z pdzn. zm.) lub na postawie wiasciwego
dokumentu kierujacego bezrobaotnych do pracodawcy wystawionego przez organ zajmujacy
sie realizacjg zadan z zakresu rynku pracy okreslony w analogicznych przepisach panstwa
cztonkowskiego UE Iub Europeijskiego Obszaru Gospodarczego.

WyZej wskazana osoba powinna zostaé zatfudniona w terminie nie diuzszym niz 14 dni
od daty podpisania umowy nieprzerwanie grz z caty okres trwania urmowy.

2zrobotng, zgodnie z wymaganiami wskazanymi
efyfikaglia- klauzula spotecz akam My Eerminie do 21 dni od "daty podpisania
p?zed%ozy Zamawiajacemu zgloszeldpg rafesy pracy przedstawione powiatowemu
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urzedowi pracy, odpisy skierowari bezrobotnych przez powiatowy urzad pracy do pracodawcy
oraz umewy o prace.

3. W przypadku rozwigzania stosunku pracy przez bezrobotnego lub przez pracodawce (z winy
bezrobotnego), Wykonawca bedzie obowigzany do zatrudnienia na to miejsce innego
bezrobotnego w terminie do 14 dni od ustania stosunku pracy ze zwolnionym bezrobotnym.
Ustep 2. niniejszego paragrafu umowy stosuje sie odpowiednio.

4. Zamawiajacy uprawniony jest do kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan
dotyczacych zatrudniania ww. osoby. Na zadanie Zamawiajacego Wykonawca hiezwlocznie
udokumentuje fakt zatrudniania w/w osoby.

5. W przypadku niezatrudniania w sposéb nieprzerwany przy realizacji zamdwienia wymaganej

przez Zamawiajacego liczby osdb bezrobotnych, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowng, w wysokosci iloczynu kwoty przecietnego miesiecznego wynagrodzenia w sektorze
przedsigbiorstw, oglaszanego przez . Prezesa Urzedu Statystycznego za okres bezposrednio
poprzedzajacy moment zakofczenia umowy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji
zamowienia - za kazdego niezatrudnionego bezrobotnego ponizej liczby wymaganej przez
Zamawiajgcego, chyba ze Wykonawca wykaze, ze przedstawit zgloszenie oferty pracy
powiatowemu urzedowi pracy albo odpowiedniemu organowi zajmujacemu sie realizacig
zadan z zakresu rynku pracy w paristwie, w ktérym ten Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, a niezatrudnienie o0so6b bezrobotnych nastgpito z przyczyn nie lezacych
po jego stronie Za przyczyne nie lezaca po stronie Wykonawcy bedzie uznany
w szczegolnosci brak oséb bezrobotnych zdolnych do wykonania zamdwienia na obszarze,
w ktdérym jest reahzowane zamowienie i w okresie jego realizacji.

§ 25

1. Wykonawca zobownqzany jest niezwlocznie informowac Europe;skl Bank Inwestycyjny
o uzasadnionych zarzutach, skargach czy informacjach o przestepstwach popetnionych
w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ksigg i rejestréow wszystkich transakcji
finansowych | wydatkéw zwigzanych z niniejsza umowa.

3. W przypadku wystgpienia zarzutu przestepstwa Wykonawca upowaznia Europejski Banku
Inwestycyjny do analizy ksiag i rejestréw, o ktérych mowa w ust. 2 oraz do robienia kopii
dokumentow w takim zakresie, w Jaklm Jest to prawnie dozwolone.

8§26

1. Przedmiot niniejszej umowy stanowi wiasnos¢ zamawiajacego od momentu podpisania przez
strony protokotu zdawczo ~ odbiorczego.

2. Z chwilg przekazania zamawiajgcemu przedmiotu umowy (w rozumieniu ustawy z dnia
4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych) na zamawiajacego przechodzi
catos¢ autorskich praw majatkowych i praw pokrewnych we wszystkich polach, w tym prawo
do Kkorzystania, zwielokrotniania, wprowadzania do obrotu, jak réowniez prawo wiasnosci
calosci przekazanych egzemplarzy, uzyczenia lub najmu przekazanych egzemplarzy
i publicznego udostgpniania w taki sposob, aby kazdy mégt mieé do niego dostep, wiacznie
z prawem udostepniania w Internecie. Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie
autorskie prawa zalezne zwigzane z przedmiotem umowy.

3. Cena nabycia wiasnosci autorskich praw majatkowych zostata uwzgledniona w cenie
wykonania dzieta, o ktérej mowa w § 4 niniejszej umowy.

4. Postanowienia ninlejszego paragrafu w niczym nie naruszaja autorskich praw osobistych.

5. Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przedmiotu umowy, wynikajace z ustawy z dnia

4 lutego 1994 r. o praWIe autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 80

poz, 904 z 2000 r. z pdézniejszymi zmianami), obC|qzan Wykonawce;

§ 27
Wszelkie zmiany tresci umowy moga byé dokonywane wylacznie w formie aneksu podpisanego
przez obie strony, pod rygorem niewaznosci,

g 28
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy

ustawy Prawo zamowien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.
Stvrierdzam zgodnoié z oryginatem § 29

Ewentudtagtocspory I"Bowstate na  tle} wykonania przedmiotu umowy, strony poddaig

rozstrzy 5 owszechnym w% Sciwym dla siedziby Zamawiajace
%rge% aﬂffﬁ p Y y Yy JEL gX /\/
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§ 30

Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego

i 1egz. dla Wykonawcy.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAIJACY:

ot

Przedsiebiorstwo Miejskie
MZUM.PL 5.A,

Al Zagtebia Dabrowskiege 15
41-303 Dgbrowa Gonmcza
tel.ffax 32 268 90 22
NiP $29-10-69-553 REGON 272835168
1-

Qe . x .
Sivierdzam 2godnesé 7 oryginatem
Bi. Czestochmaun duia

25, 03 1115

[2.272.2.2015
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GMINY LELLY
ul. Szezekocifiska 18
42-235 Leléw
TEL. 34 3550121, FAX 34 3550049
REGON 000542988, MNIFP 577-15-03-225

Urzad Grmuny w Mykanowie /)
42.933 Mykanow ~
ul. Samorzadowsa 1

AL, Scickes

mgr inz./Dariusz Pomada wej. dlgskie

Omina Starcza
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St (;zqstbchowa’ dnia
GMINA ZARK] 15, 03\ 10D
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) GRITNA .
KA\&J@MCA POLSH s
ul. Marii Konepnickie) 12
42-280 KAMIENICA POLSKA
lel. 34 3273-338, fax 24 3273-149
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Urzad Gminy Poraj
42-360 Poraj, ul. Jasna 21
tel. (0-34) 314-52-51
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PROGRAM ﬂ*""f unia EuRoPEsSKA |
218K FUNDLST
REGIONALNY EURGPE
HARDDOWA STRATLCHA S0t Staskie. FOZWO I REGIONALNEGO :

Farytywna gnergia

e

Projekt pn. Budowe Infrastrukiury Informatycened dia Subregionu péinocnege € -~ region Czestochowski” wepdifinansowany
Jjest przez Unig Europefsky 7 Burapejskiego Funduszu Rozwaoju Regionalnego w ramach Regionalego Programu Qperacyinego
Wojewddztwa Slaskiego na lata 2007-2013, Priorytet 2 Spoteczenstwo Informacyine Dziatarie 2.1 Infrastruktura spoleczanstwa
informacyinego
oraz z budietu 30 gmin. Projek: realizowany w ramach Programu Rozwell Subreglonu Painocnego

: e

o

Za?acznik_ nr2 dc specyf;kac;:
Dgbrowa Gornicza 03.12.2014 roku

Przedsigbiorstwo Miejskie MZUM.PL S.A.- Lider Konsorcjum
Adres: Al. Zaglebie Dabrowskiego 15, 41-303 Dgbrowa Gérnicza
Wojewddztwo: Slaskie

NIP: 629-10-69-553

numer telefonu i faksu: 32/268 90 22

adres e-mail wykonawcy: mzum@rmzum.pl

RCI Spétka z o.0. ~ Partner Konsorcjum

Adres: ul, Kartuska 46, 80-471 Poznan

Wojewodztwo: wielkopolskie

NIP: 778-10-00-641

numer teleforu | faksu: 61/ 847 56 77

adres e-mail wykonawcy: biuro@rci.com.pl adres e-mail wykonawcy

OFERTA

Urzad Miasta Czestochowy
Wydzial Inwestycji i Zamowien
Publiczniych

Nawigzujgc do ogloszenia o postepowaniu prowadzonym w trybie przetarqu
nicograniczonggoe  na zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury
swiattowodowej dla zadania Inwestycyjnego realizowanego w systemie
zaprojektuj i wybuduj obiekt pn.: Budowa infrastruktury informatycznej dia
Subregionu Péinocnego E-region czestochowski

1. Oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zaméwienia na nastepujacych zasadach:
1.1. Wykonanie catego zakresu objetego zaméwieniem:

a) taczna cena netto:

driewieddziestat trzy-ziote-itrzvidziedeirertery-arosze: -

| i rri.pi' i
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; 25 03 2095 Jatdt roziasts
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b 2 34 A <l

b} taczny podatek VAT w wysokoscl 23%: ““4“35“9”694‘“4“? NUNUTY < I

....................................................

W,}%Q‘m’w&‘% 15&4‘* A “i-‘:"‘i
stownie ziotych: gztery. miliony. trzysta —pieddziesiat dmew:gcwtvm@cy szescset‘

~—~-driewietdziesit-criery: mziotemzwczterdmesc: siederm:groszy:-

Uy eSE LYYy
Aedinset da PRIV (haa i f:; s\‘EﬁU’{i 24 S M{”’W LA F;}im}; e A3 59
c) faczna cena brutto (laczna cena netto plus podatek VAT): -2%%1418*8’5‘;8&2%%"

6 i, affrwf m@f};( gfgﬁ Q“—f
stownie ziotych dwadz:esc:a trzy mslsony trzysta -czternadcie—tysiecy—osiemse t*w

w tym:

1.2. Ryczaltowa wartosé wykonania dokumentacji budowlano-wykonawczej
w zakresie umozliwiajacym zgloszenie wykonania robét do wilasciwego
organu przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego o ktérej mowa w § 2 ust.

2.1.1) umowy: 7 17 % &4y C}ﬁ% % )

a) cena netto: ﬁi«d”&?}ismf"ﬂww o 7t

B L LR LT PP TPO NI WSy L A DR O S 3 P RO PRSP
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diadeidioin, Ty Busisee Al 5E
stownie ziotych: dwa. miliony sto “EZEWS&M‘VS%‘QCY“ te t—a-srecfvemdzresrqtﬁwaw
—ziote-osiemnascie-aroszyr— VTG OBCAE &\3{“ bl eaiew C{JW%W}'

%5 1, 24

b) podatek VAT w wysokosci 23%: Mﬁﬁﬁtw%%v e —

{,*f%»iif by 4»«& }* fﬁ«”’jﬂf \54{* e
stownie zigtych: ¢zterysta ossemdzaesrqt Gmt ivssacy%wsﬁawdwaéziescaawessemmw
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&
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stownie ziotych: dwa. mll:ony szescsetwﬁysr g

—eRleRLgrosRY: uii ca ﬁw@@z}ﬂ sel dala Ciw*é{xsz
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1.3. Ryczaitowa wartosé wykonania robdét budowlanych okreslonych
dokumentacja budowlano-wykonawcza sporzadzong przez wykonawce:

a) cena netto; 16 840 721,16 zt

stownie ziotych: s_z_@sﬂgsgi;«:“m.i.i.i.qnéw..,_o.is,ig,m:s.atmgz;e}:dzieS’ci Iysiecy siedemsset

dwadziescia jeden ziotych i szesnascie groszy

b) podatek VAT w wysokosct 23%: 3 873 365,87 A




stownie ziotych:

szestdziesiat pied zlotych i osiemdziesiat siedem aroszy

£} cena brutio:

stownie  ziotych:

20714 087,03zt

......................................

10

11

12

13

14

15

Partner

2
Gmina Miasto
Czestochowa
‘Miasto Myszkow
Gmina Blachownia
Miasto Krzepice

.Grnina Miasto Koniecpol

Gmina Miasto
Kozieglowy

%Gmin;a Miasto Zarki
?Gmma Kiobuck

meina qurowé Zieioh'a‘
Gmina Jandw

-Gmina Kamienica
- Polska

-Gmina Kiomnice
Gmina Konopiska
 Gmina Kruszyna

Gmina Leldow

. Podziat ceny ofertowej na poszczegdinych partnerdw:

Cena nettd
za projekt
2

Cvosae
72 737,16 2
159 213,10 zt

73 448,92 2}

1121 051,90 #

34 557,56 2t

72 046,72 2t

80 518,16 zt

106 233,28 zt

87 815,56 zi

126 770,16 zt

72 553,02 ##

36 619,06 7!

149 196,38 71
I T S

Cena netto

za wykonawstwo

P

854 883,11 z

750 142,51 74

429591,78 24

577 616,12 7t

901 995,25 2t

211 979,03 2

558 118,32 2t
1389 034,69 21

762 100,05 7t

1094 343,66 7t

528 259,99 21
251421,59 2

1341 701,18 7

LAl

trzy . miliony _osiemset siedemdziesiat brzy  tysiace trzysta

taczna cena netto
(kol. 3 + kol. 4}

: 5
—904-954:3 1 2b- \g@“ik
4. C9€ 21 2T D

822 879,67 21
488 804,88 2}
721 821,14 7
| 651 065,04 =

1023 047,15 2

246 536,59 7}
‘631 065,04 2!
469 552,85 2t
2868 333,33 7

631 065,04 2

1221 113,82 2

600 813,01 zt

1288 040,65 zt

1390 897,56 21

00003



16_...

17

18

19

20
21
22
23
24

~ 25 Gmina Poraj

26

‘Gmina Lipie
Gmina M'iedéﬂé
‘G'Enina Mstdw

Gmina Mykanow

;émina Olsztfﬁ
Gmma{’)pat{)w
meina F‘ar;ki

SGmina Poczesna

éGmina Popow

.Gmina Przyrow

27

_ zaGm;na Redziny |
29
e

31
32

.33 -

‘Gmina Przystajn

. Gmina Starcza

ssis9820
sa0s,202
es7022%
| 62 757,022
103 015,48 7
oy o —
2% 518’02 z} e
2117 531,54 z¢
Lerers20n

35798,80 21
e raed
e a Tasr 264353

Gmma Wrec‘zyéa Wieiké -103 492,88 zi

";'4'54"“6'14,96 7@
T
454 286,60 2t
437299897
e

i s
190 766,53 7}

‘982 322,12 21

367210,56 2

' 658 595,04 I

99 326,40 zi

241989827 |

668 175,372

§804 344,52 71

489 804,88 7!

681 569,112

520 056,912t

500 056,91 2t

7420731727

1099 853,66 zi

7723252021

277 788,62 1

742 073,17 2

1358 796,75 =

907 837,40 zt

400 048,78 21

756 577,24 71

O

cena netto RAZEM '2“&“1"4“4?‘2*1’8"2%* 16 840 721 16 zi .‘”18“95”3"%3“34”2?”
{(suma cen netto: /3

_ Zwierszy od 1 do 30). 773

pcdatek VAT RAZEM. : "'48‘6“328‘;68“24%

Wor urd Tl

cena brutto RAZEM: —2-600800;78-z— 20 714 087,03 zt +23-314 .88918' .

7647 04, M

?;‘::J%,f M‘}‘{;} {4,?\_

/ﬁ’é” 404, % 5, 221
**4“359—694“4?“2& —

3873 365,87 2t

~ 2. Termin wykonania zamowienia, okres gwarancji i rekojmi oraz warunki

plats‘aosc; - zgodne z zapisami przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunkdw
ramowienia. Zakres prac przewidzianych do wykonania jest zgodny z zakresem
objgtym specyfikacjg istotnych wa rugkow zamowienia,

3. Oswiadczamy, iz w okresie ostatnich™ @alat, przed uplywem terminu skladania ofert,
a jezeli okres prowadzenia d ‘a%alnosc:fl}ast krotszy - w tym okresie, wykonalisSmy

pO004



ustugi spetniajace wymagania okresione w pkt 5.2.a) SIWZ oraz w okresie ostatnich 5
tat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzlatalnosci jest
krotszy - w tym okresie wykonaliSmy roboty budowlane spelniajace wymagania
okreslone w pkt 5,2.b) SIWZ.

Wykaz tych ustug wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze uslugi zostaly wykonane
nalezycie, ap. referencje, stanowig zataczniki do niniejszej oferty.

Wykaz tych robdt wraz z dokumentami potwierdzajacymi, ze roboty zostaly wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukofczone, np. referencjami,
stanowig zatgezniki do niniejsze] oferty.

. Osdwiadczamy, ze dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia, ktére

bedy uczestniczyd w wykonywaniu zamowienia.

Wykaz tych osob o uprawnieniach okreslonych w punkcie 5.3. SIWZ wraz_z

O

10.

11,

12

i3,

informacja o podstawie do dysponowania w/w osobami stanowia zalaczniki do
ninigjszej oferty.

Oswiadczamy, ze osoby, ktdre beda uczestniczyé w wykonywaniu zamodwienia
posiadajg wymagane uprawnienia.

. Odwiadczamy, ze zapoznali$my sie ze specyfikacjg istotnych warunkoéw zamodwienia

i nie wnosimy do niej zastrzezen oraz zdobyliSmy konieczne informacje potrzebne do
wlasciwego wykonania zamdwienia.

. Odwiadczamy, ze uwazamy sie za zwigzanych wniniejszax oferta na czas wskazany

w specyfikacji istotnych warunkdw zamowienia,

. Odwiadczamy, ze zawarty w specyfikacji istotnych warunkdw zamodwienia projekt

umowy zostal przez nas zaakceptowany i zobowigzujemy sie, w przypadku wybrania
naszej oferty, do zawarcia umowy na wyzej wymignionych warunkach w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiajacego.

. Odwiadczamy, Ze w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, w terminie

do 10 dni roboczych od daty podpisania umowy wykonamy | przediozymy
zamawiajgremu szczegotowy harmonogram prowadzenia prac okredlajacy scisle 3
obszary robot (logiczny podziat na powiaty i miejscowosci w ktdrych zaplanowano
przebieg sieci teleinformatycznej), uwzgledniajacy  wykonanie wszystkich rohédt
objetych przedriotern zamdwienia, zawiérajacy wszelkie Koszty skladajace sig na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamdwienia z ich podzialem na poszczegodlne
elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czedciowego z
uwzglednieniem termindw realizacii kazdego z tych elernentow.

W przypadku wyboru naszej oferty do realizaddi przedmiotu zamodwienia, przed
podpisaniem umowy, ziozymy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zgodnie z
warunkami ustalonymi we wzorze umowy, w formie gwarancji bankowej
Wadium w kwocie 100.000 zt zostato wniesione w dniu 04.12.2014 rok przed
Zozeniem ofert w formie: gwarancji ubezpieczeniowej wadialnej
Zwrotu wadium prosimy dokonacd na konto:
lub na adres:

Jestesmy sSwiadomi, Ze wniesione przez nas wadium nie podlega zwrotowi w
nastepujacych przypadkach: 1) gdyby z naszej winy nie doszio do zawarcia umowy, 2)
jezeli w odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w art. 26 ust. 3, nie ztozymy
dokumentoéw, o ktérych mowa w art, 25 ust, 1.

Os$wiadczamy, Ze nasza firma spelnia wszystkie warunki okresione
w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamdwien publicznych oraz e zloiyliSmy wszystkie wymagane
dokumenty potwierdzajace spelnianie tych warunkow.

Oswiadczamy, Ze nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych (w tym: nie zalegamy wobec Gminy Miasta
Czestochowy z uiszczanlem podatkéw i oplat wynikajacych z ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych - jt. Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 z pé2.
zm.).

(Uwaga: W przypadku skiadania oferty wspdinej przez kilku przedsiebiorcow
(tzw. konsorgjum) lub przez sg@)!!(g\ cywilng, kazdy ze wspdilnikéw konsorcjum lub

spolk] cywilnej must zlozyfu/ wioSWigdserie o niepodieganiv wykluczeniu).
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14,

15.

16.

17,

18,

Oswiadczamy, 2e posiadamy $rodki finansowe Iub zdolnosé kredytowa o
tacznej kwocie w wysokodci ¢o najmniej 1.500.00,00 zt co potwierdzamy
zataczong do oferty informacja banku [ub spéldzielcze; kasy oszczednodciowo-
kredytowe]j, w ktorych posiadamy rachunek. _
W przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejsza, zobowiazujemy sie
do ubezpieczenia od odpowiedzialnoéci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalnosci . zgodnie 2z warunkami ustalonymi we wzorze umowy i
zatacznikiem nr 6 do specyfikacji i zlozenia przed podpisaniem umowy
kserckopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzonego za
zgodnosc z oryginalem potwierdzajacego ww. ubezpieczenie,

Oswiadczamy, 2e w przypadku uznania naszej oferty za oferte najkorzystniejsza,
zatrudnimy c¢o najmniej 1 osobe bezrobotna, zgodnie z  wymaganiami
wskazanymi w pkt 3.4, SIWZ - klauzula spoleczna - oraz w ferminie do 14 dni od daty
podpisania umowy przediozymy zamawiajacemu zgloszenia ofert pracy przedstawione
Powiatowemu Urzedowi Pracy, odpisy skierowan bezrobotnych przez Powiatowy Urzad
Pracy do pracodawcy oraz urmowe o prace.

Zgodnie z art. 26 ust. 2d) ustawy Prawo zamowiei publicznych informujemy,

Ze:

* nie nalezymy do zadnej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz., 1. Nr 50,
poz, 331, z pbdin. zm.},

* nalezymy do grupy kapitatowej i zalaczamy do naszej oferty przetargowej
listg podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitatowej.

* . nigpotrzebne skresiié

Zgodnie z art, 36b ust, 1 ustawy Prawo zamd

wien publicznych, informujemy, ze:

Baniw &

a)
wykonanie
b)
CWYKOMBIIG tuiiiiiniitiiinin e cainnace s rsaesttees st e eeeirersettee e eseenns T
* nie zamierzamy powierzyé podwykonawcom wykonania c¢zesci
zambdwienia.
= Niepotrzebne skreslid

......................................................................................................
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