

49/2010

Centralny rejestr umów  
Gminy Konopiska

Nr ..... 116/2015 .....

**A N E K S Nr 6**

z 12.08.2015r.

URZĄD GMINY KONOPISKA KANCELANIA	
DATA WPLYWU	10. 09. 2015
Nr DK	
insp. mgr Ilona Dudek	

do umowy o dofinansowanie Nr 8/2009 z 18.11.2009r. wraz z późniejszymi zmianami, na realizację projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

zawarty pomiędzy:

**Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach**, adres: 40-035 Katowice, ul. Plebiscytowa 19, zwanym dalej „Instytucją Wdrażającą”, który reprezentuje:

**Prezes Zarządu** - **Pan Andrzej Pilot**

a

**Gminą Konopiska**

adres: ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, NIP 573-27-92-374, REGON 151398014, zwaną dalej w aneksie „Beneficjentem”, którą reprezentuje:

**Wójt Gminy** - **Pan Jerzy Żurek**

przy udziale **Skarbnika Gminy** - **Pani Jadwigi Janik**

Urząd Gminy Konopiska  
14/09/2015 14:59DK/4996/2015



Na podstawie wniosku Beneficjenta z dnia 12.08.2015 r. oraz uchwały Zarządu Funduszu nr 1409/2015 z dnia 27.08.2015 r., Strony wprowadzają w umowie o dofinansowanie zmiany dotyczące: zmniejszenia kosztu całkowitego, maksymalnej kwoty wydatków kwalifikowalnych, kwoty dofinansowania, efektu rzeczowego projektu w zakresie długości wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, która wzrosła z 58,99 km do 59,11 km oraz dostosowania treści umowy do nowego obowiązującego wzoru. Jednocześnie wprowadzone zostają zaktualizowane załączniki do umowy o dofinansowanie nr: 3, 3a, 3b, 5 oraz 8.

## § 1

### **Preambuła umowy otrzymuje brzmienie:**

Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, oraz mając na uwadze postanowienia:

## § 2

### **Pkt. 6 Preambuły otrzymuje brzmienie**

- 6) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, zwanego dalej „PO IiŚ”, zatwierdzonego decyzją Komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r. (znak C 2007/6321) i zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nr 2/2008 z dnia 3 stycznia 2008 r. z późn. zm. oraz Szczegółowego opisu priorytetów PO IiŚ wydanego przez Instytucję Zarządzającą;

## § 3

### **§ 2 pkt. 11 otrzymuje brzmienie:**

- 11) **okresie kwalifikowania wydatków** – należy przez to rozumieć okres, w którym mogą być ponoszone wydatki kwalifikowalne, określony w § 7 ust. 2 Umowy.

## § 4

### **§ 2 pkt. 22 otrzymuje brzmienie:**

- 22) **zakończeniu realizacji Projektu** – należy przez to rozumieć ostatni dzień okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w § 7 ust. 2, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4a, gdy jest to data zakończenia realizacji zakresu rzeczowego wskazana w § 7 ust. 4b.

## § 5

### **W § 2 dodaje się pkt. 25, 26, 27 i 28 w brzmieniu:**

- 25) **konflikcie interesów** - należy przez to rozumieć sytuację, o której mowa w artykule 57 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 (Dz. U. UE. L. 2012.298.1 z późn. zm.). W szczególności konflikt ma miejsce wówczas, gdy człowiek (lub organizacja) zobowiązany jest – w wyniku zewnętrznych okoliczności lub własnych działań – do podwójnej lojalności, czyli znajduje się w sytuacji konfliktu interesów wtedy, gdy działając na własną korzyść lub korzyść pewnego podmiotu, wobec którego ma zobowiązania, działa jednocześnie wbrew interesowi innego podmiotu, wobec którego także powinien być lojalny;
- 26) **organy ścigania** - należy przez to rozumieć organy dochodzeniowo-śledcze w szczególności Prokuraturę, Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro Antykorupcyjne, a także inne organy mające uprawnienia śledcze;
- 27) **podmiot biorący udział w realizacji projektu** - należy przez to rozumieć w szczególności Beneficjenta, podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych przez Beneficjenta, wykonawcę lub podwykonawcę Projektu lub kontraktu lub jego części.
- 28) **zakończenie realizacji zakresu rzeczowego Projektu** - należy przez to rozumieć datę podpisania protokołu odbioru ostatecznego wszystkich działań planowanych do realizacji w ramach Projektu zgodnie z Harmonogramem Projektu i Planem Finansowania Projektu.

## § 6

### § 4 pkt. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Zmiana warunków realizacji Projektu, która powodowałaby niezgodność z postanowieniami Umowy w zakresie:
- zwiększenia wartości dofinansowania projektu określonej w umowie;
  - zmiany terminu zakończenia realizacji Projektu lub zakończenia inwestycji;
  - zmniejszenia wartości wskaźników produktu lub rezultatu;
  - zmniejszenia wartości lub zmiany terminu osiągnięcia efektu ekologicznego
- wymaga zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz aneksowania umowy. W pozostałym zakresie zmiany warunków realizacji Projektu wymagają zgody Instytucji Wdrażającej i aneksowania Umowy i nie wymagają zgody IP.

## § 7

### W § 4 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

- 12a) Beneficjent zobowiązuje się wprowadzić i stosować w trakcie realizacji Projektu jak i okresie trwałości Projektu działania zapobiegające konfliktowi interesów. W przypadku zidentyfikowania konfliktu interesów lub podejrzenia konfliktu interesów Beneficjent informuje o tym fakcie Instytucję Wdrażającą w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji o zdarzeniu, wskazując w zawiadomieniu podjęte środki zaradcze mające na celu zapobieżenie ewentualnej szkodzie lub naprawienie szkody spowodowanej przez konflikt interesów.

## § 8

### W § 4 dodaje się ust. 19 w brzmieniu:

- 19) Beneficjent zobowiązany jest do przekazywania Instytucji Wdrażającej lub podmiotom przez nią wskazanym, na każde jej wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych dotyczących wydatków kwalifikowalnych, w terminach wskazanych przez Instytucję Wdrażającą.

## § 9

### § 5 ust. 1, 2 oraz 2a otrzymują brzmienie

1. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 46 646 914,96 PLN (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset czternaście i 96/100 PLN).
  2. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 37 434 356,50 PLN (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt sześć i 50/100 PLN).
- 2a. Kwota, o której mowa w ust 2. została obliczona w oparciu o lukę finansową zgodnie z pkt. H.2.1.2. wniosku o dofinansowanie wynoszącą 84,70 %, odniesioną do oszacowanych przez Beneficjenta kosztów spełniających warunki kwalifikowalności wydatków oraz mającymi zastosowanie przepisami dotyczącymi pomocy publicznej wskazanych w pkt. H.2.1.1. wniosku o dofinansowanie w wysokości 44 196 406,74 PLN.

## § 10

### § 6 ust. 1 i 5 otrzymują brzmienie

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie na realizację Projektu, obliczone przy uwzględnieniu stopy dofinansowania Projektu, w kwocie nie większej niż 31 819 203,02 PLN (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy dwieście trzy i 02/100 PLN), w tym 0 % tej kwoty tytułem dotacji celowej oraz 100 % tej kwoty tytułem płatności. Kwota dofinansowania jest uzależniona od wartości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji projektu i zatwierdzonych przez IW zgodnie z obowiązującymi w systemie realizacji PO LiŚ dokumentami.
5. Beneficjent może otrzymać bezzwrotne środki publiczne na podstawie innej umowy lub umów na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta w Projekt do wysokości 3 743 435,65 PLN. Środki te nie będą traktowane jako dofinansowanie, jeśli w umowie, na podstawie której zostały przekazane, jest wskazane, że dotyczą finansowania wkładu własnego Beneficjenta w Projekt.

## § 11

### § 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Beneficjent zobowiązany jest zakończyć realizację zakresu rzeczowego Projektu, wynikającego z wniosku o dofinansowanie i Harmonogramu Projektu w okresie kwalifikowania wydatków oraz przedłożyć wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni po upływie okresu kwalifikowania wydatków, o którym mowa w ust. 2 z zastrzeżeniem § 7 ust. 4a.

## § 12

### W § 7 dodaje się ust. 4a, 4b, 4c w brzmieniu:

- 4a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu zgody Instytucji Wdrażającej i IP oraz odpowiednim aneksowaniu Umowy, w tym zmiany Harmonogramu Projektu, możliwe jest zakończenie realizacji zakresu rzeczowego i zakończenie inwestycji po zakończeniu okresu kwalifikowania wydatków dla Projektu lub dla Programu PO LiŚ tj. po dniu 31 grudnia 2015 r., z uwzględnieniem ust. 4.
- 4b. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 4a, Beneficjent jest zobowiązany do zakończenia realizacji zakresu rzeczowego w terminie do ..... oraz zakończenia inwestycji w terminie do .....
- 4c. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 4a, nie zwalnia Beneficjenta z obowiązku złożenia wniosku o płatność końcową w terminie określonym w ust. 3. W tym przypadku wniosek o płatność końcową zostanie zatwierdzony warunkowo, a przekazanie płatności końcowej zostanie wstrzymane do czasu zakończenia inwestycji oraz spełnienia przez Beneficjenta wszystkich wynikających z Umowy warunków przekazania płatności końcowej. Postanowienia § 8 ust. 14 i § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

## § 13

### § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie

1. Beneficjentowi udzielone zostanie dofinansowanie, o którym mowa w § 6, w formie:
  - 1) zaliczki, przy czym jednorazowa transza zaliczki nie może przekroczyć 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów PLN) i
  - 2) płatności pośrednich w łącznej wysokości nie większej niż 30 228 242,87 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa i 87/100 PLN), oraz
  - 3) płatności końcowej w wysokości co najmniej 1 590 960,15 PLN (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt i 15/100 PLN).

## § 14

### § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Środki przekazywane w ramach płatności pośredniej lub płatności końcowej przekazywane są na wskazany przez Beneficjenta rachunek bankowy, po złożeniu i zatwierdzeniu wniosku o płatność, na zasadach i po spełnieniu warunków wynikających z poniższych przepisów, w możliwie najkrótszym terminie z zastrzeżeniem § 7 ust. 4c.

## § 15

### § 8 ust. 11 otrzymuje brzmienie:

- 11) Z zastrzeżeniem ust. 3 i 16 oraz § 7 ust. 4c, warunkiem przekazania Beneficjentowi płatności pośrednich lub płatności końcowej jest zatwierdzenie przez Instytucję Wdrażającą poniesionych przez Beneficjenta wydatków kwalifikowalnych oraz, w przypadku płatności końcowej, rozliczenie zaliczki w całości. W tym celu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 3, Beneficjent jest zobowiązany do składania Instytucji Wdrażającej wniosku o płatność pośrednią w terminie określonym w *Wytocznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ* oraz złożenia wniosku o płatność końcową w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 3.

## § 16

### W § 8 dodaje się ust. 11a w brzmieniu:

- 11a) Beneficjent we wniosku o płatność końcową może przedstawić wydatki w celu refundacji ostatniej części lub całości wydatków kwalifikowalnych poniesionych w ramach realizacji Projektu. Beneficjent nie może przedstawić we wniosku o płatność końcową wydatków rozliczających zaliczkę.

## § 17

### W § 8 dodaje się ust. 16a w brzmieniu:

- 16a) W przypadku zaistnienia podejrzenia naruszenia prawa lub postanowień Umowy przy realizacji Projektu przez którykolwiek z podmiotów biorących udział w realizacji Projektu, Instytucja Wdrażająca może wstrzymać wypłatę dofinansowania, w tym udzielenia lub rozliczenia zaliczki, do czasu wyjaśnienia, czy naruszenie ma wpływ na wysokość lub prawidłowość poniesienia wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.

W szczególności wstrzymanie wypłaty dofinansowania może mieć miejsce do czasu ostatecznego zakończenia postępowań prowadzonych przez odpowiednie organy ścigania lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie przedmiotowego podejrzenia naruszenia jak również do czasu prawomocnego zakończenia postępowań sądowych.

## § 18

### § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

- 2) Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1, oraz terminy ich przekazania do Instytucji Wdrażającej zostały określone w *Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ*.

## § 19

### § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

- 1) Beneficjent jest zobowiązany przekazać do Instytucji Wdrażającej, wraz z wnioskiem o płatność końcową, wszelkie dokumenty potwierdzające wykonanie rzeczowe Projektu rozumiane jako realizacja Harmonogramu Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w *Wytycznych w zakresie sprawozdawczości PO IiŚ* wydanymi przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. W przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w § 7 ust. 4a, Beneficjent jest obowiązany do przekazania do Instytucji Wdrażającej wszelkich dokumentów potwierdzających wykonanie rzeczowe Projektu w terminie 7 dni od dnia zakończenia inwestycji wskazanego w § 7 ust. 4b Umowy.

## § 20

### W § 15 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

- 5) Beneficjent zobowiązuje się do przekazywania Instytucji Wdrażającej, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich informacji dotyczących podejmowanych czynności lub postępowań prowadzonych przez organy ścigania, dotyczących lub mogących dotyczyć swoim zakresem Projektu w terminie 7 dni od dnia powzięcia informacji. Ponadto, na żądanie Instytucji Wdrażającej, IP, IZ, IC lub Instytucji Audytowej, Beneficjent zobowiązany jest do przekazania, z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa, wszelkich posiadanych przez siebie informacji w zakresie prowadzonego przez w/w służby postępowania. W powyższym trybie Beneficjent zobowiązuje się również do informowania o postępowaniach prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

## § 21

### § 16 ust.1 otrzymuje brzmienie:

1. Beneficjent zobowiązuje się do zapewnienia trwałości Projektu, w rozumieniu art. 57 ust. 1 rozporządzenia 1083/2006, w okresie 5 lat od daty, w której doszło do łącznego spełnienia trzech warunków, tj.: zaplanowane w ramach Projektu czynności zostały faktycznie wykonane, wszystkie wydatki zostały opłacone przez Beneficjenta, dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi, pod rygorem obowiązku zwrotu środków.

## § 22

Dotychczasowe załączniki do umowy o dofinansowanie: nr 3 – *Harmonogram realizacji projektu*, 3a – *Plan finansowania projektu*, 3b – *Plan wystąpień o środki dotacji celowej i płatności*, 5 – *Opis projektu* i 8 – *Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu* zastępuje się nowymi zaktualizowanymi załącznikami.

## § 23

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

## § 24

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

## § 25

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

### BENEFICJENT

(pieczęć firmowa i podpisy osób działających za Beneficjenta i Instytucję Wdrażającą pod pieczętkami imiennymi i stanowiskowymi)

### INSTYTUCJA WDRAŻAJĄCA

SKARBNIK  
Gminy Konopiska  
  
mgr Janina Janik

Wójt Gminy Konopiska  
  
mgr inż. Jerzy Żurek

WFOŚiGW w Katowicach  
Prezes Zarządu

  
Andrzej Pilot

### GMINA KONOPISKA

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5  
tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Katowicach  
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice  
tel.: (32) 60 32 200, fax: (32) 251 04 06  
REGON: 271806983, NIP: 954-22-39-831

**Załącznik nr 8 do umowy o dofinansowanie nr 8/2009 z dnia 18.11.2009r**  
**Zestawienie wskaźników do monitorowania Projektu**

Należy stosować wszystkie wskaźniki dla danego działania z Katalogu wskaźników obowiązkowych. Można stosować dodatkowe wskaźniki charakterystyczne dla danego projektu.

Wartości docelowe należy rozbić na poszczególne lata

Wskaźniki												
Nazwa wskaźnika	Jednostka	Wartość bazowa	Wartość docelowa <sup>1</sup>									
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Ogółem
<b>Wskaźniki produktu</b>												
Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	0	6,60	7,05	9,58	18,74	26,08	35,61	50,76	56,62	59,11	59,11
Ilość wybudowanych przepompowni ścieków	szt.	0	1	2	3	3	5	13	22	24	25	25
<b>Wskaźniki rezultatu</b>												
Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	os.	0	0	400	450	450	1000	1860	2194	3550	5860	5860

Liczba bezpośrednio <sup>2</sup> utworzonych/zlikwidowanych <sup>3</sup> miejsc pracy	Ilość (w przeliczeniu na pełne etaty)	Średni okres trwania tych miejsc pracy (w miesiącach)
1. W fazie realizacji Projektu	2,5	60
2. W fazie operacyjnej <sup>4</sup> Projektu	0	0

**GMINA KONOPISKA**  
 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5  
 tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

Wójt Gminy Konopiska

*mgr inż. Jerzy Żurek*

Data sporządzenia: 10.09.2015 r.

<sup>1</sup> Rozbicie wartości wskaźników na lata ma charakter indykacyjny. Zakładane do osiągnięcia wartości cząstkowe na kolejne lata należy podawać narastająco. W przypadku niektórych wskaźników rezultatu podawanych w jednostkach na rok należy podać zakładane do osiągnięcia wartości w danym roku – w kolumnie z jednostką należy wyraźnie zaznaczyć, iż jest to wartość roczna (np. MWh/rok).

<sup>2</sup> Nie należy uwzględniać miejsc pracy utworzonych/zlikwidowanych pośrednio, np. utworzonych dzięki inwestycjom w regionie.

<sup>3</sup> W przypadku likwidacji (np. w wyniku modernizacji) należy uwzględnić w kalkulacjach ujemne wartości.

<sup>4</sup> Po oddaniu do eksploatacji.



# GMINA KONOPISKA

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5  
tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

## OPIS PROJEKTU

Załącznik nr 5

I	Tytuł projektu:	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska		
II	Nr projektu	POIS.01.01.00-00-150/09		
III	Beneficjent	Gmina Konopiska		
IV	Podmioty upoważnione przez Beneficjenta do ponoszenia wydatków kwalifikowanych	Gmina Konopiska		
V	Cele projektu (opis za pomocą wskaźników rezultant)	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci sanitarnej (os.) - 5 860 osób		
VI	Lokalizacja projektu	Gmina Konopiska, Powiat Częstochowski, Województwo Śląskie		
VII	Zakres rzeczowy projektu:	Budowa 59,11 km sieci kanalizacji sanitarnej i 25 przepompowni ścieków.		
Lp.	Wskaźnik monitorowania (wskaźnik produktu)	Jednostka	Wartość	Uwagi
1	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	km	59,11	---
2	Ilość wybudowanych przepompowni ścieków	szk.	25	---

VIII Kategorie wydatków, dla których warunkiem uznania za kwalifikowane jest bezpośrednie wskazanie we wniosku o dofinansowanie oraz w umowie o dofinansowanie				
Lp.	Kategoria wydatków	Opis*	Planowane wydatki/koszty** [PLN]	Uwagi
1	Przygotowanie projektu, w tym:			
1.1	Opracowanie raportów OOS	---	0,00	---
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej	Dokumentacja techniczna	0,00	---
1.3	Opracowanie dokumentacji przetargowej	---	0,00	---
1.4	Inne dokumenty np.: master plan - jeśli jest niezbędny lub w przypadku projektów przyrodniczych opracowanie dokumentacji przyrodniczej	Studium wykonalności, ekspertyzy	0,00	---
1.5	Oplaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych	---	0,00	---
2	Zarządzanie projektem, w tym:			
2.1	Nadzór nad robotami budowlanymi	Nadzór	659 625,00	---
2.2	Koszty ogólne	---	0,00	---
2.3	Wydatki osobowe	Koszty osobowe	0,00	---
2.4	Koszty związane z wykorzystaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie	Środki trwale wykorzystywane na rzecz projektu tylko w okresie realizacji projektu	0,00	---
2.5	Pozostałe wydatki związane z przygotowaniem lub realizacją projektu	Usługi związane z realizacją projektu (np. Telekomunikacyjne), szkolenia, podróże służbowe, zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych	0,00	---
2.6	łącznie kwota planowanych wydatków w podkategoriach 2.2-2.5		0,00	---
2.7	maksymalna kwota wydatków na "zarządzanie projektem" (z wyłączeniem nadzoru nad robotami budowlanymi) zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IR"		1 373 030,70	---
3	"Zakup gruntu" w tym:	---	0,00	---
3.1	Nabywanie nieruchomości lub nabycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	---	0,00	---
3.2	Nabywanie innych tytułów prawnych do nieruchomości takich jak: ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, tytułów prawnych o charakterze obligacyjnym, opłaty z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd	---	0,00	---
3.2	Adaptacja lub remont budynku lub budowli nabytych w ramach wydatków kwalifikowalnych	---	0,00	---
3.3	Obowiązkowy wykup nieruchomości lub obowiązkowe odszkodowanie wynikające z ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania	---	0,00	---
3.4	Wniesienie nieruchomości jako wkładu niepieniężnego	---	0,00	---
4	Zakup przenośnych środków trwałych, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie	---	0,00	---
5	Środki trwałe, które będą wykorzystywane tylko w okresie realizacji projektu (w wysokości amortyzacji w okresie realizacji projektu)	---	0,00	---
6	Wydatki związane z wykorzystaniem innych niż leasing technik finansowania	---	0,00	---
7	Koszty związane z wkładem niepieniężnym ogółem	---	0,00	---
8	Inne kategorie wydatków niż wskazane w Podrozdziałach 6.1-6.8 Wytycznych	---	0,00	---

IX	Struktura własności majątku wytworzonego w ramach projektu	Wytworzony majątek będzie stanowił własność beneficjenta i zostanie przejęty w 100% na majątek Gminy Konopiska
X	Sposób wykorzystania majątku wytworzonego w ramach projektu w okresie realizacji projektu oraz w okresie 5 lat od zakończenia realizacji projektu (w przypadku uznania VAT za wydatek kwalifikowalny, należy również opisać sposób wykorzystania majątku pod kątem kwalifikowalności VAT)	Po zrealizowaniu projektu wytworzony majątek będzie stanowił własność beneficjenta i zostanie przejęty na stan majątku Gminy Konopiska. Zgodnie z obowiązującymi zasadami projekt będzie funkcjonował w okresie długoterminowym, w okresie 5 lat od momentu rozliczenia projektu nie zostaną wprowadzone żadne modyfikacje odnośnie jego pierwotnego przeznaczenia. VAT będzie kosztem inwestycyjnym
	* W opisie należy wskazać przeznaczenie wydatków w tym zakresie- wprowadzenie zmian w tym zakresie będzie wymagało zmiany umowy o dofinansowanie	
	* Zmiana planowanej kwoty wydatków kwalifikowalnych w danej kategorii nie wymaga zmiany umowy o dofinansowanie, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: a) nie powoduje zmiany zakresu rzeczowego danej kategorii, b) nie powoduje przekroczenia odpowiedniego limitu wydatku w danej kategorii, c) nie powoduje przekroczenia łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.	

Beneficjent  
Wójt Gminy Konopiska  
Podpis: mgr inż. Jerzy Żurek  
Data:

WFOŚiGW w Katowicach  
Zastępca Prezesa Zarządu  
Podpis: Rafał Adamus  
Data:

Opis projektu będzie stanowił załącznik do umowy o dofinansowanie. Z zastrzeżeniem informacji dotyczącej planowanej kwoty wydatków, oznaczonej indeksem "\*\*\*" zmiana informacji wskazanych w opisie projektu będzie wymagała zmiany umowy o dofinansowanie. Dlatego w opisie projektu należy zamieścić wszystkie informacje, które w opinii instytucji podpisującej umowę o dofinansowanie nie powinny ulec zmianie bez zmiany umowy. Należy jednocześnie unikać nieuzasadnionych wskazywania bardzo szczegółowych informacji, w zakresie których zmiana nie będzie miała wpływu na realizację celu projektu, a zatem powinna być dopuszczalna bez konieczności aneksowania umowy o dofinansowanie.

Plan wystąpień o środki płatności<sup>3</sup>  
 stan na dzień:

10.09.2015 r.

Załącznik nr 3b

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Konopiska

Nr proj.:

POIS.01.01.00-00-150/09

Nazwa projektu:

"Uprządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska"

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie

37 434 356,50

% dofinansowania:

85%

Lp	Finansowanie	SUMA zrealizowanych i zaplanowanych wydatków	Rok 2010	Razem 2011	Razem 2012	Razem 2013	Rok 2014				Razem 2014	Rok 2015				Razem 2015	Razem 2016
							I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
1	Plan wystąpień beneficjenta o dofinansowanie	31 819 203,02	7 054 267,43	5 165 286,64	5 245 134,09	6 195 902,60	2 162 074,91	0,00	2 708 570,45	0,00	4 670 645,36	0,00	354 045,72	0,00	354 045,72	2 933 940,98	
1	Płatność pośrednia - płatność	23 160 103,88	7 054 267,43	5 165 286,64	5 245 134,09	3 179 514,89	2 162 074,91	0,00	2 708 570,45	0,00	4 670 645,36	0,00	354 045,72	0,00	354 045,72	0,00	
2	Płatność końcowa - płatność	5 725 158,16	0,00	0,00	0,00	3 016 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 933 940,98	
3	Plan wystąpień beneficjenta o pożyczki IP II <sup>1</sup>	6 895 970,03	1 516 292,42	1 633 283,08	1 042 669,48	1 486 740,64	402 487,16	269 815,26	544 681,99	0,00	1 216 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	pożyczka WFOŚiGW w Katowicach	6 895 970,03	1 516 292,42	1 633 283,08	1 042 669,48	1 486 740,64	402 487,16	269 815,26	544 681,99	0,00	1 216 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1	pożyczka - wyplawy	6 895 970,03	1 516 292,42	1 633 283,08	1 042 669,48	1 486 740,64	402 487,16	269 815,26	544 681,99	0,00	1 216 984,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.2	pożyczka - spłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3	pożyczka - saldo	0,00	1 516 292,42	3 149 575,50	4 192 244,98	5 678 395,62	6 081 472,76	6 351 286,04	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	6 895 970,03	

1. Wykonie w planie podrozdziału nr 1 (zob. tabela pożyczek) na realizację danego projektu (innych) wydatków
2. należy posiadać numerogram wystąpienia o dofinansowanie na rok bieżący, oraz kopie dla organów nadzoru i dla darczyńcy. Rok bieżący: klub koszykowy, na terenie IP II, należy złożyć na
3. Niewłaściwe wydatki.
4. Wywrotki jest nie dotyczy.

**GMINA KONOPISKA**  
 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5  
 tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

SKARBNIK  
 Gminy Konopiska  
 mgr Sędziwój Janik

Wójt Gminy Konopiska  
 mgr inż. Jerzy Zurek

# Załącznik nr 3a

Plan finansowania projektu (zł)

stan na dzień:

10.09.2015 r.

Nazwa Beneficjenta:

Gmina Konopiska

Nr proj:

POIS.01.01.00-00-150/09

Nazwa projektu: "Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Konopiska"

Wartość wydatków kwalifikowanych wg umowy o dofinansowanie 37.434.356,50 zł


% dofinansowania:


85%

Lp	Finansowanie <sup>3</sup>	Wartość zakładana ogółem	SUMA poniesionych i zaplanowanych wydatków	Oszczędności/Przekroczenia (3-4)
1	2	3	4	5
I	<b>Razem wydatki w ramach projektu (wk+ wnk)</b>	<b>46 646 914,96</b>	<b>46 646 914,96</b>	<b>0,00</b>
II	<b>Razem wk z tego:</b>	<b>37 434 356,50</b>	<b>37 434 356,50</b>	<b>0,00</b>
1.	dotacja celowa <sup>4</sup> /płatności	31 819 203,02	31 819 203,02	0,00
2.	budżet jst	580 232,89	580 232,89	0,00
3.	inne krajowe środki publiczne <sup>1</sup>	5 034 920,59	5 034 920,59	0,00
4.	prywatne <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
5.	pożyczki EBI	0,00	0,00	0,00
III.	<b>Razem wnk z tego:</b>	<b>9 212 558,46</b>	<b>9 212 558,46</b>	<b>0,00</b>
1.	budżet jst	7 351 509,02	7 351 509,02	0,00
2.	inne krajowe środki publiczne <sup>1</sup>	1 861 049,44	1 861 049,44	0,00
3.	prywatne <sup>2</sup>	0,00	0,00	0,00
4.	pożyczki EBI	0,00	0,00	0,00

- 1 W zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła innych krajowych środków publicznych  
Z pominięciem pożyczek EBI wyszczególnionych w wierszu poniżej. Ponadto w zależności od potrzeb można wyszczególnić źródła pochodzenia środków prywatnych.
- 2 W zależności od wskazań/potrzeb IW należy podać źródła finansowania w odniesieniu do poszczególnych zadań zgodnych z Harmonogramem realizacji Projektu i/lub na poszczególne lata i kwartały kalendarzowe.

- 4 Wykreślić jeśli nie dotyczy.  
wk - wydatki kwalifikowalne  
wnk - wydatki niekwalifikowalne

SKARBNIK  
Gminy Konopiska  
  
mgr Janina Janik

Wójt Gminy Konopiska  
  
mgr inż. Jerzy Żurek

**GMINA KONOPISKA**

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5  
tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35

