

DK/2841/2016
p.d. Janik

63/2015

Centralny rejestr umów
Gminy Konopiska
Nr **60/2016**

Aneks Nr 1

do umowy nr 35/2015/317/OW/ot/U z dnia 27.05.2015 r.,
w sprawie częściowego warunkowego umorzenia pożyczki udzielonej na podstawie umowy
nr 224/2011/317/GW/zw/st/P z dnia 29.08.2011 r.
zawarty w dniu 30.09 2016 r. w Katowicach pomiędzy:

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
adres: ul. Plebiscytowa 19, 40 – 035, Katowice, NIP: 954-22-39-831, REGON: 271806983, zwanym dalej
„Funduszem”, w imieniu i na rzecz którego działają:

Zastępca Prezesa Zarządu

Tadeusz Kosek

Zastępca Prezesa Zarządu

Agneszka Kostempka

a

Gminą Konopiska

adres: 42-274 Konopiska ul. Lipowa 5, NIP 573-27-92-374, Regon 151398014, zwaną w dalszej części aneksu
„Pożyczkobiorcą”, którą reprezentują:

Wójt Gminy

Pan Jerzy Żurek

Przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy

Pani Jadwigi Janik

Na podstawie Uchwały Zarządu Funduszu Nr 691/2016 z dnia 28.04.2016 r. podjętej na wniosek Pożyczkobiorcy,
Strony wprowadzają zmiany zapisów umowy warunkowego częściowego umorzenia pożyczki dotyczące:
aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.

pkt. 1

Uchyla się dotychczasowe brzmienie § 3. ust. 2 umowy i nadaje nowe, o treści:

Pożyczkobiorca oświadcza, że rozpoczął realizację zadania określonego w ust. 1, w dniu 26.09.2014r. oraz
zobowiązuje się do zakończenia jego realizacji w terminie do dnia 30.06.2016r., zgodnie z harmonogramem
rzeczowo – finansowym z dnia 04.04.2016r., stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu.

pkt. 2

Pozostałe postanowienia umowy nie wymienione w niniejszym aneksie pozostają bez zmian.

pkt. 3

Niniejszy aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej
ze stron.

Załącznik:

Nr 1 harmonogram rzeczowo-finansowy z dnia 04.04.2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
tel.: (32) 60 32 200, fax: (32) 60 32 201
REGON: 271806983, NIP 954-22-39-831

POŻYCZKOBIORCA

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek

WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Prezesa Zarządu

Tadeusz Kosek

WFOŚiGW w Katowicach
Zastępca Prezesa Zarządu


Agneszka Kostempka

SKARBNIK
Gminy Konopiska

mgr Jadwiga Janik

GMINA KONOPISKA

42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5
tel. 34 3282057, fax 34 344 19 35



Załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach zadania inwestycyjnego

w zł

Lp	Wyszczególnienie zakres rzeczowy z danymi technicznymi obiektów	Zakres rzeczowy		Termin		Nakłady inwestycyjne			Źródła finansowania 3*)			Nakłady poniesione do dnia 10.03.2015	Nakłady do poniesienia w okresach kwartalnych	
		Jedn. miary	Ilość	Rozpoczęcia (dd.mm.rr)	Zakończenia (dd.mm.rr)	ogółem brutto	koszt kwalifikowany	koszt niekwalifikowany	Środki własne	WFOŚiGW umorzenie umowy nr	Inne źródła finansowania - POIiŚ		I kw. 2015 r.	II kw. 2015r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I	Prace przygotowawcze					57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00
I.	Opracowanie P.T.	kpl.	1	10.01.14	30.05.14	57 810,00	57 810,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00	57 810,00	0,00	0,00
II	Podstawowe obiekty i roboty technologiczne					2 322 549,30	2 322 549,30	0,00	143 116,61	215 936,77	1 963 495,92	0,00	0,00	2 322 549,30
1.	1. kanalizacja sanitarna w ul. Brzozowej, Piaskowej: 200mmPVC - 21,05 m, 160mm PVC- 7,3 m, 63 mm PE- 58,0 m , 75 mm PE - 77,05 m, 2 przydomowe przepompownie ścieków	mb	163,4	01.10.14	30.06.15	200 077,40	200 077,40	0,00	45 077,40	0,00	155 000,00	0	0,00	200 077,40
2	3. Kanalizacja sanitarna w ul. Wrzosowej i Leśnej, Górnej: 200 mm PVC- 1 455,35 m, 160 mm PVC, kam - 310,90 m	mb	1 766,25	01.10.14	30.06.15	1 712 858,61	1 712 858,61	0,00	31 952,81	215 936,77	1 464 969,03	0	0,00	1 712 858,61 215 936,77
3	4. Przepompownia ścieków	kpl.	1,00	01.10.14	30.06.15	201 618,80	201 618,80	0,00	35 923,10	0,00	165 695,70	0	0,00	201 618,80
4	5. kanalizacja tłoczna 90 mm PE - 526,20 m	mb	526,20	01.10.14	30.06.15	207 994,49	207 994,49	0,00	30 163,30	0,00	177 831,19		0,00	207 994,49
5	6. Przyłącza Kanalizacyjne	kpl.	30	01.10.14	30.06.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
III	Obiekty i roboty towarzyszące					60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.	I. Nadzór inwestorski	kpl.	1	01.10.14	30.06.15	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	Razem	mb	2455,85			2 440 359,30	2 440 359,30	0,00	260 926,61	215 936,77	1 963 495,92	57 810,00	0,00	2 382 549,30
									Środki własne			57 810,00	0,00	203 116,61
									Środki WFOŚiGW			0,00	0,00	215 936,77
									dotacja POIiŚ			0,00	0,00	1 963 495,92

Instrukcja wypełniania harmonogramu rzeczowo-finansowego - Verte

PO_7.01_Z02_5_GW

INSPEKTOR NADZORU
mgr inż. Ryszard Wasilowski
Uprawnienia budowlane w specjalności budowa dróg i mostów
Nr WZDP/19/906/17274
Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej
Nr UAK-VIII-7342/24/94
Uprawnienia budowlane w specjalności melioracje wodne
Nr WOS-K/55274

Pieczęć, podpis i numer upoważnień Inspektora Nadzoru

SKARBNIK
Gminy Konopiska
mgr Jadwiga Janik

Pieczęć i podpis Gł. Księgowego/Skarbnika

[Signature]

Wójt Gminy Konopiska
mgr inż. Jerzy Żurek

Pieczęć i podpis
Kierownik jednostki/Prezydent/Burmistrz/Wójt
lub osoby upoważnione do zaciągania
zobowiązań majątkowych