

**Konopiska: Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły**

**OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej**  
nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak

Numer ogłoszenia: 627722-N-2017

**Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:**

nie

**Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:**

tak

Numer ogłoszenia: 500030335-N-2018

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Konopiska, Krajowy numer identyfikacyjny 15139801400000, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 282 057, e-mail [przetargi@konopiska.pl](mailto:przetargi@konopiska.pl), faks 343 282 035.

Adres strony internetowej (url): <https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/>

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

<https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/>

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły

**Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):**

GR.271.12.2017

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły”. Budynek będzie zlokalizowany na działce nr ewid. 125/3 w Aleksandrii Pierwszej przy ul. Gościnniej 130 w gminie Konopiska. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z ww. zadaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym : a) koncepcja architektoniczno- budowlana; b) sporządzenie projektu

budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz, analiz, warunków i decyzji; c) sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę; d) jeżeli zaistnieje taka konieczność wprowadzenia zmian względem zatwierdzonego projektu budowlanego sporządzenie projektów budowlanych w zakresie zmian i uzyskanie zmian pozwolenia na budowę; e) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż; f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; h) opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich; i) opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego, który Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uwaga! Przy wykonaniu harmonogramu rzeczowo- finansowego Wykonawca powinien uwzględnić środki zabezpieczone w danym roku w budżecie Gminy Konopiska, tj.: □ w 2018 r. - 500.000,00 zł; □ w 2019 r.- 2.000.000,00 zł; □ w 2020 r.- pozostała część. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub rezerw w budżecie gminy w poszczególnych latach Strona dopuszcza możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w harmonogramie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu. W skład opracowań projektowych wchodzi opracowania określone w Tabeli Opracowań Projektowych (TOP). 2. Roboty budowlane wg zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: a) wykonanie na podstawie w/w dokumentacji projektowej robót budowlanych; b) przygotowanie materiałów, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w programie funkcjonalno- użytkowym (Załącznik nr 8 do SIWZ). Uwaga!! Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie (ZSP w Aleksandrii) i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Teren robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

#### **II.4) Główny kod CPV: 45200000-9**

##### **Dodatkowe kody CPV:**

45212000-6,  
45100000-8,  
45112000-5,  
45113000-2,  
45210000-2,  
45260000-7,  
45262000-1,  
45300000-0,  
45310000-3,  
45320000-6,  
45330000-9,  
45400000-1,  
45410000-4,  
45420000-7,  
45430000-0,  
45440000-3,  
45442000-7,  
45450000-6,  
71220000-6,  
71240000-2

#### **II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:**

Umowa została zawarta od 09.02.2018- 17.10.2020r.

## **SEKCJA III: PROCEDURA**

### **III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

## **SEKCJA V: ZMIANA UMOWY**

### **V.1) DATA ZMIANY UMOWY:**

29/09/2020

### **V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:**

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana terminu wykonania zamówienia oraz roboty dodatkowe.

### **V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:**

Zmiany w umowie zostały podyktowane możliwością zmiany źródła ciepła dla części istniejącej oraz nowobudowanej- zmiana ogrzewania węglowego na gazowe co powoduje równocześnie wydłużeniem terminu zakończenia wszystkich prac. Zmiany dokonane zostały na podstawie protokołu konieczności z dnia 12.08.2020r. oraz zweryfikowanego kosztorysu.

### **V.4) INFORMACJE DODATKOWE:**

Wójt Gminy Konopiska

*mgr inż. Jerzy Żurek*