

GMINA KONOPISKA

ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel. 34 328 20 57, fax 34 344 19 35

Ogłoszenie nr 560560709-N-2020 z dnia 30.12.2020 r.

Konopiska: Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 627722-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500030335-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopiska, Krajowy numer identyfikacyjny 15139801400000, ul. ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 282 057, e-mail przetargi@konopiska.pl, faks 343 282 035.

Adres strony internetowej (url): <https://www.bip.konopiska.akcessnet.net/>

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GR.271.12.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa sali gimnastycznej przy ZSP w Aleksandrii wraz z przebudową istniejącego budynku szkoły”. Budynek będzie zlokalizowany na działce nr ewid. 125/3 w Aleksandrii Pierwszej przy ul. Gościnnej 130 w gminie Konopiska. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej oraz roboty budowlane związane z ww. zadaniem. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym : a) koncepcja architektoniczno- budowlana; b) sporządzenie projektu budowlanego, wraz z uzyskaniem kompletu niezbędnych opinii, uzgodnień, ekspertyz, analiz, warunków i decyzji; c) sporządzenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na budowę; d) jeżeli zaistnieje taka konieczność wprowadzenia zmian względem zatwierdzonego projektu

budowlanego sporządzenie projektów budowlanych w zakresie zmian i uzyskanie zmian pozwolenia na budowę; e) opracowanie projektów wykonawczych wszystkich branż; f) informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ); g) opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych; h) opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich; i) opracowanie harmonogramu rzeczowo- finansowego, który Wykonawca zobowiązany jest sporządzić w porozumieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Uwaga! Przy wykonaniu harmonogramu rzeczowo- finansowego Wykonawca powinien uwzględnić środki zabezpieczone w danym roku w budżecie Gminy Konopiska, tj.: □ w 2018 r. - 500.000,00 zł; □ w 2019 r.- 2.000.000,00 zł; □ w 2020 r.- pozostała część. W przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub rezerw w budżecie gminy w poszczególnych latach Strony dopuszczają możliwość zmiany terminów pośrednich ujętych w harmonogramie. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do aktualizowania harmonogramu. W skład opracowań projektowych wchodzi opracowania określone w Tabeli Opracowań Projektowych (TOP). 2. Roboty budowlane wg zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej: a) wykonanie na podstawie w/w dokumentacji projektowej robót budowlanych; b) przygotowanie materiałów, złożenie wniosku i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany jest w programie funkcjonalno- użytkowym (Załącznik nr 8 do SIWZ). Uwaga!! Roboty budowlane wykonywane będą na czynnym obiekcie (ZSP w Aleksandrii) i Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób umożliwiający wykonywanie statutowych zadań użytkownika przez cały okres prowadzenia robót. Teren robót, na którym będą prowadzone roboty budowlane będzie przekazywany sukcesywnie. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, polskimi normami i obowiązującymi na dzień odbioru przedmiotu umowy przepisami. Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

II.4) Główny kod CPV: 45200000-9

Dodatkowe kody CPV:

45212000-6,
45100000-8,
45112000-5,
45113000-2,
45210000-2,
45260000-7,
45262000-1,
45300000-0,
45310000-3,
45320000-6,
45330000-9,
45400000-1,
45410000-4,
45420000-7,
45430000-0,
45440000-3,
45442000-7,
45450000-6,
71220000-6,
71240000-2

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

Umowa została zawarta od 09.02.2018r. - 17.10.2020r. aneksem nr 2 z dnia 29.09.2020r. został termin przesunięty do 30.11.2020r. natomiast aneksem nr 3 z dnia 30.11.2020r. termin został przesunięty do 31.12.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

30/12/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana terminu wykonania zamówienia.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Zmiany w umowie zostały podyktowane przedłużeniem terminu uzyskania niezbędnych uzgodnień w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz dużą zachorowalnością pracowników Generalnego Wykonawcy na COVID-19.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Wójt Gminy Konopiska


mgr inż. Jerzy Żurek