[image: image1.jpg]UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO

* %%

** ok

* ek

* ok




[image: image2.jpg]INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI




Konopiska: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - odwodnienie wykopu od przepompowni P1 do studni 1.33 oraz przekładka wodociągu od studni 1.18 do studni 1.20 około 40m
Numer ogłoszenia: 103383 - 2011; data zamieszczenia: 31.03.2011
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Konopiska, ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, tel. 34 3282 057, faks 34 3282 035 , strona internetowa www.bip.konopiska.akcessnet.net

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rększowice, Kolonia Hutki - odwodnienie wykopu od przepompowni P1 do studni 1.33 oraz przekładka wodociągu od studni 1.18 do studni 1.20 około 40m.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie 11 studni depresyjnych z pompowaniem wody oraz przekładka wodociągu na długości 40m.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.24.10-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

· 1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

· 2. Uzasadnienie wyboru trybu
Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym, dokumentacją techniczną oraz kosztorysem ofertowym Wykonawcy stwierdza się konieczność wykonania niżej wymienionych robót koniecznych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy: 1. Obfite opady deszczu w roku 2010 oraz opady śniegu na przełomie lat 2010/2011 spowodowały napływ wód gruntowych w rejonie niecki terenowej, w której znajduje się przepompownia oraz kanał doprowadzający ścieki do przepompowni ( na odcinku od przepompowni P1 do studni 1.33). Silny napływ wód uniemożliwia odwodnienie wykopu za pomocą igłofiltrów. Stało się więc konieczne wykonanie odwodnienia wykopu za pomocą studni depresyjnych wspomaganych zespołami igłofiltrowymi. Na powyższe Wykonawca przedstawił opracowanie geologa - dr inż. Stanisława Hermańskiego. 2. Przekładka wodociągu na odcinku od studni 1.18 do studni 1.20 na długości około 40 mb ze względu na : Na mapie sytuacyjno-wysokościowej wodociąg na odcinku od st.1.18 do st. 1.20 nie był właściwie zainwentaryzowany. Podczas wykonywania kanalizacji sanitarnej okazało się, iż zachodzi ona na wodociąg. W związku z powyższym konieczna jest przekładka wodociągu. Uzasadnienie konieczności wykonania robót koniecznych, niemożliwych do przewidzenia w chwili podpisywania umowy: Odwodnienie wykopów za pomocą studni depresyjnych nie były przewidziane w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót. Odwodnienie wykopu jest konieczne do położenia kanału Stwierdza się, że konieczności wykonania robót nie można było przewidzieć w chwili zwarcia umowy, ze względu na rodzaj robót budowlano - montażowych nie można ich wykonania zlecić innemu Wykonawcy, a ze względu na szczególne okoliczności wymagane jest natychmiastowe ich wykonanie / art. 67 ust. 1 punkt 5 b ustawy Prawo Zamówień Publicznych/. Udzielenie zamówienia dodatkowego jest zgodne z przepisami ponieważ zostanie udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, a ich wartość nie przekracza łącznie 50% wartości realizowanego zamówienia i jest niezbędne do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
· Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowo - Produkcyjne INST-GAZ M. Kasztelan, J. Nawracała, S. Jałowiecki Spółka Jawna, Jaskrów, ul. Częstochowska 213, 42-244 Mstów, kraj/woj. śląskie.
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