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RZADOWY FUNDUSZ POLSKI£AD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Rozbudowa i nadbudowa istniej acego budynku ustugowego wraz z niezb  edng przebudow g na
potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

Zalgcznik nr 6 do SWZ

UMOWA (WZOR)

zawarta w dniu.................... w Konopiskachmpgdzy:
Gming Konopiska

z siedzilp w 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5

NIP 573-27-92-374, REGON 151398014

zwanry dalej ,Zamawiajcym”, reprezentowanprzez:
Wojta Gminy Konopiska — mgr in Jerzegurka

zgodnie z wynikiem pogpowania o udzielenie zamowienia publicznego praspdzonego w trybie
podstawowym bez nitiwosci prowadzenia negocjacji — art. 275 pkt 1 ustawgw® zamowié
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze.krdalej: ustawa Pzp, ogtoszonego w Biuletynie
Zamowier Publicznych w dniu ..........ccccooovieee. pogmerem ...........ccceeeee. , O ng®tbjace] tresci:

§ 1. Przedmiot umowy
1. Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania robotgowlane, polegage na:
»Rozbudowa i nadbudowa istniegcego budynku ustugowego wraz z niezina przebudowa
na potrzeby Domu Seniora w Konopiskach (roboty budowlane).
2. Szczegollowy zakres rzeczowy robét budowlanych waesgélniony zostat w dokumentacii
projektowej i specyfikacji technicznej wykonaniadbioru robot budowlanych.
3. Podstawowy zakres robo6t obejmuje:

e roboty rozbiérkowe, e konstrukcje stalowe,

e roboty ziemne, e roboty izolacyjne,

e zbrojenie betonu, e roboty posadzkarskie,
e roboty fundamentowe, e roboty tynkarskie,

* beton, * stolarka,

e roboty murowe, ¢ S$lusarka,

« prefabrykaty, e sufity podwieszone,

e kominy systemowe, e roboty malarskie,

e stropy, e roboty elektryczne,

e roboty pokrywcze, e roboty sanitarne,

e dostawa i montadzwigu osobowego, e zagospodarowanie terenu.

4. Wykonawca éwiadczaze:

1) osoby, ktére bda wykonywa& umowg w jego imieniu posiadaj doswiadczenie
i umiejetnosci oraz kwalifikacje zawodowe pozwadag na nalgyte jej wykonanie;

2) nie istnieg zadne okolicznéci uniemaliwiajace, czy wyhczapce maliwosé zawarcia
czy wykonania umowy;

3) jestem / nie jestem czynnym podatnikiem w podatiutawarow i ustug VAT, prowade
dziatalng¢ gospodarcg postugug sie numerem identyfikacji podatkowej NIP: . . . ....;

4) rachunek bankowy, wskazany w § 8 ust. 9 umowy, jakesciwy do uregulowania
naleznosci wynikajgcej z niniejszej umowy, shy do rozliczé finansowych w ramach
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wykonywanej przez mnie / nas dziatadop gospodarczej i jest dla niego prowadzony
rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustazmgnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towarow i ustug. Rachunek jest zgloszony do .. e . wékaza wiasciwy
Urzgd Skarbowyi widnieje w wykazie podmlotow zarejestrowanyﬁko podatnicy VAT,
nie zarejestrowanych oraz wyklenych i przywréconych do rejestru VAT.

5. Projekt przewiduje rozbudawstniegcego budynku o:

e 1,35 m w kierunku potudniowym,
* 6,58 m w kierunku wschodnim,
¢ 0,90 m w kierunku zachodnim,
* 6,65 mw kierunku p6tnocnym.
Projekt nadbudowy budynku zyiisza jego wysoki z 6,65m do 8,30m od poziomu gruntu.

6. Integralnymi czéciami umowy g (w kolejngci waznaosci ich interpretacii):
1) niniejsza umowa;
2) wyjasnienia Zamawiajcego do SWZ (jeeli wystpia);
3) projekt budowlany;
4) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych;
5) pozostate warunki wykonania zaméwieniagzabne do SWZ;
6) oferta Wykonawcy zdnia........ wraz zazahikami.

§ 2. Dokumentacja projektowa

1. Wykonawca potwierdza niniejszynie otrzymat od Zamawiggego komplety dokumentagj
projektowg wraz ze specyfikagjtechniczg wykonania i odbioru robét budowlanych, na podstawi
ktérych wykonywane dxla roboty budowlane i po zapoznanig giich trécia nie zgtaszaadnych
uwag czy zastrzen w ich zakresie.

2. Wykonawca zobowgizany jest do niezwlocznego pisemnego informowamaiaa@wiajcego o:

1) jakichkolwiek zastrzgeniach do dokumentacji projektowej czy specyfikatgchnicznej
wykonania i odbioru robo6t budowlanych, w szczegéthoo zauwaonych bedach
czy wadach, ktore ujawnbie w trakcie wykonywania rob6t budowlanych;

2) op&nieniach w dostarczeniu przez projektanta dodatkdwe uzupetniajcej dokumentacji
projektowej czy specyfikacji technicznej wykonamiadbioru robo6t budowlanych, ktérych
brak mae spowodowélub powoduje przerg/w realizacji robot budowlanych.

3. Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techrdcarykonania i odbioru robét budowlanych
stanowi przedmiot ochrony prawa autorskiego i nie moby¢ udostpnianie osobom
nieupowanionym lub wykorzystywane w jakikolwiek inny sposofak tylko dla potrzeb
wykonania umowy. Wykonawca zobaaany jest zadliao takie przechowywanie dokumentacji
projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonandalbioru robét budowlanych, by nie miaty do
nich dos¢pu osoby nieupowaione.

4. Powielanie dokumentacji projektowej, specyfikacgchnicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych lub ich eZci, maze odbyw& sic wytgcznie dla celéw zwazanych z wykonaniem
umowy. Koszty w tym zakresie pokrywa we wiasnymreale Wykonawca.

5. Po zakaczeniu rob6t Wykonawca zoboyziany jest niezwtocznie zwrdcZamawiajgcemu wyej
opisary dokumentagj.

§ 3. Terminy wykonania umowy
1. Wykonawca zobowdzany jest do wykonania przedmiotu umowyterminie do 21 (miesgcy)
miesiecy kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, ti. dodia......... 2024 rokuporzez co
nalezy rozumi€ dokonanie catkowitego odbioru najeie wykonanych wszystkich robdt
objetych przedmiotem umowy.
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2. W terminie 25 (dwadzkeia pk¢) dni kalendarzowych od daty podpisania protokotlbioru

koncowego Wykonawca jest zobawany do przekazania Zamawgegmu operatu
kolaudacyjnego i inwentaryzacji powykonawczej wpaokzonej do p@stwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego oraz wszelkich amypiezlgdnych dokumentow wymaganych
do uzyskania pozwolenia nazytkowanie lub zgtoszenia zakeczenia robot budowlanych
do wi&ciwego nadzoru budowlanego.

. Okoliczna¢ zgtoszenia rob6t do odbioru oraz przekazania wymagdokumentacji winna by
stwierdzona wpisem inspektora nadzoru w dziennikdolwy lub osobnym pismem.

. Zmawiapcy przekae teren budowy w terminie 7 dni kalendarzowych aty ghodpisania umowy.

. Za wyjagtkiem sytuacji wskazanych w 8§ 15 ust. 2 pkt 2 umpuwmarliwiajagcych w uzasadnionych
przypadkach zmianterminu wykonania umowy, Wykonawca ponosi pebdpowiedzialné za
op&nienie wykonania przedmiotu umowy. Przy tym, preeehie terminu wykonania umowy nie
jest podstaw do podwyszenia wynagrodzenia brutto, o ktbrym mowa w § 8 Lisumowy, o
kwote obejmujca koszty ogolne realizacji inwestycji przez Wykonawc

8 4. Wykonanie umowy

. Roboty budowlane wykonane zosiaprzez Wykonawg z zachowaniem natgtej staranngci
wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z zasadamedmy technicznej i obowkujgcymi

w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa.

. Wykonawca zobowazany jest do wykonania i przedknia Zamawiajcemu, w terminie do 7 dni
od daty podpisania umowy harmonogramu rzeczowoHeEuwo-finansowego, uwzetiniagcego
wykonanie wszystkich rob6t oftich przedmiotem zamdwienia. Harmonogram musi zadie
wszelkie koszty skladage s¢ na cem oferty, niezlkdne do zrealizowania zamowienia
czgsciowego z uwzgldnieniem terminéw realizacji kdego z tych elementéw. Harmonogram
musi uwzgédniat warunki finansowania zawarte w Promesie zd®avego Funduszu Polski tad :
Program Inwestycji Strategicznych nr .............

W sytuacji, gdy Wykonawcachizie zamierzat powierdyPodwykonawcom eZci przedmiotu
zamdwienia, harmonogram musi oleg wartas¢ tych czsci. Bedg one stanowity géomgranic
odpowiedzialnéci Zamawiagcego w stosunku do wynagrodzenia Podwykonawcow
wykonujgcych dar cze$¢ zamowienia, o ktérej mowa w art. 647’8 3 Kodekgwitnego.
Wykonawe obowpgzuje konieczng zgltaszania Zamawigiemu kadorazowej zmiany
harmonogramu w terminie do 3 dni od dokonania zgigdmiany nie mog dotyczy kwot
stanowacych gorm granie odpowiedzialnéci Zamawiagcego w stosunku do wynagrodzenia
Podwykonawcow wykonggych dam czes¢ zamowienia.

. Na terenie prowadzenia rob6t budowlanych powinieangwa& porzdek. Po zakiczeniu
wykonywania czsci oraz catéci rob6t budowlanych miejsce ich prowadzenia powirnosta
niezwlocznie upormkowane. W przypadku nie zachowania cz§sto i porzdku
lub nie uporzdkowania  miejsca  wykonywania  rob6t  budowlanych  wiezznie
po ich zakéczeniu, Zamawiacy maze we wlasnym zakresie wykahae czynnéci, obchzajac
kosztami ich wykonania Wykonaw.c

. Wykonawca zobowizany jest do nalgtego zabezpieczenia miejsca wykonywania robot
oraz prowadzenie ich z zachowaniem przepisow prawaszczegolngci przepisow BHP
oraz przepiséw przeciwgarowych.

. Wykonawca ponosi pednodpowiedzialné¢ wobec Zamawiacego i 0séb trzecich za szkody
powstale podczas lub przy okazji wykonywania robdtdowlanych lub powstate na praim
przez Wykonawe terenie budowy.

. Wykonawca organizuje i zapewnia wdave warunki socjalne dla os6b wykoacych w jego
imieniu umove we wilasnym zakresie i na wilasny koszt. Pracownigykonawcy zostan
wyposaeni w identyfikatory przez Wykonawd majg obowizek stalego ich noszenia w trakcie
wykonywania umowy na terenie wykonywanych robotdwignych.

. Wykonawca zobowaizany jest we wtasnym zakresie i na wiasny koszewayg zasilanie budowy
w energeé elektryczn i inne media.
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8. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny kosztewea obstug geodezyjn konieczn
dla wykonania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowgizany jest zapewdi przez caly okres realizacji inwestycji, w tym
wykonywania robot budowlanych, stalobecné¢ na terenie budowy oséb upamionych
do nadzorowania rob6t budowlanych. W przypadku awsjadliwionej nieobecrimi Kierownika
Budowy, nadzor sprawujgredni nadzoér techniczny (osoby te zogtavsekazane pisemnie przez
Wykonawe w momencie rozpogeia rob6t budowlanych). W przypadku zwotania radygldwvy
(rady technicznej) obechdKierownika Budowy jest obowrkowa.

10Zamawiajcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawab zapewnienia takiego zatrudnienia przez
podwykonawe, na podstawie umowy 0 praev rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, os6b
wykonujacych czynnéci, wskazane w rozdziale 4a SWZ (zgodnie z aru€51 Ustawy-Pzp).

11 Najp&niej w dniu zawarcia umowy, Wykonawca zobgrany jest ztay¢ Zamawiajcemu wykaz
0 sposobie zatrudnienia os6b wykaiyich czynnéci wskazane w rozdziale 4a SWZ. W wykazie
naleey pod& imi¢ i nazwisko pracownika, jego stanowisko pracy oramzaj i termin
obowigzywania zawartej umowy o pracW przypadku kadej zmiany pracownika Wykonawca
zobowpgzany jest do zikzenia uzupetniacego dwiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym.
Brak ziaenia wymaganego wykazu upomia Zamawiggcego do wstrzymania wykonania
czynnaci, wskazanych w rozdziale 4a SWZ, z winy Wykongweowy:szy obowyzek dotyczy
réwniez pracownikdw zatrudnionych przez podwykonawcéw Udiszych podwykonawcéw —
wowczas w/w dokument 0 sposobie zatrudnienia skigibdwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca za geednictwem Wykonawcy.

12Na kade zgdanie Zamawiacego Wykonawca zobowdany jest, w terminie 3 (trzy) dni
kalendarzowych, przedstatMlokumenty potwierdzage spetnienie obowiku, o ktbrym mowa w
§ 4 ust. 11 umowy. W szczegéked Wykonawca mee zostd zobowhzany do przedstawienia:
poswiadczonych za zgodté z oryginatem kopii umowy o praadanego pracownika zawartej z
Wykonawg lub ze wskazanym podwykonagvdub dalszym podwykonawg oswiadczenia
zatrudnionego pracownika; swiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieni
pracownika na podstawie umowy o pgamnych dokumentow; zawietgjych informacje, w tym
dane osobowe, niegtine do weryfikacji zatrudnienia ona podstawie umowyprag, w
szczegolnéci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, gdaawarcia umowy 0 prac rodzaj
umowy o prace i zakres obayzkow pracownika.

13Jezeli Wykonawca, w celu wykazania spetniania warunkdzialu w posgpowaniu dotyczcych
wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub @miadczenia, powolywat sina zdolnéci innych
podmiotow (art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp), to zobmany jest zapewdirzeczywiste uczestnictwo
tych podmiotow w realizacji inwestycji.

14 W zakresie spetnienia oboyzku z 8§ 4 ust. 13 umowy Wykonawca zobgxeny jest do biecego
dokumentowania i wykazania realnego uczestnictw@npotu trzeciego w inwestycji. Na kade
zadanie Zamawiacego Wykonawca zobowzany jest, w terminie 3 (trzy) dni kalendarzowych,
przedstawd Zamawiagcemu dowody (w postaci m.in. dokumentow, wpjan, wydrukow,
zapiséw video) potwierdzgje rzeczywisty udzial danego podmiotu trzeciegoy prealizacji
inwestycji, tj. realizagj przez ten podmiot rob6t budowlanych lub ustug,rdalizacji ktorych
zdolnaici tego podmiotu byty wymagane. Brak przedstawigmizez Wykonawg wymaganych
dowodow lub nieudowodnienie rzeczywistego udziatladmiotu trzeciego przy realizacji
inwestycji upowania Zamawiajcego do wstrzymania, z winy Wykonawcy, wykonanibdtolub
ustug, ktére ten podmiot trzeci powinien wykonyywaaliczenia kar umownych lub odptenia od
umowy z winy Wykonawcy.

15Wykonawca zobowzany jest pisemnie odpowiadana pisma Zamawiggego w terminie
7 (siedem) dni kalendarzowych od otrzymania daregmytania, chybaze wyznaczony ddzie
inny termin na udzielenie danej odpowiedzi. Bralpawiedzi upowania Zamawiajcego do
samodzielnego pogljia decyzji. W tym samym terminie Wykonawca zolazany jest rownig
wykonywa polecenia Zamawiagego zwazane z prowadzannwestycj.

16. Zamawiajcy dopuszcza niwos¢ wysipienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczndci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do prdeiginych dokumentagj
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projektows w sytuacji, gdy wykonanie tych robotdrie niezlgdne do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy ok&onego w 81, tj.. zgodnego z zasadami wiedzy tecmeic i
obowigzujacymi na dzié odbioru robot przepisami. W zygku z tym wprowadzenie robot
zamiennych jest miwe tylko w sytuacji gdy ich wykonanie wynika z d@adokumentaciji
projektowej, czyli jej niezgodrigi z zasadami wiedzy technicznej lub stanem tersmdowy
spowodowanym przede wszystkim odmiennymi warunkgmmtowymi.
Przez ,roboty zamienne” naie rozumie roboty kedace nasgpstwem (wynikiem) ,rozwgzan
zamiennych”, o ktérych mowa w Prawie budowlanym.ohBty zamienne” to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystiigcego) w dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny nk to pierwotnie opisano w dokumentacji projektovezlyli na podstawie ,rozvazania
zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego praemra dokumentacji projektowe] w
ramach nadzoru autorskiego.
Przewiduje si takze maliwosé rezygnacji z wykonywania e¢gci (elementéw) przedmiotu
umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej ytusicji, gdy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej bda one zlgdne do wiaciwego wykonania przedmiotu umowy, a okolicgcio
rezygnacji z ich wykonywania strony umowy, dzigtag naleéyta starannécia, nie mogty ich
przewidzi€. Rezygnag z wykonywania tych c&ci naley rozumi€ jako odsipienie przez
Zamawiajcego od cgci przedmiotu umowy. Wykonawcaswiadcza, ze wyraa zgo@ na
odstpienie od cgsci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonane wniku odsgpienia od
czesci przedmiotu zaméwienia w dalszejeéai umowy nazywaness,robotami zaniechanymi”.
Roboty takie bda rozliczane zgodnie z zasadami ckoaymi w § 8 ust. 26 niniejszej umowy.
Zmiany o ktérych mowa w ust. 16 i 18 niniejszegoragmafu musgz by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawidapgo w porozumieniu z projektantem.
Kosztorysy ofertowe dmlagce integralp czscia niniejszej umowy powinny zawietaeny tych
samych sktadnikdw cenotworczych (R, Ko, Z, M, Ssmby¢ takie same dla wszystkich
wycenianych pozycji przedmiarowych z danej lisarobét. Ceny jednostkowe oraz sktadniki
cenotwércze zawarte w tych kosztorysaetistpodstawy do:

1) ustalenia wysoki wynagrodzenia i rozliczania robo6t, na ktére aosewentualnie
zawarte aneksy do umowy na podstawie art. 455Lysikt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2 Pzp
na ,dodatkowe roboty budowlane”, o ktérych mowa@dejszej umowy, czyli roboty
wykraczajce poza przedmiot niniejszej umowy (zamowienia pgswego). Zawarcie
aneksu lub anekséw na podstawie tych przepiséw bydgioprzedzone spagdzeniem
protokotu koniecznéi i dokumentacji projektowej opisigej te roboty.

Uwaga: zawarcie aneksu do umowy podstawowej na pddsvie art. 455 ust. 2 Pzp m#e
nastapié tylko w sytuacji gdy taczna wartoé¢ zmian ceny ofertowej nie przekroczy 15% przy
uwzglednieniu ewentualnej waloryzaciji ceny ofertowej ha pdstawie okoliczndci, o ktérych
mowa w art. 455 ust. 4 Pzp.

2) ustalenia warteci i rozliczania ewentualnych zamowiieczyli tzw. zamowié
»uzupetniagcych”, w sytuacji ich udzielenia na podstawie a4 ust. 1 pkt 7 Pzp. W
odniesieniu do tych zaméwieeny jednostkowe jak rownieeny czynnikdéw produkcji
beda podlegaty waloryzacji o wskaik zmiany cen produkcji budowlano-moatave]
ustalanego przez Prezesa GtownegcetuzStatystycznego i ogltaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski” pocavszy od daty podpisania umowy podstawowej,
czyli niniejszej umowy. W trakcie realizacji zamiéwia ,uzupeiniaggcego” kada
kolejna waloryzacja dokonywanadzie po uptywie 3 miegty od poprzedniej
waloryzacji i lzdzie wyliczana jakdrednia arytmetyczna ze wskaka za okres, ktéry
uptynat od poprzedniej waloryzacji. Szczegétowy sposdalesia wartéci umow na te
zamowienia jak i ich rozlicZebedzie taki sam jak w odniesieniu do ,dodatkowychdtob
budowlanych”, o ktérych mowa § 8 niniejszej umowy.
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§ 5. Materialy
. Roboty budowlane wykonane zosjanmateriatow dostarczonych przez Wykonawc
. Materialy wyte do wykonania umowy powinny odpowigdeo do jakéci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowanych w budownegtwkrdlonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, b§ zgodne z innymi przepisami prawa i normami oragrspt wymogi dokumentaciji
projektowe;.

3. Na kade zadanie Zamawiajcego lub powotanego przez niego i uczesgugeh w wykonaniu
umowy 0s6b, Wykonawca zobaany jest okaza certyfikat zgodnéci, $wiadectwo
dopuszczenia do obrotu zgodnie z pelskorny przenosaca normy zharmonizowane
lub europejskich aprobat technicznych lub wspdlnggecyfikacji technicznych mgjych by
zastosowanymi lub zastosowanych materiatéw.

4. Wykonawca kompletowatddlzie na bieaco dokumenty potwierdzgge spetnianie przez materiaty
uzyte do realizacji umowy wymogoéw oldlenych w tej umowie oraz przez prawo,
w szczegolnéci  atesty, certyfikaty na znak bezpiefigeva, deklaracje zgodsa
z obowhzujacymi  normami, protokoty bada technicznych. Dokumenty te Wykonawca
zobowpgzany jest przediy¢ Zamawiajcemu przy odbiorze kKmowym. Nie wykonanie tego
zobowpgzania stanowi podstawdo odmowy dokonania odbioru ikcowego.

5. W przypadku, gdy Wykonawca, podwykonawca lub dalsagwykonawcy robot budowlanych
zamierza naby, na potrzeby realizacji przedmiotowej inwestyaijiaterialy o wartéci nie nizszej
niz 50.000,00 z brutto, to zobogzany jest on uprzednio zawtzepisemm umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest dostayea materiatow.

6. Materialy zdemontowane lub zniszczone w trakcieotobudowlanych, w tym pochogize
Z rozbiorki, stanows wtasnag¢ Wykonawcy i zostan przez niego wykorzystane lub usgtei
na jego wiasny koszt, zgodnie z zapisami w STWiORBLteriaty z rozbiorki winny b§ usungte
poza teren budowy przy przestrzeganiu przepisoawystz dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(tekst jednolity z 2021 r. Dz. U. poz. 779, ze.zm.

7. Zamawiajcy dopuszcza zamiammaterialdw aytych do realizacji umowy, ili zmiany te bdg
korzystne dla Zamawiagego. Zgoda Zamawiggego musi by wyrazona na gimie.

Beda to, przyktadowo, okoliczriei:
1) Powodujce obnienie kosztu ponoszonego przez Zamaygigo ha eksploatacji
konserwagj wykonanego przedmiotu umowy,
2) Powodugce poprawienie parametrow technicznych,
3) Wynikajace z aktualizacji rozvgzanh z uwagi na pogp technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw
Dodatkowo mgiwa jest zmiana producenta poszczegllnych mateviati urzdzen
przedstawionych w ofercie pod warunkie, zmiana ta nie spowoduje obenmia parametréw tych
materiatow i urzdzen.

N -

§ 6. Podwykonawcy

1. Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy 0 wWykoa czsci przedmiotu umowy z innymi
podmiotami posiadagym wymagane przez prawo uprawnienia,zeje nie spowoduje
to wydtuwzenia czasu wykonania umowy, ani nie gkeizy kosztéw jej wykonania oraz
pod warunkiemze w ofercie Wykonawcy zimnej do posfpowania wskazany zostanie zakres
rob6t budowlanych, ktérych dotyozyma to podzlecenie, a tak podane zostgnnazwy
ewentualnych podwykonawcow zgdi 53 juz znani.

2. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy i wykazaniu spehiai wszystkich wymogow dotygzych
podwykonawstwa Zamawigy maze wyrazé zgod na zawarcie umowy z podwykonayc
na wykonanie ¢gci zaméwienia, ktérych zakres nie zostat wskazanyfercie Wykonawcy
lub z podwykonawg, ktory nie zostat wskazany na etapie ppstvania przetargowego. W takiej
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sytuacji Zamawiajcy zada aby Wykonawca, najpdiej w dniu przedstawienia projektu umowy z
podwykonawg, przedstawit éwiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 Ustadwap, lub
podmiotowesrodki dowodowe dotyege tego podwykonawcy (art. 462 ust. 5 Ustawy-Pzp).

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyoagmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sg, ha zasadach oldenych w art. 118 ust. 1 Ustawy-Pzp, w celu wykaaan
spetniania warunkéw udzialu w pepbwaniu, Wykonawca jest oboyziany wykaza
Zamawiagcemu, ¥ proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca sanabdie spetnia je
w stopniu nie mniejszym hipodwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powdhysia
w trakcie postpowania o udzielenie zamowienia (art. 462 ust. tawg-Pzp).

4. W

przypadku powierzenia wykonania ¢ézi robot budowlanych, dostaw lub ustug

podwykonawcom, Wykonawca zobawuje s¢ do koordynacji wykonania tych xi umowy
i ponosi petg odpowiedzialné za naleyte ich wykonanie. Wykonawca odpowiada za dziatania
zaniechania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawjed za swoje wilasne.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca Gxeienia zamierzapy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem roboty budowlane, jest oboyzany, w trakcie
realizacji niniejszego zamowienia, do przesioia Zamawiajcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest ohrany dodczy¢ zgod: Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo ostezgodnej z projektem umowy. Przegbmy projekt
umowy powinien w szczegolici zawierd:

1) jednoznacznie okéony zakres prac;

2) terminy (harmonogram) ich wykonania;

3) wysokai¢ wynagrodzenia;

4) termin uregulowania wynagrodzenia, ktéry nie zmadby¢ dhuzszy niz 14 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwgecy faktury
lub rachunku, potwierdzagych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlankjcz nie pdéniej niz dzien
poprzedzajcy dzien ztozenia Zamawiajcemu przez Wykonawcfaktury VAT za kolejny
okres rozliczeniowy;

5) zasady zawierania uméw o podwykonawstwo z dalsppdivykonawcami.

6. Zamawiajicy w ciagu 14 (czterngie) dni zgtasza pisemne zastreria do przedimonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane w przypadku,
z zastrzeeniem postanowie8 6 ust. 24 umowy, w szczegokeogdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub datsz podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dBry niz wskazany w § 6 ust. 5 pkt 4) umowy;

termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykraczagptermin wykonania wskazany w
8§ 3 ust. 1 umowy;

umowa zawiera zapisy uzateajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od edbio
robot przez Zamawiagego (rownie w sposob p&redni poprzez uzakaienie odbioru robot
wykonanych przez podwykonaw®d ich odebrania przez Zamavdigggo) lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawigjego;

umowa nie zawiera uregulowaotyczcych zawierania umow na roboty budowlane, dostawy
lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w szczegétn@apiséw warunkacych podpisania
tych umoéw od ich akceptacji i zgody Zamaw@ggo oraz Wykonawcy;

umowa nie zawiera zapisue Zamawiaicy odpowiada za zaptatacznego wynagrodzenia
wobec Wykonawcy oraz wszystkich podwykonawcow lublsdych podwykonawcow
do wysokdaci kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 Listmowy;

umowa nie zawiera zapisu, zobawijgcego podwykonawcdo spetnienia postanowie§ 4
ust. 13 — 15 umowy

umowa zawiera postanowienia niezgodne z art. 468WysPzp.

7. Nie zgloszenie pisemnych zastree do przediagonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotemagsroboty budowlane, w terminie wskazanym w 8§ 6 @stimowy uwaa St

za

akceptagjprojektu umowy przez Zamawigiego.
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8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawcadxeienia przedktada Zamawigiemu
poswiadczon (przez siebie) za zgodfioz oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotemassroboty budowlane, w terminie 7 (siedem) dni odadej zawarcia.

9. Zamawiajcy w cigu 7 (siedem) dni zgtasza pisemny sprzeciw do pozede] umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem r®boty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
§ 6 ust. 6 umowy.

10.Nie zgloszenie pisemnego sprzeciwu do przemflej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem @ roboty budowlane, w terminie oktenym w 8 6 ust. 9 umowy, uwa St
za akceptagjumowy przez Zamawiagego.

11 Wykonawca, a podwykonawca lub dalszy podwykonawam@wvienia na roboty budowlane
za pdrednictwem Wykonawcy, przedklada Zamawegmu pdéwiadczoa za zgodnél
Z oryginatem kopi zawartej pisemnej umowy o podwykonawstwo, ktéreggmiotem g dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcimwylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartasci mniejszej nt 0,5 % wartéci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz unww
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazamgep zamawiacego w dokumentach
zaméwienia. Wydczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dpgycumow o
podwykonawstwo o warfgi wigkszej nz 50.000,00 ztotych brutto. Przy tym, pisemne umowy
0 podwykonawstwo powinny zostaawarte przed dostavitowarow lubswiadczeniem ustug.

12 W przypadku, o ktorym mowa w 8§ 6 ust. 11 umowyeletermin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w 8 6 ust. 5 pkt 4) umowy, Zamawjay poinformuje o tym Wykonawec
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowytesminie nie dhlaszym nig 3 dni
od otrzymania informaciji, pod rygorem wygtenia o zaptatkary umowne;j.

13.Przepisy 8§ 6 ust. 3 — 12 umowy stosujeapowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

14 W przypadku powierzenia przez Wykonaw@alizacji robot, dostaw lub ustug podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowkany, z zastrzeniem 8§ 6 ust. 15 umowy, do dokonania we wasnym
zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia znalgo podwykonawcy z zachowaniem
termindw ptatnéci okreslonych w umowie z podwykonawdzgodnych z terminem wskazanym w
§ 6 ust. 5 pkt 4) umowy). Ten sam oberak dotyczy rowniz podwykonawcy w przypadku
powierzenia robot, dostaw lub ustug dalszemu podwgkvcy.

15Przed zigeniem Zamawiaicemu faktury kacowej Wykonawca zobowzany jest zaptaci
wszelkie zobowjzania (w tym wynagrodzenia) przystugeg podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom z tytutu wykonanych robét budowlanyah zrealizowanych dostaw i ustug
w ramach niniejszej inwestycji.

16.Dla potwierdzenia dokonanej zaptaty wynagrodzeoi&térym mowa w 8§ 6 ust. 14 i 15 umowy,
Wykonawca wraz z faktgrczesciowa obejmujca wynagrodzenie za higcy okres rozliczeniowy
zobowgzany jest przekaza Zamawiajcemu d@&wiadczenia Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow potwierdzgie dokonanie na ich rzecz zaptaty wynagrodzeniaal@nego za
roboty, dostawy lub ustugi zgtoszone przez Wykonawcpoprzednim okres rozliczeniowy wraz
Ze zrzeczeniemeiroszcza z tego tytutu od Zamawiggego. Wraz z faktyrkoncowa Wykonawca
zobowgzany jest przekazaZamawiajcemu dwiadczenia wszystkich Podwykonawcdow lub
dalszych Podwykonawcow potwierdzeg uregulowanie i zapkatvszelkich zobowgzan (w tym
wynagrodzé) im przystugugcych z tytutu wykonanych robot budowlanych lub fmmvanych
dostaw i ustug wraz ze zrzeczeniera 8Iszczé z tego tytutu od Zamawiggego. W przypadku
odmowy ztaenia przez podwykonawdub dalszego podwykonawcstosownego swiadczenia
Wykonawca mee wykaza prawidtowaé rozliczenie z odpowiednim zastosowaniem postanowie
§ 6 ust. 20 i 21 umowy.

17 Zamawiajcy dokona bezpoedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshopgo
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawaakceptowan przez Zamawiagcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmioteny soboty budowlane, lub ktéry zawart
przediczong Zamawiajcemu umow o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemy dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia ¢siod obowszku zaptaty odpowiednio przez Wykonawc
podwykonawe lub dalszego podwykonawczamdwienia na roboty budowlane. ZamawGgj
moze rownie: w kazdym przypadku, na uzasadniony wniosek Wykonawckode: bezpdredniej
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zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystagego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

18 Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w 8 6 ust. 17 umowtydzy wyhcznie nalenosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamaw@go umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s
roboty budowlane, lub po przedtniu Zamawiajcemu péwiadczonej za zgodié z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotegrdestawy lub ustugi.

19Bezpdrednia zaptata obejmuje wigiznie naléne wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Postandwieart. 647 § 3 k.c. stosuje si
bezpdrednio.

20Przed dokonaniem bezypedniej zaptaty Zamawiagy umaliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotygzych zasadnwi bezpdrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 6 Lgtumowy. Zamawiagy poinformuje o
terminie zgtaszania uwag, nie krotszym Ridni od dnia d@iczenia tej informaciji.

21 W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w 86 A0 umowy, w terminie wskazanym
przez Zamawiajcego, ZamawiaLy maze:

1) nie dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub zkisu
podwykonawcy, jeeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu glowego kwa¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku isthienicadagzej vatpliwosci Zamawiagcego
co do wysokéci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptafidsic nalery (wszelkie koszty
Z tego tytutu ponosi Wykonawca), albo

3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub ziatsu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wikaasadni takiej zaptaty.

22W przypadku dokonania bezpedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykang
o ktérych mowa w § 6 ust. 17 umowy, Zamawigj potaci kwote wyptaconego wynagrodzenia
Z wynagrodzenia nataego Wykonawcy.

23.Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikeq z braku Podwykonawcytzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaieych od Wykonawcy i gdzie stanowd podstaw naliczenia kar
umownych lub odgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

24 Zamawiajcy maze zada® od Wykonawcy zmiany lub odsuia Podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywanigwiadczér w zakresie realizacji inwestycji, Feli sprzt
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dyspondfedwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
spetniaj warunkéw lub wymaga dotyczcych podwykonawstwa, okienych umow, lub nie
daja rekojmi nalerytego wykonania powierzonych czyrieo lub dotrzymania termindw ich
realizacji. To samo uprawnienie przystuguje Zam@wiemu w przypadku stwierdzeniag wobec
danego Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zimhpodstawy wykluczenia zgodnie z
Ustawg Pzp. Z opisanego powsj uprawnienia Zamawiggy maze skorzysté juz na etapie
zgtoszenia danego podwykonawcy.

25 Wykonawca zapewnia udziat podwykonawcy lub dalszegmwykonawcy podczas odbioru robét
budowlanych, ktére ten wykonat.

26.Dopuszcza simazliwos¢ zmiany podwykonawcy, o ile taka potrzeba zaiseniejtrakcie realizaciji
rob6t budowlanych. Do zmienionego podwykonawcy gwsse zasady okrdone w tym
paragrafie. W szczegdlba dotyczy to obowjzkow, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 i 3 umowy.

27.Do kazdego éwiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcktérych mowa w § 6
ust. 16 umowy, Wykonawca zobaamany jest przedigy¢ Zamawiajcemu, péwiadczone
za zgodnét z oryginatem, dokumentyrédiowe dotyczc rozliczer z tymi podwykonawcami
(w szczegolnéxi: protokoty odbioru robét, faktury VAT wystawionprzez podwykonawcow
oraz potwierdzenia zaptaty wynagrodzenia z dandpfg VAT dokumentujce dag faktycznego
otrzymania wynagrodzenia przez podwykonavub dalszego podwykonawc

28. Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezfedniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub koniesz dokonania bezgoednich ptatnéci
zaptat na sum wigkszy niz 5% wartdci umowy w sprawie zamowienia publicznego z@o
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stanow¢ podstaw do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia publicznegaepr
Zamawiajcego.

29. Zamawiajcemu przystuguje roszczenie o zwrot petnych kwagptayanych podwykonawcom.

30. Zobowigzanie = Zamawiacego wobec  Wykonawcy, Podwykonawcow i  dalszych
Podwykonawcéw nie mi@ przekrocz§ wynagrodzenia wynikagego z oferty Wykonawcy.

31. W przypadku nieprzedienia pdwiadczonej za zgodsé z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Zamawgagmu, Zamawiagy nie jest zobovezany do zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugsggmu odpowiednio Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zéevarzed dat zawarcia umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego miedzy Zamayewn a Wykonawg nie odnosz skutkow
wzgledem Zamawiajcego.

32. Przedstawiony przez WykonawZamawiajcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa
z podwykonawg musi zawier& regul Lj[] [bi[Zzn[1i niIpr[IITn[] [ polfLhowilnilmi ninilj[LL]
Umowy [Iw(tt[j pomied[y Z m[wilja[ym IWykon[wla, [w [[111golno$[i nillmoz[ [wilt ¢
poltihowilh k(It(ttujay(h priwlli obowia ki podwykon[wly, w [Tkr([il1k[t umownylh or[l]
poltinowilh doty[ 14y h wiiunkow wyptlty wynlgrod [ni[] w [poléb dlInilgo mnilj kor[y tny
niz priwl]i obowiglki wykon[wly, uk(Itftow h[|polt'howilhi'mi umowy [Iw(tt(j miedly
[MmWwijalym Owykon[Wwg orTlokr[$1¢ w [TTTTgoInosMi:

1) zakres i wart&t przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,

2) zasady odbiorow ezci przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawc

3) wysokai¢ i zasady zaptaty przez Wykonagverynagrodzenia dla podwykonawcy, przy
czym wysoké¢ wynagrodzenia podwykonawcoéw za dany zakres roitnmze by
wyzsza od wysokéi wynagrodzenia wynikagego z kosztorysu ofertowego,

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisa podwykonawcy, ktory nie
moze by diuzszy niz 30 dni od dnia deczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potdzepcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawyygidub roboty budowlanej,

5) rodzaj i wysokec kar umownych,

6) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami,

7) podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawco

8) wymagan tres¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami.

33. Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub daisz podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie by diuzszy niz 14 dni od dnia deczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury tabhunku, potwierdzagych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcytaleg, ustugi lub roboty budowlane;.

34. Wykonawca za pomad?odwykonawcow:

(TR, UOTIUIR T o OO

2). O D

na zasobach, ktorych opiera¢ siykazupc spetnienie warunkéw udziatu w pgsbwaniu wykona
odpowiednio nagpujacy zakres:

§ 7. Odbiory
1. Strony ustalaj, ze stosowanedula nastpujace rodzaje odbiorow:
1) odbiory robét zanikaych;
2) odbiér czsciowy nasgpi po wykonaniu nie wikszej ni 50% kwoty wynagrodzenia robot
wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-tenmvoritnansowym,
3) odbiér kaicowy.

2. Odbioréw robot zanikagych lub odbidr cgsciowy dokonywa bedzie w imieniu Zamawiagego
inspektor nadzoru, niezwtocznie po uzyskaniu infacjino zgtoszeniu tych robot do odbioru.
Dokonanie odbioru rob6t zanikaych lub odbioru ogciowego nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania ezci rob6t budowlanych objych takim odbiorem.
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Odbioru czsciowego oraz kacowego robét budowlanych dokona komisja, powotartgnwvcelu
przez Zamawiajcego, po zgtoszeniu robot budowlanych do odbioreelod/m pismem lub
poprzez wpis do dziennika budowy.
Z czynndci odbioru strony sposzizat beda pisemne protokoty odbioru robdt budowlanych.
Osoby dokonujce odbioru w imieniu Zamawiggego mog odmowt przystpienia do odbioru
Z powodu braku @viadczenia lub éwiadcze, o ktérych mowa w umowie, a tak w kazdym
przypadku stwierdzenia niewykonania rob6t budowtdnggtoszonych do odbioru lub istnienia
wad istotnych w wykonanych obiektach.
Wykonawca zobowdzany jest zgltasZa Zamawiagcemu, odpowiednio wykonane roboty
zanikapce oraz wykonane zgodnie z umpwoboty budowlane, do odbioru. Zgtoszenie
nastpowa bedzie przez zamieszczenie przez kierownika budowypowdedniego wpisu
w dzienniku budowy oraz pisemne poinformowanie togasci do odbioru inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. W przypadku, gdy nie zostaregtoszone do odbioru roboty zanifeg inspektor nadzoru me

wstrzyma wykonywanie robot budowlanych i nakézadkrycie tego typu robét w celu dokonania

ich odbioru.

Zamawiagcy zobowjzany jest przygpi¢ do odbioru kacowego w terminielO (dziesgciu) dni

kalendarzowych, od dnia zgtoszenia gotéevaobot budowlanych do odbioru, zawiadaniaj

uprzednio Wykonawgo terminie odbioru.

Do odbioru kécowego Wykonawca zobowdany jest dajczy¢ dokumentag dotyczca

wykorzystanych materiatéw,swiadczenia, o ktérych mowa w umowie, azaknne dokumenty

wymagane prawem.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru (niezaéeod rodzaju odbioru):

1) wad istotnych lub niewykonania jakiejkolwiekedei zgtoszonych robot (co w szczeg&dob
moze uniemaliwi¢ uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przezeaim) —
roboty nie zostanodebrane do czasu ich usgid (uwaa sk wowczasze przedmiot umowy
nie zostat wykonany w terminie);

2) wad nieistotnych, ktére nadajsic do usunicia — Wykonawca zobowzuje s¢ do ich
usungcia w terminie7 (siedem) dni kalendarzowych, chyba strony ustal inny termin
w protokole odbioru;

3) wad nieistotnych, ktére nie nadapic do usunjcia — Zamawiajcy ma prawo zadat
odpowiedniego obaenia umoéwionego wynagrodzenia.

Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostanie stwierdzonee roboty budowlaneholace
jego przedmiotem nieggyotowe do odbioru z powodu ich niezékeenia, z powodu wysgpienia
istotnych wad, uniemidiwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy, lpowodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzBamawiajcy maze przerwé odbidr
koncowy, wyznaczajc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usiad wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzeiwzgkdniajacy ich technicza ztozonas¢, a po jego uptywie
powrdci do wykonania czynrigi odbioru.

Po zakaczeniu czynnéci zwigzanych z odbiorem, Wykonawca zoberany jest uczestniczy

wraz z Zamawiajcym w procesie uzyskania pozwnlea wytkowanie obiektu, o ile takowe jest

wymagane. Czynrigi te wykonywane &da przy udziale Zamawiagego na koszt Wykonawcy.

§ 8. Wynagrodzenie i ptatnéci
Wartaé¢ wynagrodzenia, nateego Wykonawcy za prawidiowe wykonanie umowy, zgedn
ze ztaong oferty wynosi:

kwota netto: .................. zt

SIOWNIE: .o zlotych ......... /100

podatek VAT: ............... zt

SIOWNIE & e ziotych ......... /100

kwota brutto: ............... zt

StIOWNIE @ e ZROtYCHL /100
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. Kwota brutto nazywana jest w dalszeg&d umowy wynagrodzeniem brutto.
. Wynagrodzenie finansowane jest z gBawego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych oragodkéw Gminy Konopiska.

. Wynagrodzenie ok&one umowg jest wynagrodzeniem kosztorysowym ustalonym w cipar

0 kosztorysy ofertowe Wykonawcy. W przypadku brakizycji w kosztorysie ofertowym strony
ustah wynagrodzenie na podstawie cen skladowych zgtostow kosztorysach ofertowych oraz
naktadu pracy wgrednich cen okrdonych w Secocenbud.

Wszelkie koszty ogollne zwiane z wykonaniem umowy (w tym opfaty niewskazargrost
w przedmiarach) pokrywa Wykonawca we wlasnym zakréad/'ykonawca ewiadcza,ze zostaly
one przez niego skalkulowane w stawkach jednostkbywywskazanych w kosztorysach
ofertowych.

FkturOcl¢sciow Dwy [ wirnIbed[dJpo wykoniu i odbrihiu prilUiniplktoriinldloru dnlgo
[t[pu robdt okrlslon[go w hlrmonogrimil] o ktorym moww § 4 ult. 2 nini[j[ITj umowy. Do
kzd[j fTktury clfesciowl], jik i koncowlj, Wykon[wc[j[Tt [obowiglThy dotac[y¢ dokumht o
n[Twil? ,,Wyk[TIpodmiotéow, ktérTIwykonywty roboty, do[@Gvy lub ultugi w rfmlch [kirdrhlj
fiktury, tj. fiktury nr .... Odnill......”. Wyk[T)tlh muli [Iwilr[¢é: nLIwe podmiotu, [Tkr[TIrobot,
doltlw lub ultug wykonlnych pr(11]dlnhy podmiot or(T]wlttos¢ w [totych n[l[Zng dinhlmu
podmiotowi. OgoélnTIwITtos¢ srodkow finthlowych nllZnych polle[Tgdlnym podmiotom muli
by¢ réwnwITtosci dn[j fTktury. Z[tgcTik tth muli byé Hozony w orygin[10i podpilThy pr(TT]
Wykon[Wwce or[LIw(Iy[tkich Podwykonwcow i dl1lIych Podwykonlwcow ([IIwyjatkilm tych,
ktorly juz [Tkonc[yli r[MilTeje [Mwirtych uméw o podwykonwitwo 1 priTdEwili
Zmwiljaclmu oswildcThi[] O dlta pfwng, potwiltd Tjacl fTktycn] otrymrnill [Tpity od
Wykon[Wwcy lub Podwykon (veow, Uktoérymi [T rli umowy), bl wgledu nJflkt ¢y wyltepuja

w tym wyk[TilJ cly t(z nil] or[L]in[pktor[] nfdLoru. Brlk wyk[lu [pCiniljaclgo powyz[IL]
wym[gillbedd0podiiwg do odmowy priyjeciJfTktury. ZmilTt podpilThi Jwyk[Ti, o ktorym
mow ] powyz(j, dopullell] ¢ [toz[nil] prCIl] Podwykon[iwce lub dl[IIgo Podwykon[ivce
olobnlgo oswildclThillo [kelptleji wyk T do fiktury nr ... Cldnill. ..

Warunkiem zaplaty faktury, jest udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy
oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury
otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dowod[m t(ki[go udokum[ntow nilJmoz[Iby¢: pilmn[]
o$wildcThni[] Podwykonwcy lub dl1MTgo Podwykonliwcy, z[J otrlym[t n(lZng mu kwote,
dokumint blnkowy potwiltdTjacy pr(T1Gv $rodkéw nJkonto Podwykon[cey i innJt[go typu
dokumlnty.

Wykonawca zobowjzany jest do przedstawienia Zamawiajcemu, przed day koncowego
rozliczenia z Zamawiapcym - najpGzniej na dzien poprzedzapcy ostateczm zaptate,
oswiadczenia, z dag pewn, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow potwierdgacego
faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak 6wiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zaptaty nalenej Wykonawcy bezzadnych konsekwencji dla Zamawiajcego
wynikaj acej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naltnego Wykonawcy.

W razie braku dostarczenia przez Wykonawdowodu ptatnéci dla Podwykonawcy
Zamawiajcy dokona bezpwoedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggjo
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagnoidzenalenego Wykonawcy,
0 czym poinformuje w formie pisemnej Wykonawc

Bezpdrednia zaptata obejmuje wagiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, pajeh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptaty Zamawigfy umaliwia Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Terminszgaia uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia dagczenia informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w U, w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiagcy maze:
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1) nie dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub zkaisu
Podwykonawcy, jgeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo
2) ztazy¢ do depozytu slowego kwog potrzeby na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienieadagze] vatpliwosci Zamawiajcego co
do wysokdci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pladdsie nalezry, albo
3) dokoné& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub z&tsu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn takiej zaptaty.
Koniecznd¢ wielokrotnego dokonywania bezpedniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 8, lub konieszndokonania bezpoednich zaptat na
sunme wigksz niz 5% wartdci umowy w sprawie zamdwienia publicznego zeostanowd
podstawg do odsipienia od umowy w sprawie zamowienia publicznegepiZamawiajcego.
Wynagrodzenie platnegtizie na podstawie faktur:

1) faktury czsciowej w wysokdci nie wyzszej niz 50% kwoty wynagrodzenia

2) faktury kaicowej w wysokéci pozostatej kwoty wynagrodzenia nie aggej ngz 50%

Wykonawca jest zobowdany zapewsdi finansowanie inwestycji w exci niepokrytej
wkladem wilasnym Zamawigego na czas poprzedgey wyptae srodkow z Programu
Rzadowego Fundusz Polski tad: Program Inwestycji 8g@znych, na zasadach wskazanych w
ust. 5 Promesy Wigbnej, z jednoczesnym zastzeaiem,ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy
niniejszego zadania w caf nasjpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie diszym ni 35
dni od dnia odbioru Zadania przez Zamawéago.
Zaptata wynagrodzenia (fakturagéziowa )nastpi w terminiedo 30 (trzydzieci) dni natomiast
faktura kaicowa w terminie 35 dni od daty zZenia w siedzibie Zamawigego prawidtowo
wystawionej faktury VAT (na fakturze musi dpodana min. nazwa zadania, numer umowy) wraz
z kompletem dokumentéw, w tym:$wiadczé, o ktérych mowa w 8 6 ust. 16 umowy,
dokumentéwerodtowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 27 umowy aragtawienia, o ktdrym mowa
w 8 8 ust. 8 umowy. Zaptata wynagrodzenia ¢@siva bedzie na rachunek bankowy
Wykonawecy onr . .. ... ... . e
Wykonawca éwiadcza,ze rachunek ptatrgoi wskazany na fakturze naje do Wykonawcy
umowy i zostat dla niego utworzony wydzielony racbk VAT na cele prowadzonej dziatabeo
gospodarczej.
Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie wykonamargedstawieniu przez niego dowodow
potwierdzagcych zaplag wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom.
W razie braku dostarczenia przez Wykonawdowodu ptatnéci dla Podwykonawcy
Zamawiagcy dokona bezpmedniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia przyshoggo
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z wynagnoidzenalenego Wykonawcy,
o czym poinformuje w formie pisemnej Wykonawc
Bezparednia zaptata obejmuje wigiznie nalene wynagrodzenie, bez odsetek, najeh
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezgredniej zaptaty Zamawiggy umaldiwia Wykonawcy zgtoszenie
w formie pisemnej uwag dotygzych zasadnwi bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Terminsagaia uwag ze strony Wykonawcy, 7
dni od dnia dagczenia informaciji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w @t.w terminie wskazanym przez
Zamawiajcego, Zamawiacy maze:
1) nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub zbaisu
Podwykonawcy, jgeli Wykonawca wykae niezasadrio takiej zaptaty albo
2) ziozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebrm na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienieadaiczej vatpliwosci Zamawiajcego co
do wysokdci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pladdsie nalezry, albo
3) dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub ziatsu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaasadn takiej zaptaty.
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21. Podstaw do wystawienia faktury kaeowej i kacowego rozliczenia, gs kosztorys
powykonawczy okrdajacy zakres i wart® wykonanych robét podpisany przez inspektora
nadzoru i Wykonawg  protokét odbioru kacowego przedmiotu umowy bez zastere
podpisany przez inspektora nadzoru, Wykongweamawiagcego.

22. Wykonawca jest zobowtany do przedstawiania Zamawvgiegmu protokotéw odbioréw
czesciowych i kaicowych podpisanych pogdzy Wykonawg, Podwykonawg i dalszymi
Podwykonawcami. W przypadkus|ew tych protokotach zawartecta zastrzeenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany dalzie do przestawienia dokumentu potwierdeego ich faktyczne
usungcie.

23 Brak przedigenia przez Wykonawe wraz z faktug VAT za dany okres rozliczeniowy,
wszystkich dokumentéw wymaganych umpwkutkug, iz termin ptatnéci wynagrodzenia
z danej faktury VAT nie biegnie i Zamawaay nie pozostaje w ogaieniu zaptaty jakiejkolwiek
kwoty z niej wynikajcej.

24.Strony postanawiaj ze w razie konieczrigi przerwania prac stanoygych przedmiot umowy,
z przyczyn niezalsmych od Stron, Zamawigy zaptaci Wykonawcy tylko za faktycznie
wykonane i odebrane roboty, ktérych wdaétozostanie ustalona na podstawie kosztoryséw
powykonawczych.

25Wynagrodzenie i inne naleoici przystugugce Wykonawcy z umowy nie mady¢ przedmiotem
przelewu/cesji na osoby trzecie.

26W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych rolgzewidzianych w dokumentacji
projektowej, a w§c odsipienia przez Zmawiagego od cgici przedmiotu umowy (tzw. ,roboty
zaniechane”, o ktorych mowa § 4 ust. 18 niniejsmepwy) sposob obliczenia waéto tych robot,
ktora zostanie pagcona Wykonawcy, dmzie nasfpujacy:

1) w przypadku odgpienia od catego elementu robot ckomego w harmonogramie rzeczowo—
terminowo-finansowym nagpi odliczenie wartéci tego elementu, okénej w tym
harmonogramie, od ogolnej waftb przedmiotu umowy;

2) w przypadku odgpienia od cgsci robot z danego elementu olenego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym obliczenie niewykosiartzsci tego elementu nagii na
podstawie ustalenia, przez Zamawtago i Wykonawe, procentowego stosunku niewykonanych
robét do wartéci catego elementu. Naginie zostanie wyliczona waibniewykonanych robot i
odliczona od ogo6lnej wartoi przedmiotu umowy. W przypadku, gdy ten sposobicagnia
bylby za bardzo niedoktadny dopuszcza swikze maliwos¢ obliczenia niewykonanej efi
danego elementu na podstawie kosztorysu przygotegearprzez Wykonawe w oparciu o
odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny m&gw, robocizny oraz spetu, a
zatwierdzonych przez Zamawiaggo.

27.W priypldku, gdy wyltgpia roboty il 1go rod[ju [iz okr($lo[ 1w dokum[It[1ji, koli[ITIT]do
wykoTTi0] priTdmiotu [TmowilTil[] roboty t[J roliTolT] beda [T1 podEwill kolTiorylow
powykoTwlTyh priygotowTyh priIT] WykoTwle, [0 Miwiltdl[oyrTh priTT] ITplktor[
Nrdloru Zlm3viljallgo.

Kolltoryly tloprilowl[I1]beda w oplriiu o LIy [Ly[likow produklji (Ry, M, S, Ko, Kz, Z) 1
fo[fTg priyjetl] DkoMiorylow oflitowylh [tozolyTh prilTIWyko[Twle. W priypldku, gdy G0
bed G mozliw Jroi[TTTi1d[TTj roboty w op[T[iu o powyz[T11[Tpily, brikujaTI 1Ty [Ty[Tikow
produk(ji [o[t1g priyjetl] Jobowigljalylh w dllym kwirt( [1ITytow SEKOCENBUD (jlko
srfdfn) [MokrMith wbudow([Til]l Pod®wa do okr[$ITil] [Tkifdoéw r[TTTowylh beda Cbrmy
[TwiTtlw koMioryTTh of itowyrh, Ow priypldku ilh brlku odpowild[iD0poyGIOKNR-ow. W
priypLdku briku odpowildlilh poly§ji w KNR-[Th - KNNR-y, O TtepliCwyIITildywidu1[1]
Wyko[Twly [(Ttwilrdlo[TIbedliIprIT1Z mIwiljallgo.

28. W priypldku gdyby umow [0[RI MmilTio T Tpod[EwiIlit. 455 ulf. 1 pkt 3 Plp Obo [it. 455
ult. 2 Plp, [Oyli gdyby ZImwiljgly MLt WykoIwly wykol[Ilil] ,,dodltkowylh robdt
budowl Ly [h” wykr[111ja[yh polprIdmiot [ili[j[I1j umowy (,,[ LméwilTiJpodt[Wwow[ go”),
to u®0He [MTtepuja IMTITdy ith OTTTHDorTiro i TTTi3
1) rofpoTeliTwykoywiTill,,dodtkowyh robot budowl Ty h” wykr[TTTja[yh poTIpriTdmiot

LLGOL umowy, [ wigllrobot, ktoryth mow I w LLEGIym plrlgrfil) mozl] [IItgpi¢ po
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zawarciu przez Strony umowy aneksu zmieniajagcego umowe w tym zakresie. Podstawa do
podpisania aneksu bedzie protokdl koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru

i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokot ten musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze

spetnione zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp albo art. 455 ust. 2

Pzp. Rozpoczgcie wykonywania tych robot musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji

projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢ zgodna z przepisami Prawa

budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.

2) rozliczanie ,,dodatkowych robot budowlanych” odbywato si¢ bedzie fakturami wystawianymi po
ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora nadzoru), lecz nie czeSciej niz w okresach
miesiecznych. Faktury regulowane bedg w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robot oraz kosztorysu wykonanego
W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane ,.kosztorysow ofertowych”, o ktérych mowa
w § 4 ust. 20, a ilo$ci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

b) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w ,,kosztorysie ofertowym” cen
jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢é zgodnie z podpunktem ,,a”
niniejszego ustgpu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztorysdOw przygotowanych
przez Wykonawcg, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastgpujace zatozenia:

- ceny sktadnikéw cenotworczych, tj. stawki roboczogodziny (R), ceny jednostkowe
materiatlow (M), cena najmu sprzgtu (S), wskaznik kosztow ogélnych (Ko) oraz wskaznik
zysku zostana przyjete z kosztoryséw opracowanych przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegotowej;

-w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie ,,a”, brakujace ceny materiatdéw (M) 1 sprzetu (S) zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

- podstawg do okres$lenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogow Nakltadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR —ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

29. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafiostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznéci, o ktérych mowa w art. 436 pkt4 lit b ustawyaR®Re zamowig
publicznych, czyli w przypadku:

1) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oradattiu akcyzowego - do faktur wystawianych

po dniu wejcia wzycie zmiany stawki podatku od towarow i ustug opemlatku akcyzowego

naliczana bdzie nowa stawka;

2) zmiany wysokéci minimalnego wynagrodzenia za pgaalbo wysokéci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z drdap#dziernika 2002 r. o minimalnym

wynagrodzeniu za prag

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotetziyb ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokdci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne luzpleczenie zdrowotne;

4) zmiany zasad gromadzenia i wyséowptat do pracowniczych planéw kapitalowych,

o ktérych mowa w ustawie z dnia 4zdaiernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitgiciv

Wykonawcy ledzie przystugiwato prawo do zmiany wynagrodzenéelj wykaze, ze zmiany

okreslone w punktach 2-4 przedmiotowego ¢t keda miaty wplyw na koszty wykonania

przedmiotu niniejszej umowy. W tym celu, w termidi@ dni od dnia wégia w zycie przepisow
dokonupcych tych zmian, Wykonawca musi przegté Zamawiajcemu dowody (dokumenty)
okreslajace wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych na @wdst umowy o0 prac i na
podstawie umow cywilnoprawnych wykolajych przedmiot umowy. Zeli wynagrodzenia oséb
zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na mahmym poziomie, to wynagrodzenie
Wykonawcy wzrénie o ré@&nice pomiedzy kwobt minimalnego wynagrodzenia po jego
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podwyzszeniu, a kwat wczeniejsz. Jezeli pracownicy otrzymywali wynagrodzenia wgze nk
minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia mieze by przestank do wzrostu
wynagrodzenia. Analogiczne zasadydd stosowane w przypadku wzrostu stawki godzinowej w
odniesieniu do o0so6b, z ktérymi Wykonawéacza umowy cywilnoprawne i ktére wykon
przedmiot umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafiostanie zmienione w przypadku
wystgpienia okolicznéci, o ktorych mowa w art. 439 ustawy Pzp, zgodnipomizszymi
zasadami:
1) wynagrodzenie ulegnie waloryzacji o zmiamskaznika cen produkcji budowlano-moutavej
ustalanego przez Prezesa Gtownego ¢tz Statystycznego iogtaszanego w Dzienniku
Urzedowym RP ,Monitor Polski”. Pierwsza waloryzacja tags po 12 miesicach od podpisania
umowy i kedzie wyliczona jakosrednia arytmetyczna ze wskdka za okres poprzednich 12
mieskcy;
2) kazda kolejna waloryzacja dokonywanadzie po uptywie 3 miescy od poprzedniej
waloryzacji i kedzie wyliczana jakdrednia arytmetyczna ze wshkaka za okres, ktory uphyhod
poprzedniej waloryzacii;
3) Zamawiajcy okrela maksymala wartcici zmiany wynagrodzenia na podstawie przestanek,
o ktorych mowa w art. 439 ust. 2 ustawy Pzp niekedy niz 25% wynagrodzenia oki®nego w
88 ust.1.
4) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni odh diptywu terminu sktadania ofert,
pocatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzeniadZie dzié otwarcia ofert.
Waloryzacja wynagrodzenia nggt w oparciu o zmiag wskanika cen produkcji budowlano-
montaowej ustalanego przez Prezesa Gléwnegoedirz Statystycznego o ogtaszanego w
Dzienniku Urzdowym RP ,, Monitor Polski”.
Wykonawca zobowkany jest do zmiany wynagrodzenia przystggago podwykonawcom z
ktérymi zawart umow; w zakresie odpowiadgiym ww. zmianom dotyeazych zobowdzania
podwykonawcow.

§ 9. Zabezpieczenie nakytego wykonania umowy

. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieazenileytego jej wykonania

(,zabezpieczenie”)w wysokaci 5% (pie¢ procent) Wynagrodzenia brutto.

. Zabezpieczenie Wykonawca wnosi w formie .
. Zamawiajcy maze, na wniosek Wykonawcy, wyrézzgod; na zmiag formy wniesionego

zabezpieczenia. Zmiana formy zabezpieczenia dokangwledzie w sposéb pozwaldgy
zachowa ciagtos¢ zabezpieczenia i nie @ powodowé zmniejszenia jego wysokoi.

. Zabezpieczeniem oy jest, z zastrzeeniem 8§ 9 ust. 10 umowy, caty okres realizacji uyonaz

okres ekojmi i gwarancji.

. Zabezpieczenie sty pokryciu wszelkich roszche Zamawiajcego z tytutu niewykonania

lub nienaleéytego wykonania umowy, w tym roszeze tytutu kar umownych, innych roszdze
odszkodowawczych powstatych w okrespgajmi czy pokrycia kosztéw prac wykonanych przez
inne podmioty za Wykonawc

. Zamawiagcy zwroci Wykonawcy 70% (siedemdziegt procent) zabezpieczenia w agu

30 (trzydzieci) dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania prZamawiajcego za nalgcie
wykonane, przez co nale rozumi€ dzieh podpisania kicowego protokotu odbioru robét
budowlanych, lecz nie wcgeiej niz dzien rozliczenia wynagrodzenia nateego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom.

. Pozostate30% (trzydzigci procent) zabezpieczenia zostanie zatrzymanezas abowjzywania

rekojmi za wady, dla pokrycia ewentualnych roszceeramach ¢kojmi i zostanie zwrdcone nie
pézniej niz w pigtnastym dniu po uptywie okresekiojmi za wady.

. W przypadku opgnienia w wykonaniu robo6t budowlanych Ilub przeso@ terminu

ich wykonania termin zwrotu zabezpieczenia wniesgun w gotowce ulega odpowiedniemu
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przedtweniu, z zachowaniem zasad comych w § 9 ust. 6 i ust. 7 umowy. W przypadku
zabezpieczenia wniesionego w innej formie Wykonawzabowhzuje sé przediayé
Zamawiajcemu dokumenty potwierdzgie odpowiednie przedienie terminu zabezpieczenia,
najp&niej na 7 dni przed uptywem pierwotnego terminuwiaywania zabezpieczenia.

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gweji bankowej lub ubezpieczeniowej,

zapisy takiej gwarancji musz przewidyw@& bezwarunkowy obowkek zaptaty na rzecz
Zamawiajcego kwot stanowtcych zaspokojenie roszaravskazanych w 8§ 9 ust. 5 umowy.
Oprécz stosownego ograniczenia kwotowego dopuszigajedynie zapisy o charakterze
formalnym (tj. zapisy, ktore nie pozwajainerytorycznie kwestionowazasadngci zgtoszonych
roszczé& Zamawiajcego lub nie nakazajich szczegétowego wykazania przez Zamayeego).
Projekt gwarancji przed jej zteniem powinien zostazaakceptowany przez Zamavgieggo.

W przypadku, gdy okres oty ubezpieczeniem jest diszy niz 60 mies¢cy, a Wykonawca wnidst
zabezpieczenie w formie innejznjotéwka, zastosowanie mgpostanowienia art. 452 ust. 8 — 10
Ustawy-Pzp.

§ 10. Rkojmia i gwarancja jakosci

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamgeiego za wady w wykonanych robotach

budowlanych, polegage na niezgodrigi wykonanych robot lub wybudowanych obiektow
z umowy. Okres ekojmi za wady jest rozszerzony i wynosi. . (stownie: . ..

.) mieskcy od dnia podpisania koowego protokotu odbloru robo6t budowlanyclqk(rjmla za
wady). Rkojmia za wady obejmuje rowrienateriaty ayte do wykonania umowy.

. W przypadku ujawnienia siwad w wykonanych robotach budowlanych, Zamayeiajwedtug

wlasnego uznania me zadat usunécia wad lub ztay¢ oswiadczenie o obaeniu wynagrodzenia
albo o odsfpieniu od umowy.

. W przypadku zzdania przez Zamawigego usuricia wad Wykonawca zobow#any jest do ich

usungcia w terminie7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia wad, chybatrony na gimie ustad inny
termin jej usungcia. W sytuacji, gdy wady stwarzajniebezpieczestwo dla ludzi lub ruchu
pojazdéw, Wykonawca zobogdany jest przygpi¢ do usunicia wad w terminie24 godzin od
daty ich zgloszenia. O charakterze wady decydujeaXeiapcy, ktory przy zgtoszeniu danej wady
jest zobowdzany poinformowa Wykonawe, czy wada ta stwarza niebezpiatstevo dla ludzi lub
ruchu pojazdow. W przypadku wady stwasgzaj niebezpieczestwo dla ludzi lub ruchu pojazdow,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze verifilw technicznych / technologicznych w terminie
nie kedzie maliwe, Wykonawca niezwlocznie w terminie do 24 geodziokona zabezpieczenia
wskazanej wady. Wykonawca dokona naprawy takiej ywatdezwiocznie w terminie
uzasadnionym wzgtlami technicznymi / technologicznymi.

. W przypadku nie usuetia wady w terminie wskazanym w 8 10 ust. 3 umowigzalenie

od uprawnié z art. 560 § 1 kodeksu cywilnego, Zamawagj ma prawo zleci usungcie wady
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Praegit. 480 k.c. nie ma zastosowania.

. Niezalenie od uprawnig z rekojmi, Wykonawca udziela Zamawigiemu gwarancji jakai

na wykonane roboty budowlane (w tym materiabiyta do jej wykonania oraz wdzenia),

na okres. . . . (stownie: . . .. ... .. mieskcy liczac od dnia podpisania koowego protokotu

odbioru robot budowlanych, na warunkach d&loeych ponkej (niniejsza umowa i zawarte
w ofercie dwiadczenie Wykonawcy o udzieleniu gwarancji standekument gwarancyjny).

. Wykonawca zapewnige wykonane w ramach umowy obiekty budowlanglalprzez caly okres

gwarancji w peini przydatne do korzystania z nich.

. Wykonawca zobowjzany jest nieodptatnie usatih wady lub naprawi uszkodzenia w drodze

w terminie 7 (siedem) dni od dnia zgtoszenia wady lub uszkodzerhybaze strony na gimie
ustah inny termin jej usunricia. W sytuacji, gdy wady lub uszkodzenia stwayzaj
niebezpieczestwo dla ludzi, Wykonawca zobogziany jest przygpi¢ do usunicia/naprawy w
terminie 24 godzin od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady lulkadzeh decyduje
Zamawiajcy, ktory przy ich zgtoszeniu jest zobawany poinformowa Wykonawe, czy wada
lub uszkodzenie stwarza niebezpigstero dla ludzi. W przypadku wady stwargag)
niebezpieczéstwo dla ludzi, ktérej usuniecie (wykonanie naprawg wzgédow technicznych /
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technologicznych w terminie nietizie maliwe, Wykonawca niezwiocznie w terminie do 24
godzin dokona zabezpieczenia wskazanej wady. Wykomadokona naprawy takiej wady
niezwtocznie w terminie uzasadnionym wagdmi technicznymi / technologicznymi.

8. W przypadku nie usugtia wady lub niewykonania naprawy powstatych usziadw terminie
wskazanym w 8§ 10 ust. 7 umowy, Zamawtgj ma prawo zleéi wykonanie tych prac osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis 480 k.c. nie ma zastosowania.

9. Na trzy miesice przez uptywem terminwkojmi i gwarancji, strony uzgodgidat koncowego
przeghdu gwarancyjnego, ktéry powiniengsodby nie pé&niej niz na 30 dni przed uptywem
okresu obowjgzywania gwarancji i g¢kojmi. Koncowy przegdd gwarancyjny zostanie
przeprowadzony komisyjnie z udzialem osob upowenych przez Zamawiggego i Wykonawe.
Wykonawca bdzie zobowazany do usurcia wad lub naprawienia uszkodzstwierdzonych w
protokole z kacowego przegdu gwarancyjnego w terminie wskazanym w 8§ 10 usmawy.

10.Wykonawca zobowdzuje sé przekazad Zamawiajcemu najpéniej do dnia podpisania odbioru
koncowego, pisemne gwarancje udzielone przez prodéeentateriatdw aytych do wykonania
robo6t budowlanych, o ile zostaty one udzielone.

811. Odstpienie od umowy
1. Zamawiajcy maze odsgpi¢c od umowy w przypadkach przewidzianych przepisamawa

(w szczegolngci wskazanymi w kodeksie cywilnym), jak rowniettedy:

1) nastpi rozwigzanie lub likwidacja Wykonawcy;

2) gdy zostanie wydany nakaz geip maptku Wykonawcy wykorzystywany przy realizaciji
inwestycji;

3) gdy Wykonawca nie rozpogizwykonywania robot budowlanych w terminld (czternacie)
dni od dnia przekazania placu budowy i pomimo pisego wezwania Zamawigjego do ich
rozpoczcia, nie czyni tego w wyznaczonym dodatkowo tereqini

4) gdy Wykonawca przerwat wykonywanie robot budowldnyez obiektywnej i niezataej
od siebie przyczyny i przerwa ta jestzima nk 14 (czternacie) dni;

5) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposdbzgodny z dokumentagi
projektows, opisem przedmiotu zamoOwienia, SST, wskazanianma&®giapcego, niniejsz
umowy lub przepisami prawa, w tym nie zapewniadetavej jakasci robot budowlanych;

6) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacjczesci zaméwienia z naruszeniem
ktoregokolwiek z obowsizkow z 8 6 Umowy (w szczegolém bez uprzedniego zgtoszenia
podwykonawcy Zamawiagemu), a pomimo pisemnego wezwania Zamaweego
i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu, Wykonawde usugt wskazanych narusie
lub w przypadku kolejnego podwykonawcy dégitisic tego samego naruszenia;

7) wystapi konieczné¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawego
bezpdredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykeng o ktérym mowa w § 6
umowy lub konieczn& dokonania bezpoednich zaptat na supnwieksz niz 5% wartdci
wynagrodzenia brutto wskazanego w § 8 ust. 1 umowy;

8) Wykonawca realizuje ustugi z naruszeniem postanov@ed4 ust. 14 umowy, a pomimo
pisemnego wezwania Zamawjeggo i wyznaczenia w nim odpowiedniego terminu,
Wykonawca nie usuphwskazanych narusag

9) w kazdym przypadku zwioki w wykonaniu umowy, direj ng 30 (trzydzieci) dni
od ustalonego w umowie terminu wykonania éait@zy czsci rob6t budowlanych;

10) w sytuacjach wskazanych w art. 456 ust. 1 Ustawy-Pz

2. Wykonawcy przystuguje prawo odgienia od umowy, jeeli:
1) Zamawiagcy nie wywhzuje st z obowizku zaptaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w
terminie trzech miescy od uptywu terminu na zaptafaktur, okrélonego w niniejszej
umowie,
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2) Zamawiajcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiorétrdib odmawia podpisania
protokotu odbioru robét — odgiienie od umowy w tym przypadku e nasipi¢ w terminie
30 dni od powazjcia wiadomdci o powyszej okolicznéci,
3) Zamawiagcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaci nie kedzie mégt spetdi swoich zobowizan wobec Wykonawcy — odsgtienie
od umowy w tym przypadku me nasipi¢ w terminie 30 dni od powgtia wiadomdci o
wyzszej okolicznéci

3. Odstpienie z przyczyn wskazanych w § 11 ust. 1 umowwipno nasipi¢ nie p&niej
niz w terminie 60 (szes¢dziesit) dni od dnia powzicia przez Zamawiagego informacji
0 zaistnieniu przyczyny, ktora je uzasadnia.

4. W kazdym przypadku, odgpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawier& uzasadnienie.

5. W przypadku odgpienia od umowy strony dokomapastpujacych czynnéci:

1) w terminie 14 (czterrsgie) dni od dnia odgpienia od umowy strony spaidza szczegotowy
protokot inwentaryzacyjny robét budowlanych, wedaignu na dzieodstpienia,;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty budowlane 2akresie ustalonym
z Zamawiagcym i na koszt tej strony, z winy ktorej ngsito odstpienie;

3) Wykonawca usunie z miejsca prowadzenia robot wkeystzeczy nalgace do niego
i uporzzdkuje miejsce, w ktérym roboty budowlane byly pra@ane, w termini& (siedem)
dni od odsgpienia od umowy.

6. W przypadku nie wywizania s¢ lub uchylania si przez Wykonawe od obowazkéw
okreSlonych w 8§ 11 ust. 4 umowy Zamawjay maze dokond stosownych czynrigi
we wlkasnym zakresie. Wykonawca zobaxeiny jest zwrod Zamawiagcemu poniesione
dla wykonania tych czynioi wydatki.

§ 12. Kary umowne
1. Niezalenie od tego, czy Zamawigy poniost szkogl Wykonawca zaptaci Zamawigemu
nastpujace kary umowne:

1) za zwlole w wykonaniu umowy w terminie w wysosa 0,2% (dwie dziesite procenta)
wynagrodzenia brutto za k@dy rozpoczty dziea zwitoki;

2) za zwtok w dostarczeniu Zamawmggemu w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 umowy
wszystkich wymaganych dokumentow, o ktérych mow& 8 ust. 2 umowy, w wysoKoi
500,00 PLN (piecset ztotych) za kaly rozpoczty dzien zwioki — kara umowna ptatna jest
w przypadku zwtoki w dostarczeniu jakiegokolwiekmgganego dokumentu;

3) za zwioke w usunéciu wad stwierdzonych podczas ktoregokolwiek z odiw, w ustalonym
terminie, w wysokéci 0,1% (jedna dziegta procenta) wynagrodzenia brutto zazdsa
rozpoczty dziea zwtoki;

4) za zwtok w usunéciu wad stwierdzonych w okresiekojmi lub gwarancji w ustalonym
umowg terminie, w wysokéci 0,1% (jedna dziegita procenta) wynagrodzenia brutto zada
rozpoczty dzien zwtoki;

5) za wykonywanie robot budowlanych etyich przedmiotem umowy przez podmiot inny
niz Wykonawca lub inny i podwykonawca zaakceptowany przez Zamawejo — kag
umowry W wysokaci 2% (dwa procent) wynagrodzenia brutto zazda przypadek
wykonywania takich robot;

6) za zrealizowanie przez podwykonawdub dalszego podwykonawcdostawy lub ustugi
bez zawarcia, wymaganej postanowieniami § 6 wust. drhowy, pisemnej umowy
0 podwykonawstwo — karumowry w wysokaci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto
za kady przypadek wykonywania takiej dostawy lub ustugi;

7) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenisensgo podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokci 0,02% (dwie setne procenta) wynagrodzenia brutto
niezaptaconego w terminie danemu podwykonawcy lalszému podwykonawcy za 4dy
rozpoczty dzieh op&nienia w zaptacie tego wynagrodzenia, lecz nie mniie 20,00 PLN
(dwadzidcia ztotych);
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8) w przypadku nieprzedienia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawiskiorej
przedmiotem g roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wyefti 0,05% (pie¢ setnych
procenta) wynagrodzenia brutto zazdta dzien od daty jej popisania przez strony do dnia
ujawnienia jej realizacji Zamawigemu,

9) w przypadku nieprzedignia pdwiadczonej za zgoddé z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysckd 0,1% (jedna dziegta procenta)
wynagrodzenia brutto za #k@dy rozpocgzty dzieh op&nienia w jej przedigeniu
Zamawiapcemu, licac od dnia wskazanego w 8 6 ust. 8 lub ust. 11 umalwydnia
przedt@enia umowy Zamawiggemu (obowjzek zaptaty tej kary jest niezaley od obowizku
zaptaty kary z § 12 ust. 1 pkt 5 lub 6 umowy);

10) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo wakresie terminu zaptaty,
w wysokaci 0,05% (pie¢ setnych procenta) wynagrodzenia brutto zadiadzien zwioki
od daty wskazanej w informacji, o ktérej mowa w @s. 12 umowy;

11) za zwiok w przedstawieniu odnowionej polisy ubezpieczenjomevysokaci 0,01% (jedna
setna procenta) wynagrodzenia brutto zalkaozpoczgty dzien zwitoki;

12) za brak sprawowania bezpedniego nadzoru na placu budowy przez Kierownikadsvy
lub inmg uprawniona osoby lub brak obecto Kierownika Budowy na zwotanej radzie
budowy/technicznej (8 4 ust. 9 umowy) w wys&io2.000,00 PLN (dwa tysace ziotych)
za kadg nieuzasadniannieobecnég;

13) za wykonywanie roboét lub ustug z naruszeniem pastéh 8§ 4 ust. 14 umowy — kar
umowrg W wysokdci 1% (jeden procent) wynagrodzenia brutto zazdka stwierdzony
pojedynczy przypadek wykonywania takich robét lsbug — obowdazek zaptaty kary umownej
jest niezaleny od uprawnienia Zamawigjego do wstrzymania wykonania danej roboty lub
ustugi lub odsfpienia od umowy;

14) w przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiapgo przewidzianego w umowie
lub przepisach prawa, 7eli przyczyny lea po stronie Wykonawcy, w wysoko 20%
(dwadzigcia procent) wynagrodzenia brutto;

15) za brak przekazania informacji Zamaw@@mu, o ktérej mowa w 8 4 ust. 2 umowy,
w wysokdaci 1.000.00 PLN(jeden tysic ztotych) za kade pojedyncze zdarzenie;

16) za brak przekazania dokumentéwddtowych, o ktérych mowa w 8§ 6 ust. 27 umowy,
w wysokaci 1.000.00 PLN (jeden tysic ziotych) za kade pojedyncze zdarzenie
(tj. nie przedtaenie dokumentéwzrédtowych dotycacych danego podwykonawcy za dany
okres rozliczeniowy) — obowiek zaptaty kary umownej jest niezalg od przesurcia
terminu zaptaty wynagrodzenia, o ktorym mowa w8 11 umowy;

17) za brak dostarczenia Zamawdieggmu w terminie dokumentow, o ktérych mowa w § 4 13
umowy, w wysokéci 1.000,00 PLN(jeden tysic ztotych) za kady przypadek niedostarczenia
we wskazanym terminie dokumentow dotyoych jednego pracownika;

18) za brak terminowego udzielenie odpowiedzi na zapgtaZamawiajcego lub brak
zastosowania sido polecé Zamawiajcego (8 4 ust. 15 umowy) w wysckn 1.000.00 PLN
(jeden tysic ztotych) za kade pojedyncze zdarzenie;

2. Laczna, maksymalna wyso#® kar umownych z tytutdw wskazanych w 8§ 12 ust. lowm
nie maze przekroczy 30% (trzydziéci procent) kwoty wynagrodzenia brutto wskazaneg 8v
ust. 1 umowy.

3. W przypadku odgpienia od umowy przez Wykonawcz przyczyn zawinionych przez
Zamawiajcego, Zamawiacy zaptaci Wykonawcy karumowry w wysokaci 15% (pigtnascie
procent) wynagrodzenia brutto. Nie dotyczy to gpignia od umowy z przyczyn przewidzianych
w Ustawie-Pzp.

4. W przypadku, gdy kara umowna nie pokryje poniegioseEkody, Zamawiacy ma prawo
do dochodzenia odszkodowania uzupejtefo na zasadach ogoélnych. Tak samo, Zamawyiaj
ma prawo dochodzenia odszkodowania za niewykonhube nienaleyte wykonanie umowy,
w sytuacji, za ktéy nie zastrzeono kag umowry.

5. Nalezne Zamawigcemu kary umowne nie on potcat z wierzytelnéciami z tytutu
wynagrodzenia Wykonawcy, o ile spetnionegpszestanki przewidziane prawem (przyjmuje se
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kara umowna jest wymagalna w momencie powiadomiafigkonawcy o jej naliczeniu).
Gdy potgcenie nie jest mdiwe kary umowne platnegsv terminie 7 (siedem) dni kalendarzowych
od otrzymania wezwania do ich zaptaty. Zamayegj maze réwniez dochodzt zaptaty kary
umownej z zabezpieczenia naleego wykonania umowy.

§ 13. Korespondencja

1. Wszelka korespondencja ¢dizy stronami dotyecca umowy i jej wykonania, z zastvaniem 8§ 13
ust. 2 umowy, bdzie kierowana na adresy wskazane w nagtowku umd@Wwyprzypadku zmiany
adresu, strona, ktérej to dotyczy, zobgmeina jest niezwtocznie poinformotva tym drug strore
na psmie. Od chwili otrzymania zawiadomienia, korespargja wysytana jest na zmieniony
adres.

2. Wszelkie @éwiadczenia, zawiadomienia, wezwania i uwagi dajgezrealizacji ustug, w tym
rozliczania wynagrodzenia, mpy¢ przesylane pocztelektroniczig na adresy:
* adres e-mail dla Zamawigego: . .. ........
» adres e-mail dla Wykonawcy: . .......... -
na co strony wyrzaja zgodt. Przy tym przyjmuje s iz oswiadczenia zostaly skutecznie zéme
drugiej stronie w momencie wystania e-mail ze skkiynadawczej.

§ 14. Osoby odpowiedzialne i nadzor

1. Nadz6r inwestorski z ramienia Zamaw@ggo sprawowabeda:

1) inspektor nadzoru w specjakaokonstrukcyjno-budowlanej

2) inspektor nadzoru w braypsanitarnej

3) inspektor nadzoru w brayielekiryCzZNe] .......c.ooe i

2. Z ramienia Wykonawcy obowzki kierownika budowy i kierownika robot peénibeda:

1) kierownik budowy w specjalgoi konstrukcyjno- budowlanej

Uprawnienia BUBOWIANE NT ... .......o......ov..veeeveese oo eeeeeseeeeeeees oo

2) kierownik robOt w braky sanitarne]............ccooiie it s e

3) inspektor nadzoru W bran elekiryCzne] ... .....oouvi i e

Uprawnienia BUAOWIANE N.....................co..vveosereeeereeeeeeees oo

3. Zmiana Kierownika Budowy jest dopuszczonagjeWykonawca zagpi go osob spetniagcym
wszystkie wymagania przewidziane w SWZz§k takowe byty).

4. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo powotania dla realizagfizoru inwestora zagtczego.
W takim przypadku, czynroi zwigzane z nadzorem organizuje i wykonuje inwestorcpagy.

5. Inspektor nadzoru oraz kierownik budowy dziata wamgcach umocowania oldlenego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo hbddoe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 zzpd
zm.).

§ 15. Zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany umowy wymaggformy pisemnej pod rygorem niewasci i musz by¢ zgodne
Z postanowieniami art. 455 Ustawy-Pzp.
2. W zakresie zastosowania art. 455 ust. 1 pkt 1 UsRmp przewiduje gi mazliwosé zmiany
istotnych postanowieumowy odnénie:
1) naleenego Wykonawcy wynagrodzenia w przypadku:

21



_— KRAJOWEGO
=

RZADOWY FUNDUSZ POLSKI£AD PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH
Rozbudowa i nadbudowa istniej acego budynku ustugowego wraz z niezb  edng przebudow g na

a)
b)

c)
d)

potrzeby Domu Seniora w Konopiskach

Zalgcznik nr 6 do SWZ
wprowadzenia zmian przez ustawodawczakresie stawek podatku od towardw i ustug;
konieczndci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnion@godokumentacii
projektowej lub w zwizku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi abtgprow
sieci;
konieczndci wykonania robot zamiennych (8 15 ust. 3 umowy) dodatkowych;
wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowch nowymi technologiami
i posepem technicznym;

2) terminu realizacji umowy w przypadku:

a)
b)

c)

d)

f)

9)

h)
)

wystgpienia Sity Wy:szej (§ 16 umowy);

wystapienia szczegOlnie niesprzyjaych warunkoéw atmosferycznych dla danej pory
roku uniemaliwiajacych prowadzenie rob6t budowlanych zgodnie ze gztukiowlan

i przyjetymi normami;

wystgpienia uzasadnionych okoliczw lezacych wyhcznie po stronie Zamawigjego,
np. konieczn& przesunjcia terminu przekazania terenu budowy lub jegga@zw tym
w sytuacji niezrealizowania prac przez osoby tegczaistniatych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére utrudnigjlub uniemaliwiaja prawidtowe i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy;

wyltapilnillokolil Tho$li, ktorylh Strony umowy nillbyty w [tlnillprlIwidl[il¢,
pomimo [Thow nil n[1lZzyt[j [t[t[hnos$[i;

wyltapilnilliltotn go btedu w dokum(nt[1ji projlktow![j — tltmin umowny moz|
foltl¢ wydluzony o [I11] nillbedny nll uluni¢lil! wid w projlk[il] prill]
Wykonwl¢ dokum[nt(Tji proj ktow!];

konieczndci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnion@godokumentacii
projektowej lub w zwgzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi estprow
sieci lub nieotrzymaniem tych warunkow w stosowrgzasie;

nie wydania przez uprawniony organ w ustawowym beilendecyzji warunkujcej
kontynuacg i zakaiczenie robot budowlanych;

konieczndci wykonania rob6t zamiennych (8 15 ust. 3 umown) dlodatkowych;
wprowadzenia przez Zamawiapgo zmian zwikszapcych bezpieczestwo

i efektywna¢ organizacji ruchu redzy innymi na skutek konsultacji spotecznych,
wnioskow rad dzielnicy, wnioskéw radnych lub padlicj

przy tym, termin mge zostéa przedhzony nie wecej niz 0 czas trwania okoliczioi
uzasadniajcych jego zmiag

3) przyjetych rozwihzan projektowych lub technicznych albo technologii weylania robdt

w przypadku:

a) zmian przepiséw prawa lub norm obauijgcych w budownictwie;

b) konieczndci przebudowy uzbrojenia podziemnego nieujawnione@godokumentacii
projektowej lub w zwgzku z uzyskanymi nowymi warunkami technicznymi estgprow
sieci;

c) konieczndéci wykonania robot zamiennych (8 15 ust. 3 umows) dodatkowych;

d) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodoych nowymi technologiami

i poskpem technicznym;

4) zmiany os6b z personelu Wykonawcy wymaganym w SWZy czym proponowana osoba
musi posiadé kwalifikacje zawodowe i daviadczenie zgodne z wymaganiami ckoaymi
w SWZ. Jeeli zastpowana osoba zostata imiennie wskazana w ofercikongwcy
proponowana osoba musi posiadrwalifikacje zawodowe i daviadczenie w stopniu
nie mniejszym i osoba zagpowana (tj. osoba zagiujaca musi posiada kwalifikacje
i doswiadczenie nie mniejsze, .nkwalifikacje i dédwiadczenie osoby wskazanej w ofercie
Wykonawcy).

3. Zamawiajcy dopuszcza miwo$é wyshpienia, w trakcie realizacji rob6ét budowlanych,
konieczndci wykonania robét zamiennych w stosunku do przeisitdych dokumentag]
projektows, w sytuacji gdy wykonanie tych robé¢drie niezldne do prawidtowego, tj. zgodnego
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z zasadami wiedzy technicznej i oba@mijacymi na dzié odbioru rob6t przepisami, wykonania
przedmiotu umowy ok&onego w 8§ 1 umowy. Zamawigly dopuszcza roOwniewprowadzenie
zamiany materiatow i ugdlzen przedstawionych w ofercie, dokumentacji projektpveeaz
STWIORB, pod warunkiemze zmiany te &da korzystne dla Zamawiggego (np. powody;
obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamaygijo na eksploatacj konserwagj wykonanego
przedmiotu umowy Ilub powodij poprawienie parametrow technicznych wybudowanych
obiektow). Wykonanie robo6t zamiennych lub wprowadeemian materiatow i uggdzer wymaga
uprzedniej zmiany umowy, a ich zasaéthpowinna zostastwierdzona protokotem konieczun

4. Jezeli w toku realizacji rob6t budowlanych wypt konieczné¢ wykonania robét dodatkowych
(art. 455 ust. 1 pkt 3) Ustawy-Pzp), co zostanigwmydzone protokotem konieczém,
to Wykonawca zobowrany jest wykonate roboty na dodatkowe zaméwienie Zamaydego,
udzielone w drodze zawarcia stosownego aneksu @evym

5. Dokonugc wyceny wynagrodzenia na potrzeby zlecenia rol@hiennych lub dodatkowych
albo innej zmiany wysokai wynagrodzenia brutto strony zachowég same normy, standardy,
parametry i néniki cenotworcze uite w ofercie Wykonawcy. W brakigym zakresie ceny
czynnikOw przygte keda, jako nie wysze nk Srednie ceny z zeszytow SEKOCENBUD aktualnych
na moment spogrzenie danego kosztorysu. Podstado okrglenia nakladow rzeczowychethy
normy zawarte w KNR-ach.

8 16. Sita wytsza

1. Zadna ze stron umowy niedzie odpowiedzialna za niewykonanie lub niemgle wykonanie
zobowgzan wynikajagcych z umowy, spowodowane przez okolic@miotraktowane jako sita
wyzsza. Przez ,S¢t Wyzsz” rozumie s¢ zdarzenia, ktérego wygiienie jest niezalae od stron i
ktéremu nie mog one zapobiec przy zachowaniu rglej staranngci, a w szczegolrigi: wojna,
stany nadzwyczajne, ¢dki zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwane z kwarantagnembargo,
rewolucje, zamieszki i strajki.

2. W przypadku zaistnienia Sity \WWgzej strona, ktorej taka okoliczgouniemaliwia lub utrudnia
prawidlowe wywhjzanie st z jej zobowizan niezwlocznie, nie piniej jednak nt w ciggu
7 (siedem) dni, powiadomi dragstrore o takich okolicznéciach i ich przyczynie. Jednocrée
strony zobowdzane §, jezeli jest to praktycznie uzasadnione, p@dplternatywne dziatania
zmierzajce do wykonania umowy.

3. Po ustaniu Sity Wijszej, strony niezwtocznie przgsia do realizacji swoich obowzkdw
wynikajacych z umowy.

8 18. Rozstrzyganie sporow

1. Ewentualne spory powstate w tle wykonania przedmiohowy w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne, strony poddaediacjom lub innemu polubownemu rozganiu sporu
przed Sdem polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzespptitej Polskiej, mediatorem albo
osoly prowadzacg inne polubowne rozwkanie sporu

2. W przypadku, gdy rozwrzanie ugodowe niegbzie maliwe lub nie nasipi w rozadnym czasie,
spory powstate w zwrku z umovy rozstrzyga bedzie wigciwy rzeczowo sd powszechny dla
siedziby Zamawiajcego.

§ 19. Postanowienia kéicowe

1. W sprawach nieuregulowanych umpwastosowanie m@jprzepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
budowlanego, Prawa zamowipublicznych oraz przepiséw wykonawczych do tyctaws

2. Zamawiajcy nie wyraa zgody na dokonywanie przelewu wierzytémpcesji wierzytelnéci oraz
podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawecktorych tréci bedzie wynikato prawo
do dochodzenia bezgednio zaptaty i roszcadinansowych od Gminy Konopiska.

3. Niewaznos¢ ktéregokolwiek z postanowie umowy, w catéci lub w czsci, nie wplynie
na wanos¢ pozostatych postanowieumowy. W takim wypadku strony zapta postanowienia
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niewazne postanowieniami waymi, ktore odpowiadaj w najwickszym maliwym stopniu
ich woli.
4. Wykonawca wyraa zgo@ na przechowywanie i przetwarzanie swoich danyabowych przez
Zamawiajcego. Wykonawca ma prawo wdl i poprawiania swoich danych osobowych.
. Zakgczniki do umowy stanowijej integralm czesé.
Umowe sporadzono w ¢zyku polskim, w trzech jednobrzpuych egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawigjego.

oo

WYKONAWCA : ZAMAWIAJACY :

Signed by /
Podpisano przez:

Iwona Izabela
Lisek

Date / Data: 2022-
06-09 09:01
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